

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo Číslo zmluvy: „ ZM98032 – Podolinec “ zo dňa 20.11.1998 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 20.05.1999 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: Podolinec okres Stará Ľubovňa, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa bod II.1 zmluvy takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v troch vyhotoveniach v lehote do 31.12.2015.
- časti diela uvedené v bodoch II.2.1 a II.2.2 zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi do 31.12.2004
- časti diela uvedené v bodoch II.2.3 zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi do 31.12.2015
Ostatné ustanovenia článku II. Zmluvy sa nemenia.

II.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špec. prác uvedenej v prílohe č. I., ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **9 862 195 Sk**
slovom deväťmilionovsedemstodvanásťtisícstodevät'desiatpäť slovenských korún
Cena je bez DPH.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo a zmeny termínu vykonania diela:

1. Uznesenie vlády SR č.888 zo dňa 31.10.2000
2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením návrhu miestneho územného systému ekologickej stability.

III.

Menia sa body B. a C. špecifikácie prác projektu pozemkových úprav v prílohe č. 1 takto:

B. Kalkulácia :

1. Vypracovanie projektu pozemkových úprav		
1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia		
3318 ha x	1 980 Sk =	6 569 640 Sk
1.2. merná jednotka - 100 m predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhradných pozemkov		
169 MJ x	810 Sk =	137 214 Sk
2. Vykonanie projektu pozemkových úprav		
2.1. merná jednotka - 100 m vytýčenej a v lomových bodoch značkou trvalej stabilizácie označenej hranice náhradných pozemkov		

339 MJ x	855 Sk =	289 674 Sk
2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku		
4245 parciel x	495 Sk =	2 101 275 Sk
3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp		
3318 ha x	99.50 Sk =	330 141 Sk
3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digitálneho terénneho modelu		
3318 ha x	70.60 Sk =	234 251 Sk
4. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability		200 000 Sk
Spolu :		9 862 195 Sk

C: Fakturácia a platenie :

Rok 1999 :	1 273 692 Sk
Rok 2000 :	591 357 Sk
Rok 2001 :	1 355 750 Sk
Rok 2002 :	909 780 Sk
Rok 2003 :	727 824 Sk
Rok 2004 :	1 455 648 Sk
Rok 2005 :	1 546 627 Sk
Rok 2009 :	667 172 Sk
Rok 2012 :	667 172 Sk
Rok 2015 :	667 173 Sk
Spolu :	9 862 195 Sk

IV.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 – etapy spracovania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav takto:

Etapy spracovania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav v k.ú.	Podolinec
I. ÚVODNÉ PODKLADY	
I.1. Prípravné práce	1 273 692 Sk
I.1.1. Potrebné zisťovanie k § 7 z č. 330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátorov KN	1 273 692 Sk
I.2. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav	1 182 714 Sk
I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu poz. úprav	363 912 Sk
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	363 912 Sk
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	363 912 Sk
I.2.4. aktualizácia BPEJ	90 978 Sk
I.3. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác	564 392 Sk
1.3.1. Vyhotovenie ortofotomáp	330 141 Sk
1.3.2. Vyhotovenie digitálneho modelu terénu	234 251 Sk

I.4. Register pôvodného stavu	363 912 Sk
I.4.1. súpis pozemkov alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tabuľkovej forme	
I.4.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy	
I.4.3. zoznamy pozemkov podľa § 10 a 17 zákona o pozemkových úpravách	
I.4.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	
	363 912 Sk

I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability	200 000 Sk
I.5.1. analytická časť	100 000 Sk
I.5.2. syntetická časť	100 000 Sk

I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode poz. úprav	545 868 Sk
I.6.1. analytická časť	454 890 Sk
I.6.2. syntetická časť	90 978 Sk

II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

II.1. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode projektu pozem. úprav	727 824 Sk
II.1.1. analytická časť	454 890 Sk
II.1.2. syntetická časť	181 956 Sk
II.1.3. schvaľovací proces	90 978 Sk

II.2. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov	1 455 648 Sk
II.2.1. analytická časť	727 824 Sk
II.2.2. syntetická časť	545 868 Sk
II.2.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	90 978 Sk
II.2.4. schvaľovací proces	90 978 Sk

III. ROZDEĽOVACÍ PLÁN VO FORME UMIESTŇOVACIEHO A VYTYČOVACIEHO PLÁNU

III.1. návrh rozdeľovacieho plánu	454 890 Sk
III.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	363 912 Sk
III.3. pripomienkový proces	272 934 Sk
III.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	90 978 Sk

III.5. predbežné vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	181 956 Sk
III.6. schvaľovací proces	181 956 Sk

III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:
III.1.1.1. sprievodnú správu
III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
III.1.1.4. výkaz výmer
III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
III.1.1.6. register nového stavu
III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu alebo sídlo je známe

III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvl. nie je známy
III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická súčasť rozdeľ. plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom digitálnom tvare, kde je zobrazené:
III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou.
III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohosp. podnikov sa vyznačia plnou čiarou a hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa združia do poľnoh. podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc čiernou farbou
III.1.2.6. parcelné čísla náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.8. hranice areálov a kódy BPEJ modrou farbou
III.1.2.9. tirážne údaje

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV	2 001 517 Sk
---	---------------------

IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.	
IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	272 934 Sk
IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu	1 728 583 Sk

Spolu :	9 862 195 Sk
----------------	---------------------

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa

V Prešove dňa 8.12.2000

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ
Ing. Oto Svätójánsky, výrobný riaditeľ

.....
Ing. Peter Repáň, technický riaditeľ