

Dodatok č. 5

k zmluve o dielo číslo **ZM98033 – Vyšné Ružbachy** zo dňa 20.11.1998
v znení **Dodatku č. 1** zo dňa 20.05.1999, **Dodatku č. 2** zo dňa 08.12.2000,
Dodatku č. 3 zo dňa 21.08.2002 a **Dodatku č. 4** zo dňa 04.02.2004
predmetom ktorej je vypracovanie vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú. **Vyšné Ružbachy**,
okres Stará Ľubovňa, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špec. prác uvedenej v prílohe č. I., ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **6 449 700 Sk**
slovom šesťmilionovštyristoštyridsaťdeväťtisícsemsto slovenských korún
Cena je bez DPH.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo v rámci komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení, pre spracovanie plánov cestnej siete s napojením na územia mimo obvodu PPÚ vrátane zastavaného územia obce, pre spracovanie analýz nutnosti protipovodňových opatrení aj v zastavanom území obce a s tým súvisiace práce v bodovom poli a mapovanie.

II.

Menia sa písmená B. a C. špecifikácie prác projektu pozemkových úprav v prílohe č. 1 takto:

B. Kalkulácia:

Za bod 5. sa vkladajú body 6., 7. a 8. v znení:

6. Práce v bodovom poli: 766 ha x 265,-- Sk **202 990 Sk**
Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí jednorázovej zálohy a jej zúčtovanie za práce vykonávané podľa tohto bodu.

7. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých v obvode PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení: 124 ha * 3500,– Sk * 0.2 **86 800 Sk**
Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí jednorázovej zálohy a jej zúčtovanie za práce vykonávané podľa tohto bodu.

8. Polohopisné a výškopisné zamerania a kartografické spracovanie pásu pre PD: 1796 ha * 620,– Sk * 0.2 **222 704 Sk**
Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí jednorázovej zálohy a jej zúčtovanie za práce vykonávané podľa tohto bodu.

| | |
|---------------|---------------------|
| Spolu: | 6 449 700 Sk |
|---------------|---------------------|

C: Fakturácia a platenie:

| | |
|------------|------------|
| Rok 1999 : | 677 465 Sk |
| Rok 2000 : | 314 538 Sk |
| Rok 2001 : | 670 036 Sk |
| Rok 2002 : | 483 904 Sk |
| Rok 2003 : | 387 123 Sk |
| Rok 2004 : | 774 246 Sk |
| Rok 2005 : | 822 637 Sk |
| Rok 2006 : | 512 494 Sk |
| Rok 2009 : | 602 419 Sk |
| Rok 2012 : | 602 419 Sk |
| Rok 2015 : | 602 419 Sk |

| | |
|----------------|---------------------|
| Spolu : | 6 449 700 Sk |
|----------------|---------------------|

III.

Za bod I.6 sa vkladajú body I.7, I.8 a I.9 v prílohe č. 2 – Etapy spracovávaní a vykonávaní prác projektu pozemkových úprav takto:

| | |
|---------------------------|------------|
| I.7. Práce v bodovom poli | 202 990 Sk |
|---------------------------|------------|

| | |
|--|-----------|
| I.8. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých v obvode PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení | 86 800 Sk |
|--|-----------|

| | |
|---|------------|
| I.9. Polohopisné a výškopisné zamerania a kartografické spracovanie pásu pre PD | 222 704 Sk |
|---|------------|

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Spolu príloha č. 2 | 6 449 700 Sk |
|---------------------------|---------------------|

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa 01.12.2005

V Prešove dňa 01.12.2005

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ
Ing. Oto Svätójánsky, výrobný riaditeľ

.....
Ing. Peter Repáň, technický riaditeľ