

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 1060/2008 zo dňa 10.6.2008 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Lopušné Pažite**, okres Kysucké Nové Mesto, kraj Žilina.

I.

Mení sa určenie zmluvných strán, tak, že znie takto:

OBJEDNÁVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan,
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Viera Pavlechová,
prednostka Krajského pozemkového úradu v Žiline
tel./fax: 041/5074240

Ing. Rudolf Cyprich,
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Čadci
tel./fax : 041/5074229

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000081105/8180

IČO: 156 621

DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina

zastúpený : Ing. Vladimír Stromček, riaditeľ a.s.

tel./fax : 041/5620824

Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Žilina

Číslo účtu : 3807-432/0200

IČO : 31562388

DIČ : SK 2020471189

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
2/b		Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení				
2/b/1	31.3.2009	Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu	12	1000	12 000	14 280
2/b/3		Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení	115	200	23 000	27 370
1/d/4		Predbežné vytyčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	12	500	6 000	7 140
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1/1	31.05.2010	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	115	25	2 875	3 421
2/c/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	115	60	6 900	8 211
2/c/1/3		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	115	2600	299 000	355 810
3/c/5		Zrovnávacie zostavenie	115	130	14 950	17 790
3/a		Vykonanie projektu pozemkových úprav				
3/a/1/1	30.11.2010	Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	115	50	5 750	6 842
3/b/2		Vytyčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	58	1580	91 640	109 052
3/b/3		Podrobné vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	29	3100	89 900	106 981
3/a/1/2	31.08.2011	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	115	300	34 500	41 055
3/c/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	115	2010	231 150	275 069
3/c/6		Atlas projektu pozemkových úprav	1	45000	45 000	53 550
Cena celkom					862 665	1 026 571

III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1060/2008 zo dňa 10.6.2008
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávatel', jedno zhotoviteľ'.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

22 OKT. 2009

Dátum :

30 OKT. 2009

Dátum :

.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)



.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)

GEODÉZIA
Žilina a.s.