

Dodatok č. 1

K zmluve o dielo č. 958/2008 zo dňa 10.06.2008, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Kurov, okres Bardejov kraj Prešovský.

Dodatok k zmluve o dielo je uzatvorený v zmysle článku XI., ods. 7/ zmluvy o dielo a ustanovení Obchodného zákonníka.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

OBJEDNÁVATEĽ:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan -
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Mária Kusendová,
prednostka Krajského pozemkového úradu v Prešove
tel./fax: 051/7563611

Ing. Ladislav Mňahončák
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Bardejove
tel./fax : 054/4755712

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000081105/8180
IČO: 156 621
DIČ: 2021291382
(ďalej len objednávateľ)

a

ZHOTOVITEĽ:

GeoComp – plus, s.r.o.

zastúpený : Ing. Milan Červeníak
tel./fax : 0948006702, 0948006813
Bankové spojenie : UniCredit Bank
Číslo účtu : 6622340007/1111
IČO : 36491985
DIČ : SK 2021791167

Mení sa ods. 3 v Článku III. tabuľková časť takto:

Článok III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

2/b		Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení				
2/b/1	30.03.2009	Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu	78	615	47970	57084,30
2/b/3		Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení	782	150	117300	139587
1/d/4		Predbežné vytyčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	78	400	31200	37128
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytýčovacieho plánu				
2/c/1/1	30.10.2010	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	782	25	19550	23264
2/c/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	782	60	46920	55834,80
2/c/1/3		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytýčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	782	1795	1403690	1670391,10
3/c/5	30.10.2010	Zrovnávanie zostavenie	782	130	101660	120975,40
3/a		Vykonanie projektu pozemkových úprav				
3/a/1/1	30.08.2011	Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	782	50	39100	46529
3/b/3		Podrobné vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	196	2825	553700	658903
3/b/2		Vytyčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	391	1320	516120	614182,80
3/a/1/2	31.04.2012	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytýčovacieho plánu	782	275	215050	255909,50
3/c/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	782	1605	1255110	1493580,90
3/c/6		Atlas projektu pozemkových úprav	1	45000	45000	53550
Cena celkom v EUR					4392370	5226920,30

IV

Záverečné ustanovenia

Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 958/2008 zo dňa 10.06.2008

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ a jedno SORO.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.



Dátum : 20.10.2009

LeoComp-plus, s.r.o.,
Pferovská 6
005 01 BARDEJOV
IČO: 36 491 985
IČ DPH: SK2021791167

za žhotoviteľa
(pečiatka a podpis)

30 MAR. 2010

Dátum:

za objednávateľa
(pečiatka a podpis)

