

Dodatok č. 6

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9. 1998 č.: **Veľká 5/1998** a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999
Dodatku č.2 k nej zo dňa 8.12.2000, Dodatku č.3 k nej zo dňa 17.7.2002 a Dodatku č.4 k nej a Dodatku č.5 k nej
zo dňa 15.12.2004 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Veľká**
okres Poprad, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1,
ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **10 069 151.00 Sk**
slovom: desať miliónov šesťdesiatdeväťtisícstopäťdesiatjeden slovenských korún
Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

V nadväznosti dodatku č. 5, bodu I.7.1 a I.7.2, mapovania doplňujúcich polohopisných a výškopisných údajov sa
jedná o vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo v rámci komplexného vybudovania
spoločných zariadení a opatrení, pre spracovanie plánov cestnej siete s napojením na územia mimo obvodu PPÚ
vrátane zastavaného územia obce, pre spracovanie analýz nutnosti protipovodňových opatrení aj v zastavanom
území obce a s tým súvisiace práce v bodovom poli a mapovanie.

II.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: Veľká

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha	1938
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	1328
Výmera lesnej pôdy v ha	198
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....		7063

B. Kalkulácia

1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

1938 ha x 2200 .- Sk = 4 263 600.00 Sk

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

266 MJ x 900 .- Sk = 239 400.00 Sk

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

332 MJ x 950 .- Sk = 315 400.00 Sk

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$3532 \text{ parcel} \times 550 \text{ .- Sk} = 1\,942\,600.00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonalie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$1938 \text{ ha} \times 180.9 \text{ .- Sk} = 350\,585.00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonalie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$1740 \text{ ha} \times 110 \text{ .- Sk} = 191\,400.00 \text{ Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému

$$\text{ekologickej stability} \quad 96\,900.00 \text{ Sk}$$

5. Vykonalie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 súvisiacich s operátom určenia obvodu projektu pozemkových úprav, všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a registrom pôvodného stavu

$$883\,008.00 \text{ Sk}$$

6. Vykonalie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny z dôvodov nutnosti prípravy podkladov pre bezodkladné riešenie následkov veternej kalamity. Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$1\,159\,354.00 \text{ Sk}$$

7. Vykonalie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s prácami v bodovom poli.

Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$1740 \text{ MJ [ha]} \times 230 \text{ .- Sk} = 400\,200.00 \text{ Sk}$$

8. Vykonalie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s účelovým mapovaním polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých z obvodu PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení a súvisiacich s polohopisným a výškopisným zameraním a kartografickým spracovaním pásu pre PD.

Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$234 \text{ MJ [ha]} \times 3500 \text{ .- Sk} \times 0,2 = 163\,800.00 \text{ Sk}$$

$$1938 \text{ MJ [ha]} \times 540 \text{ .- Sk} \times 0,2 = 209\,304.00 \text{ Sk}$$

$$\text{Spolu} \quad 373\,104.00 \text{ Sk}$$

$$- \quad 93\,000.00 \text{ Sk}$$

$$- \quad 53\,400.00 \text{ Sk}$$

$$226\,704.00 \text{ Sk}$$

S P O L U: 10 069 151.00 Sk

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998-2001 2 162 153.00 Sk

Rok 2002 609 694.80 Sk

Rok 2003 784 945.20 Sk

Rok 2004 1 168 824.00 Sk

Rok 2005 1 733 818.00 Sk

Rok 2015 3 609 716.00 Sk

S P O L U: 10 069 151.00 Sk

III.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

I. ÚVODNÉ PODKLADY

I.1 Prípravné práce

767 448.00 Sk

- I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN 767 448.00 Sk

I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav

1 193 808.00 Sk

- I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav 255 816.00 Sk
 I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav 255 816.00 Sk
 I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN 255 816.00 Sk
 I.2.4. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav v zmysle Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 341 088.00 Sk
 I.2.5. aktualizácia BPEJ 85 272.00 Sk

I.3. Register pôvodného stavu

523 260.00 Sk

- I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme
 I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy
 I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách
 I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene 523 260.00 Sk

I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác

541 985.00 Sk

- I.4.1. Vyhodenie podkladovej ortofotomapy pre šetrovanie 262 938.75 Sk
 I.4.2. Vyhodenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie 87 646.25 Sk
 I.4.3. Vyhodenie digitálneho terénneho modelu 191 400.00 Sk

I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability

96 900.00 Sk

- I.5.1. Analytická časť 48 450.00 Sk
 I.5.2. Syntetická časť 48 450.00 Sk

I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav

530 292.00 Sk

- I.6.1. analytická časť 268 606.80 Sk
 I.6.2. Syntetická časť v návaznosti na Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 doplňujúce merania a šetrovania, aktualizácia digitálneho modelu terénu 231 840.00 Sk
 I.6.3. schvaľovací proces 29 845.20 Sk

I.7. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny z dôvodov nutnosti prípravy

1 159 354.00 Sk

podkladov pre bezodkladné riešenie následkov veternej kalamity na výmere : 1774 ha

- I.7.1. Doplnenie potrebných údajov: 3000Sk/100r 31 MJ 93 000.00 Sk
 Mapovanie doplňujúcich polohopisných a výškopisných údajov potrebných pre vypracovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usp. územia a návrhu spoločných zariadení a opatrení vo forme predrealizačného polohopisného a výškopisného zamerania a kartografického spracovania pracovného pásu v ohrozených územiach na pozemkoch vyňatých z obvodu PPU
 I.7.2. Upresnenie výškopisných údajov dotknutého územia v rozsahu 15% pre spresnenie digitálneho modelu reliéfu, cena za MJ: 200Sk/ha 53 400.00 Sk
 I.7.3. Rekonštrukcia historickej štruktúry krajiny, cena za MJ: 26Sk/ha 46 124.00 Sk
 Spracovanie ortofotomáp z archívnych leteckých meračských snímok z roku 1949
 I.7.4. Vyhodnotenie údajov a podkladov pre spracovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia na základe prehodenia a doplnenia údajov o území dotknutom vet. kalamitou 141 920.00 Sk
 - Komplexná analýza reliéfu cena za MJ: 80Sk/ha
 - Hodnotenie geologického podkladu, pôdotvorného substrátu a pôdy z hľadiska priepustnosti
 - Aktualizácia údajov o vegetačnom kryte v dôsledku veternej kalamity
 - Klimatické podmienky
 - Odtokové pomery
 - Vytvorenie vrstiev GIS, zostavenie syntetických máp a ich hodnotenie
 - Legislatívna ochrana územia


I.7.5. Vypracovanie návrhov generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia z hľadiska naliehavosti a potreby zmien vo funkčnom využívaní dotknutého územia, cena za MJ: 125Sk/ha	221 750.00 Sk
I.7.6. Prerokovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia s účastníkmi na úrovni štát, región, obec, cena za MJ: 75Sk/ha	133 050.00 Sk
I.7.7. Schválenie generálnych všeob. zásad funkčného usporiadania územia, cena za MJ: 30Sk/ha	53 220.00 Sk
I.7.8. Generálny plán spol. zariadení a opatr. pre riešenie následkov kalamity, cena za MJ: 235Sk/h	416 890.00 Sk
<u>I.8. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s prácami v bodovom poli</u>	400 200.00 Sk
<u>I.9. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s účelovým mapovaním polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých z obvodu PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení a súvisiacich s polohopisným a výškopisným zameraním a kartografickým spracovaním pásu pre PD</u>	226 704.00 Sk
<u>II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u>	
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vtváčovacieho plánu</u>	298 452.00 Sk
III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu	298 452.00 Sk
<u>II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>	426 360.00 Sk
II.1.1. analytická časť	426 360.00 Sk
<u>II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav</u>	426 360.00 Sk
II.2.1. analytická časť	255 816.00 Sk
II.2.2. syntetická časť	127 908.00 Sk
II.2.3. schvaľovací proces	42 636.00 Sk
<u>II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>	426 360.00 Sk
II.1.2. syntetická časť	341 088.00 Sk
II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	42 636.00 Sk
II.1.4. schvaľovací proces	42 636.00 Sk
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vtváčovacieho plánu</u>	793 668.00 Sk
III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na z káklade zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	221 707.20 Sk
III.1.3. pripomienkový proces	166 280.40 Sk
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	55 426.80 Sk
III.1.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.	239 400.00 Sk
III.1.6. schvaľovací proces	110 853.60 Sk
<u>IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u>	2 258 000.00 Sk
IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1	
IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu poz. úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav	315 400.00 Sk
IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu.	1 942 600.00 Sk

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave
dňa:

9. 12. 2005



Objednávateľ:



V Rimavskej Sobote
dňa:

6. 12. 2005

GS s.r.o.
A. MARKUŠA 18
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
IČO: 31 595 383
IČ DPH: SK 2020470980



Zhotoviteľ: