

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 1088/06 zo dňa 21.03.2006 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Horná Ves**, okres Prievidza, obvod Prievidza, kraj Trenčín.

I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

OBJEDNÁVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Zdenka Kramplová – ministerka pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Jozef Štefkovič,
prednosta Krajského pozemkového úradu v Trenčíne
tel./fax: 032/6501945

Ing. Jozef Fabián,
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Prievidzi
tel./fax: 0910891037

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000081105/8180

IČO: 156 621

DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

GEODÉZIA ŽILINA, a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina

zastúpený : Ing. Vladimír Stromček, predseda predstavenstva

tel./fax : 041/5620824

Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Žilina

Číslo účtu : 3807432/0200

IČO : 31562388

DIČ : 2020471198

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Mení sa ods.1 v Článku I., tak že znie takto:

Článok I.

Predmet zmluvy

/1/ Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Horná Ves okres Prievidza, obvod Prievidza, kraj Trenčín, skratka **PPÚ Horná Ves**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok - príloha č.1 , ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo, dodacích podmienok etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf, *.doc, *.xls, budú na CD médiu.
Nové dodacie podmienky etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Prievidzi.

III

Mení sa ods.2 v Článku II., tak že znie takto:

Článok II.

Finančná pomoc

/2/ Táto zmluva o dielo je prílohou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (resp.PR.V) č. pre prvé programovacie obdobie a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013, predmetom ktorých je úprava zmluvných podmienok a práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj len „finančný príspevok“) zo strany SORO (Pôdohospodárska platobná agentúra) prijímateľovi (MP SR, objednávateľ) za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov schváleného projektu (predmetu tejto zmluvy o dielo) v rámci jednotlivých programovacích období. Účelom je spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa.

IV.

Mení sa ods.1, 2,3 v Článku III., tak že znejú takto:

Článok III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške:

12 313 239,- Sk	cena bez DPH
2 339 515,- Sk	výška DPH
14 652 754,- Sk	celková cena s DPH

slovom: štrnásť miliónov šesťstopäťdesiatdvatisíc sedemstopäťdesiatštyri Slovenských korún

z toho:

prvé programovacie obdobie

4 518 486,- Sk

cena bez DPH

858 512,- Sk

výška DPH

5 376 998,- Sk

celková cena s DPH

slovom: päť miliónov tristosedemdesiatšesťtisíc deväťstodeväťdesiatosem Slovenských korún

program rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013:

7 794 753,- Sk

cena bez DPH

1 481 003,- Sk

výška DPH

9 275 756,- Sk

celková cena s DPH

slovom: deväť miliónov dvestosedemdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatšesť Slovenských korún

/2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu. Posledná faktúra projektu v rámci prvého programovacieho obdobia bude predložená objednávateľovi najneskôr do 30.06.2008 a v rámci programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 do 30.5.2013.

V.

Menia sa ods.3 v Článku III, od etapy 3/a tak že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
1/d		Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav				
1/d/1/1	31.05.2009	Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov	1 857	91	168 987	201 095
1/d/1/2	31.05.2009	Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladienie požiadaviek účastníkov pozemkových úprav na budúce využitie územia pre zvolené časové obdobie.	555	1 358	753 690	896 891
1/d/2/1	31.05.2009	Zosúladienie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav, spracovanie plánu verejných a spoločných zariadení a opatrení.	1 778	229	407 162	484 522
1/d/2/2	31.05.2009	Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska nalichavosti a potrieb	1778	91	161 798	192 540
1/d/3	31.05.2009	Polohopisné a výškopisné domeranie a kartografické spracovanie pásov pre potreby projektovania spoločných zariadení a opatrení v obvode pozemkových úprav	56	569	31 864	37 918
1/d/4	31.05.2009	Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	56	367	20 552	24 457

1/e		Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ				
1/e/1/1	31.05.2009	Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov	1 857	45	83 565	99 442
1/e/1/2	31.05.2009	Terénny prieskum a potrebné zisťovanie	1 778	68	120 904	143 876
1/e/2	31.05.2009	Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav	1778	174	309 372	368 153
1/e/3	31.05.2009	Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav na životné prostredie	1778	137	243 586	289 867
2/a		Zásady pre umiestnenie nových pozemkov				
2/a/1	30.09.2009	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	1 778	25	44 450	52 895
2/a/2	30.09.2009	Aktualizácia registra pôvodného stavu	1 778	60	106 680	126 949
2/a/3	30.09.2009	Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	1 778	119	211 582	251 783
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytýčovacieho plánu				
2/c/1/1	31.12.2010	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	1 778	25	44 450	52 896
2/c/1/2	31.12.2010	Aktualizácia registra pôvodného stavu	1 778	60	106 680	126 949
2/c/1/3	31.12.2010	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytýčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	555	1 101	611 055	727 155
2/c/1/4	31.12.2010	Predbežné vytýčenie	56	917	51 352	61 109
2/c/2	31.12.2010	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytýčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	1 223	541	661 643	787 355
3a		Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia				
3/a/1/1	31.10.2011	Plán prechodu na nové usporiadanie	1 778	45	80 010	95 212
3b		Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie				
3/b/2	31.07.2012	Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	1 334	908	1 211 272	1 441 414
3/b/3	31.07.2012	Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	139	2 349	326 511	388 548
3c		Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním				
3/a/1/2	31.12.2012	Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytýčovacieho plánu	1 778	110	195 580	232 740
3/c/4	31.12.2012	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	1 778	807	1 434 846	1 707 467
3/c/5	31.12.2012	Zrovnávacie zostavenie	1 778	119	211 582	251 783
3/c/6	31.12.2012	Atlas projektu pozemkových úprav	1 778	110	195 580	232 740
Cena celkom (PRV na roky 2007 – 2013) :					7 794 753	9 275 756

VI.

Ruší sa odst.7 v Článku III .

VII.

Ruší sa odst.8 v Článku V.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1088/06 zo dňa 21.03.2006.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 06.03. 2008

10 JUL 2008

Dátum :


GEODÉZIA
ŽILINA a.s.
-1-

.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)



.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)

príloha č. 2 dodacie podmienky

