

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 11/TN/2009 zo dňa 18.2.2009 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Kocurany**, okres Prievidza, obvod Prievidza, kraj Trenčín.

I.

Mení sa štatutárny zástupca objednávateľa takto:

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan – minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

II.

Mení sa ods. 3 v Článku III. tak, že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR s DPH
1/a/1	31.03.2010	Práce v bodovom poli				
1/a/1/1		Zriaďovanie, určovanie a vyhľadávanie bodov podrobného polohového bodového poľa	229	8	1832	2180,08
1/a/2	31.03.2010	Prešetrovanie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav				
1/a/2/1		Prešetrovanie hranice obvodu pozemkových úprav.	331	4	1324	1575,56
1/a/2/2		Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie obvodu pozemkových úprav.	229	9	2061	2452,59
1/a/2/3		Prešetrovanie a zameranie identických bodov a objektov pre upresnenie priebehu hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav.	87	33	2871	3416,49
1/a/2/4		Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav.	87	80	6960	8282,40
1/a/2/5		Stanovenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav.	331	4	1324	1575,56
1/a/3	31.03.2010	Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav				
1/a/3/1		Prešetrovanie údajov evidovaných v katastri nehnuteľností a štátnych tematických mapách v obvode projektu pozemkových úprav.	331	7	2317	2757,23
1/a/3/2		Preberanie údajov o polohopise zo štátnych tematických máp (lesné porastové mapy, mapy ÚSES a pod.) v obvode pozemkových úprav	102	2	204	242,76
1/a/3/3/1		Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav	98	64	6272	7463,68
			131	119	15589	18550,91
1/a/3/4		Vypracovanie podkladov pre komisionálne šetrenie nesúlador medzi stavom evidovaným v katastri nehnuteľností a prešetrovaným a zameraným skutočným stavom	331	4	1324	1575,56

1/a/3/5		Spracovanie účelových máp polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav.	331	5	1655	1969,45
1/a/4	31.3.2011	Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav				
1/a/4/1		Vymedzenie riešeného územia podľa mikropovodí dotknutých obvodom pozemkových úprav. Prebratie podkladov o výškopise vo vymedzenom území.	189	4	756	899,64
1/a/4/2/1		Prešetrenie a zameranie účelového výškopisu - sieť výškových bodov (20 až 100 m podľa terénu) a povinné hrany nad 1m v obvode projektu pozemkových úprav, okrem plôch lesného pôdneho fondu	98	3	294	349,86
			131	12	1572	1870,68
1/a/4/3		Vytvorenie vektorovej mapy výškopisu. Vytvorenie rastrového digitálneho terénneho modelu s veľkosťou rastrovej bunky 2 m. Tvorba účelových máp výškopisu pre účely pozemkových úprav.	418	5	2090	2487,10
1/c	30.09.2011	Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov				
1/c/1		Aktualizácia máp BPEJ	229	4	916	1090,04
1/c/2		Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách poľnohospodárskej pôdy	229	2	458	545,02
1/c/3		Stanovenie hodnoty porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy	5	3	15	17,85
1/c/4		Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na plochách lesného pôdneho fondu	102	3	306	364,14
1/c/5		Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty pozemkov a porastov v obvode projektu pozemkových úprav	331	5	1655	1969,45
1/b	30.09.2011	Register pôvodného stavu po ROEP				
1/b/1/1		Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom v obvode projektu pozemkových úprav	331	1	331	393,89
1/b/1/2		Prešetrovanie a zosúladovanie identifikačných údajov o vlastníkoch	331	3	993	1181,67
1/b/1/3		Prešetrenie a upresnenie priebehu hraníc pozemkov veľkých výmer (nad 10 ha pre plochy lesného pôdneho fondu, nad 25 ha pre plochy poľnohospodárskej pôdy) s vlastníctvom v 1/1, prešetrovanie historických názvov lokalít	0	0	0	0
1/b/1/4		Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu	331	8	2648	3151,12
1/e	30.04.2012	Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ				
1/e/1/1		Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov	418	2	836	994,84
1/e/1/2		Terénny prieskum a potrebné zisťovanie	331	4	1324	1575,56
1/e/2		Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav	331	10	3310	3938,90
1/d	30.04.2012	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav				
1/d/1/1		Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov	418	3	1254	1492,26
1/d/1/2		Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek účastníkov pozemkových úprav na budúce využitie územia pre zvolené časové obdobie.	229	65	14885	17713,15
1/d/2/1		Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav.	331	13	4303	5120,57
1/e/3		Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia na životné prostredie	331	3	993	1181,67
1/d/2/2		Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb	331	4	1324	1575,56
2/a	30.9.2012	Zásady pre umiestnenie nových pozemkov				
2/a/1		Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	331	11	3641	4332,79
2/b	30.04.2013	Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení				
2/b/1		Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu	23	21	483	574,77
2/b/3		Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení	331	5	1655	1969,45
1/d/4		Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	23	14	322	383,18
2/c	30.04.2014	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1/1		Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	331	1	331	393,89
2/c/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	331	2	662	787,78
2/c/1/3		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	229	48	10992	13080,48

2/c/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	102	24	2448	2913,12
3/c/5		Zrovnávacie zostavenie	331	5	1655	1969,45
3/a	30.09.2014	Vykonanie projektu pozemkových úprav				
3/a/1/1		Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	331	1	331	393,89
3/b/2		Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	115	34	3910	4652,9
3/b/3		Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	85	64	5440	6473,60
3/a/1/2	31.03.2015	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	331	9	2979	3545,01
3/c/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	331	52	17212	20482,28
3/c/6		Atlas projektu pozemkových úprav	1	1494	1494	1777,86
Cena celkom v EUR					137 551 €	163 685,69 €
Cena celkom v Sk					4 143 861,-Sk	4 931 195,- Sk

III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 11/TN/2009 zo dňa 18.2.2009
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávatel', jedno zhotoviteľ'.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 27.10.2009

30 OKT. 2009
Dátum :

Ing. Vladimír Stromček
Predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.



.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)




.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)

PREV 202: 19.2.2010

