

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 6290027/99 zo dňa 5. 3. 1999, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Vlkovce, okres Kežmarok, kraj Prešov

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa bod II. odst. 1 zmluvy takto:

II.

Vykonanie diela

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo, uvedené v čl. I. tejto zmluvy v troch vyhotoveniach a to v lehote do: **30. 09. 2002**

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Vykonanie dodatočných zmien v registri po upresnení geodetických podmienok a štruktúry textového a grafického pozičného formátu na výmenu písomných a grafických údajov a informácií.

II.

Mení sa bod C špecifikácie prác ROEP v prílohe č. 1 takto:

C. Fakturácia a platenie

Rok 2002 280 000,- Sk

Etapy vykonávania registra obnovennej evidencie pozemkov

P.č.	Ucelená časť fakturačný celok	cena	termín
I.	Vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií /FUVI/	56 000,-	31.01.02
1.	- lustrácia listín /pozemnoknižných vložiek/ preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastrí nehnuteľností	20 000,-	31.12.01
2.	- aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva z iných listín, preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam, nachádzajúcich sa na správe katastra	20 000,-	15.01.02
3.	- zaznamenanie údajov, získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI	16 000,-	31.01.02
I.	Spolu	56 000,-	31.01.02
II.	Vytvorenie formátu grafických informácií /FVGI/	56 000,-	31.03.02
1.	- digitalizácia mapových podkladov - vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu, znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov - identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu	10 000,-	15.02.02
2.	- miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov - aktualizácia listín lustráciou listín, preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam, poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, vypovedí svedkov a iných dôkazov, zistených pri prešetrovaní v obci	10 000,-	29.02.02
3.	- vytvorenie VGI	10 000,-	15.03.02
4.	- porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra /FUVI a VGI/	10 000,-	15.03.02
5.	- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra	16 000,-	31.03.02
II.	Spolu	56 000,-	31.03.02

III.	Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra /FUVI - VGI, FUVI - IKSNI/.	56 000,-	31.05.02
III.	Spolu	56 000,-	31.05.02
IV.	Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpisanej tabuľkovej formy, vytvorenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkov konania a zverejnenie registra.	56 000,-	31.07.02
IV.	Spolu	56 000,-	31.07.02
V.	Tlač registra a jeho schválenie pozemkovým úradom.	56 000,-	30.09.02
1.	- zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov a písomnej grafickej časti registra - kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra	28 000,-	31.08.02
2.	- adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi - schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra	28 000,-	30.09.02
V.	Spolu	56 000,-	30.09.02

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.
Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Poprade, dňa: 09.11.2001

V Kežmarku, dňa: 05.02.2002


METRIK
geodetické práce, spol. s r.o.
Ul. Huszova 260/5, 058 01 POPRADO
TEL/FAX: 092/77 21 229



zhotoviteľ

objednávateľ