

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. objednávateľa 6290027/99 zo dňa 5.3.1999 v znení zmien a dodatkov, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce **Vlkovce**, k.ú. **Vlkovce**, okres **Kežmarok**, kraj **Prešovský**.

ZMLUVNÉ STRANY:

OBJEDNÁVATEĽ :

Krajský pozemkový úrad Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov

štatutárny zástupca : **JUDr. Mária Kusendová**
prednostka Krajského pozemkového úradu Prešov

osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvy
- zmluvné otázky : **JUDr. Mária Kusendová**
prednostka Krajského pozemkového úradu Prešov
tel. : 0910/899415

- technické otázky : **Ing. Vladimír Harabin**
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu Kežmarok
tel. : 052/466321, 0910891011

Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**
číslo účtu : **7000081180/8180**
IČO : **37 937 898**
(ďalej len objednávateľ)

ZHOTOVITEĽ :

Marián Urban – geodetické práce, Sečovská Polianka 101, 094 14

Prevádzka: Námestie Slobody 6, 093 01 Vranov n.T.

osoby oprávnené konať
vo veciach tejto zmluvy
- zmluvné a technické otázky : **Marián Urban**

Bankové spojenie : **VÚB, a.s. Vranov n.T.**
číslo účtu : **73644632/0200**
IČO : **10806881**
DIČ : **1020770641**
IČ DPH : **SK 1020770641**
Číslo telefónu : **0907/939183, 0903/448923**
E –mail : **geodet@geodetum.sk**
(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Dodatkom č. 3 sa mení:
bod II. Odstavec 1 zmluvy takto

II. Vykonalenie diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo v bode I. tejto zmluvy a to v lehote

do 30. júna 2010

Dodatkom č. 3 sa mení:
bod III. Odstavec 1 zmluvy takto

III. Cena za dielo

Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedených v prílohe č.1 predstavuje čiastku v hodnote (cena je bez DPH):

23 007,41 EUR
(693 121,23 SK)

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela a ceny za dielo:

Vykonaním dodatočných zmien v ROEP po upresnení geodetických podmienok a štruktúry textového a grafického pozičného formátu na výmenu písomných a grafických údajov a informácií a podľa Zápisu špecifických podmienok pre spracovanie ROEP v Kežmarku dňa 30.01.2009

Dodatkom č. 3 sa mení:
špecifikácia prác a kalkulácia v prílohe č.1 takto :

A. Základné údaje :

Názov katastrálneho územia :	Vikovce
Spracovanie diela :	podľa MN 74.20.73.47.00 (2006)
Počet parcel predmetu konania :	70
Počet parcel predmetu spracovania :	987
Pomocné číselné kódy :	nestanovujú sa

B. Špecifikácia prác a kalkulácia

Počet parcel predmetu konania

- určeného operátu v zastavanom území obce (A)	70
- určeného operátu mimo zastavané územie obce (B)	987
- registra C-KN v zastavanom území i mimo zastavané územie obce (C)	254

Počet parcel, zahrnutých do rozsahu spracovania

- určeného operátu v zastavanom území obce i mimo zastavané územie obce (D)	1057
- registra C-KN v zastavanom území obce i mimo zastavané územie obce (E)	356

Kalkulácia :

- určeného operátu v zastavanom území obce (A)	
70 parcel x 23,23 EUR	1626,10 EUR
(699,83 Sk)	(48 987,89 Sk)
- určeného operátu mimo zastavané územie obce (B)	

987 parcel x 13,27 EUR
(399,77 Sk) 13097,49 EUR
(394 575,98 Sk)

- registra C-KN v zastavanom území i mimo
zastavané územie obce (C)
254 parcel x 0,33 EUR
(9,94 Sk) 83,82 EUR
(2525,16 Sk)

- vykonaním dodatočných zmien v ROEP po upresnení
geodetických podmienok a štruktúry textového a
grafického pozičného formátu na výmenu písomných
a grafických údajov a informácií 8 200,00 EUR
(247 033,20 Sk)

Spolu : 23 007,41 EUR
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK (693 121,23 Sk)

Fakturácia a platenie :

Rok 2002 10 255,26 EUR (308 950,00 Sk) - fakturované, uhradené
Rok 2009 11 386,15 EUR (343 019,15 Sk)
Rok 2010 1 365,64 EUR (41 141,27 Sk)

Spolu : 23 007,41 EUR
Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SK (693 121,23 SK)

2. Menia sa etapy vykonávania ROEP v prílohe č. 2 takto:

Vykonávanie ROEP :

I.	Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)	31.02. 2002	8 396,40 EUR (262 950,00 Sk)
II.	Vyhotovenie formátu grafických informácií (FVGI)	31.03. 2002	1 858,86 EUR (56 000,00 Sk)
III.	Aktualizácia formátu údajov na výmenu informácií (FUVI) do novej štruktúry dát KN	15.11. 2009	1 820,86 EUR
IV.	Aktualizácia formátu grafických informácií (FVGI) do novej štruktúry dát KN	15.11. 2009	1 385,65 EUR
V.	vykonanie dodatočných zmien v ROEP po upresnení geodetických podmienok a štruktúry textového a grafického pozičného formátu na výmenu písomných a grafických údajov a informácií	15.11.2009	8 200,00 EUR
VI.	Kontrola zapisateľnosti údajov pís. časti registra do katastra (FUVI – VGI, FUVI – ISKN)	15.2.2010	227,60 EUR
VII.	Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vytvorenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra	15.2. 2010	227,60 EUR
VIII.	Tlač registra a jeho schválenie správnym orgánom	30.6. 2010	910,44 EUR

Celkom 23 007,41 EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk (693 121,23 Sk)

Zmluvné strany v záujme právnej čistoty a ozdravenia právnych úkonov realizovaných v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 5.3.1999 a jej dodatkov kvalifikujú ich ako plynúce s termínom účinnosti tohto Dodatku od 1.10.2002.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Vo Vranove n.T dňa 31.1.2009

V Prešove, dňa 27.1.2009

MARIÁN URBAN


geodetické práce

Hlavná 101

09414 SEČOVSKÁ POLIANKA

IČO: 10496881 IČ DPH: 3310 - SK 1020770641


.....
zhotoviteľ


.....
objednávateľ
Krajský pozemkový úrad
Prešov
-1-