

**DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO**

č. KRP 31-19 zo dňa 20.11.2008 uzatvorenej podľa § 536 obchodného zákonníka  
v platnom znení.

**Článok I.  
Zmluvné strany**

- 1.1. Objednávateľ : Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach  
Zastúpený : plk. Juraj Bukuš – riaditeľ KR PZ v Košiciach  
IČO : 735868  
Bank.spojenie : štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000173173/8180  
IČO DPH : 2020966255
- 1.2. Zhotoviteľ : Marián Magyar - Stavebný servis, Trieda SNP 92  
040 11 Košice  
Bank.spojenie : Tatra banka  
Číslo účtu : 2629716048/1100  
IČO : 106 84 671  
IČ DPH : SK 1020632965  
Zapísaný v živnostenskom registri,  
číslo živnostenského registra : 803-5029
- 1.3 Zmluvné strany sa v zmysle čl.XIV.bod 14.2 zmluvy o dielo č.KRP 31-19 zo dňa 20.11.2008 dohodli na zmene a doplnení vyššie uvedenej zmluvy nasledovne.

**Článok II.  
Predmet zmluvy**

K bodu 2.1

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo vykonať pre objednávateľa navyše práce bližšie špecifikované a vymedzené v cenovej ponuke navyše prác zo dňa 6.12.2008 , ktorá je prílohou č.1 k tomuto dodatku č.1 a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

**Článok III.  
Čas plnenia**

K bodu 3.1

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ začne vykonávať práce navyše bližšie špecifikované v prílohe č.1 k tomuto dodatku č.1 po jeho podpísaní zmluvnými stranami a ukončí ich najneskôr do 17.01.2009 .
- 3.2. Tento dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č.KRP 31-19 zo dňa 20.11.2008 .Ostatné ustanovenia ostávajú nezmenené a v platnosti.
- 3.3. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach ,z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 3.4. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

**Článok IV.  
Cena diela**

K bodu 4.1

- 4.1. Pôvodná celková cena za dielo 373 103,10Sk s DPH,/ tristosedemdesiattritisícstoti 10/100 slovenských korún./ sa dopľňa o naviac práce , ktoré vyplynuli počas priebehu výstavby a tieto sú v sume : Dodatok č.1 - 45 431,80Sk s DPH./

Pôvodná cena diela 373 103,10Sk

Naviac práce – dodatok č,1 45 431,80Sk

---


Celková cena diela 418 534,90Sk s DPH 19 %

- 4.2 Pôvodná cena za dielo vo výške 373.103,10 sk sa navyšuje o 45.431,80 sk s DPH , t.j.01.508,06 € a DPH, slovom jedentisícpäťstoosem eur 06/100 a to podľa Cenovej ponuky naviac prác , ktorá tvorí prílohu č.1 k dodatku č.1 tejto zmluve.Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č.1 tejto zmluvy. Celková cena za dielo je 13.892,81 € s DPH slovom trinásťtisícosemstodevät'desiatdva 81/100 eur(418.534,90 sk).

Účastníci dodatok č.1 prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

V Košiciach dňa: 6.12.2008


Za objednávateľa:



plk. Juraj Bukuš  
riaditeľ KR PZ v Košiciach

V Košiciach dňa:

Za zhotoviteľa : 6.12.08



Marián Magyar  
majiteľ

STAVEBNÝ SERVIS  
- MAGYAR -  
Tr. SNP č.92, KOŠICE  
- 1 -

Akcia : Oprava sociálnych zariadení WC muži, WC ženy , sprchy na prízemí  
Dodávateľ : Marián Magyar – Stavebný servis

Cenová kalkulácia navyše prác – dodatok č.1

ZTI

1.722172273

Zvarované potrubie z plast. rúr PP  
stúpacie vedenie teplej a studenej  
vody DN 25/35

bm

2.722172220

Detto, ale rozvodové potrubie DN20

bm

3.722172220

Detto, ale DN15

bm

4.722181111-1113

Izolácia potrubia Mirelon ,D+M

bm

5.PC

Pätkové kolena med' ½",D+M

ks

6.PC

Uzatváracie ventily guľové 1",D+M

ks

7.PC

Detto ,ale DN20

ks

8.PC

Kontrolné dvierka 20/20

ks

9.722190223

Napojenie stupac. vedenia na hlavný prívod  
teplej a studenej vody ,kompl. vr. uzáverov

spolu :

20 550,-

Stavebné úpravy

10.Vysekanie prierazov cez ŽB strop,  
20/20/20

ks

11.Vysekanie prierazov cez drevený  
strop, 20/25/20

ks

12.Vysekanie ryhy v tehlovom murive  
15x10 pre rozvod vody T+S

bm

13.346234311

Obmurovka stúpac. vedenia 1"

bm

14.346234311

Plentovanie rýh a omietka

bm

15.Montáž kontrol. dvierok 20/20

ks

16.Presun hmôt

%

17.Demontáž WC-

demontáž umývadla, batérie

montáž výlevky

Celkom:

9 693,-

Odpočet rozpočtovanej časti

Sprcha zdravotníka

Pol. č. 1

Pol. č. 5

Pol. č. 6

Pol. č.7

WC muži zdravotníka

Pol. č. 19

Pol. č. 20

WC ženy zdravotníka

Pol. č. 19

Pol. č. 20

Pol. č. 21

Pol. č. 22

Celkom odpočet

Sk


CELKOM ZTI + STAVEBNÉ ÚPRAVY

19 780,-

Sanácia strop. omietky – práce navyiac v zmysle zápisu v Stavebnom denníku zo dňa 03.12.2008

1.Osekanie stropnej omietky	m2
2.PC	
Demontáž zhnitých dosák, výmena za zdravé dosky +zhotovenie koníkov + +príbitie nových dosák	HZS
3.Dodávka nových dosák 0,9x0,15/6	m2
4.Dodávka zajač. pletiva 2xPTX 20/100/Fe	m2
5.611425911	
Napnutie zajač. Pletiva +prichytenie	m2
6.611461112	
Sanačný cement. Postrek + Duvilax SB20	m2
7.611461135	
Sanačná omietka stropu, štuková, Baumit	m2
8.611202000	
Napnutie textilnej sieťky +stierka stropu	m2
9.611456123	

Štuková omietka stropu plst'ou hladená m2  
10.998012026  
Presun hmôt t




spolu :

18 398,-

Rekapitulácia naviac prác – dodatok č.1

Rozvod teplej a studenej vody  
Sanačné omietky stropov



spolu :  
DPH 19 %

SPOLU SK

45 431,80

/1 508,05/eur

Košice, 06.12.2008

Marián Magyar

STAVEBNÝ SERVIS  
- MAGYAR -  
Tr. SNP č. 92, KOŠICE  
- 3 -