

# **Dodatok č. 1**

## **k zmluve o dielo**

č. SE-190-25/OVO-2008

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení na realizáciu akcie:

**„SOŠ PZ Pezinok, rekonštrukcia hlavného vodovodu“**

Čl. I.  
ZMLUVNÉ STRANY

---

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Pribinova č. 2  
812 72 Bratislava

V zastúpení:

**Ing. Marek Vladár**  
riaditeľ odboru verejného obstarávania  
sektie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
zmluvných:

**Ing. Ivan Goča**  
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku  
a investičnej výstavby sektie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
technických:

**Ing. Peter Moravčík**  
**Ing. Pavel Balala**

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

tel.:

██████████

fax:

██████████

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

L.I.R.R., s.r.o.  
Rázusa 36  
972 01 Bojnice

V zastúpení:

**Igor Pastierik**  
konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
zmluvných:

██████████  
██████████

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
technických:

██████████

Bankové spojenie:

████████████████████

Číslo účtu:

████████████████

IČO:

36296414

DIČ:

██████████

tel.:

██████████

fax:

██████████

Zapísaný:

v OR OS Trenčín, odd. S.r.o., Vložka č. 10299/R

*Pastierik*

Dodatok č. 1 upravuje zmluvu o dielo č. SE-190-25/OVO-2008 v nasledovných článkoch :

**Čl. III.**  
**ČAS PLNENIA**

---

Čl. III. – bod 3.1 sa mení a znie nasledovne:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. III. tejto ZoD v nasledovných termínoch:

**Začiatok doby plnenia** : dňom odovzdania staveniska,

**Koniec doby plnenia** : do 30.3.2009

**Čl. XIII.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

---

Čl. XIII. – dopĺňa sa o bod 13.13, ktorý znie nasledovne:

13.13. Dodatok č. 1 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Ostatné ujednanie zmluvy o dielo č. SE-190-25/OVO-2008 zo dňa 22. 08. 2008 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s dodatkom č. 1 boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných, jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 28. 11. 2008

za objednávateľa

*Marek Vladár*

**Ing. Marek Vladár**  
riaditeľ  
odboru verejného obstarávania  
SE MV SR



za zhotoviteľa

**Igor Pastierik**  
konateľ spoločnosti

**L.I.R.R.**  
s.r.o.

Rázusa 36, 972 01 BOJNICE  
IČO: 36296414, [REDACTED]