

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo

č. SE-190-25/OVO-2008

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení na realizáciu akcie:

„ SOŠ PZ Pezinok, rekonštrukcia hlavného vodovodu“

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Marek Vladár
riaditeľ odboru verejného obstarávania
sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Ivan Goča
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Pavel Balala
Ing. Peter Moravčík

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00151866

Kontakt – tel. a fax. číslo:

██████████
██████████

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

L. I. R. R., s. r. o.
Rázusa 36
972 01 Bojnice

V zastúpení:

Igor Pastierik
konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

██████████
██████████

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

██████████
██████████

Bankové spojenie:

██

Číslo účtu:

████████████████████

IČO:

36296414

DIČ:

████████████████

Kontakt – tel. a fax. číslo:

████████████████
████████████████

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 10299/R

[Handwritten signature]

Dodatok č.2 upravuje zmluvu o dielo č.: SE-190-25/OVO-2008 v nasledovných článkoch :

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

Čl. II. – dopĺňa sa o bod 2.4., ktorý znie nasledovne:

- 2.4 Predmet dodatku č. 2 k zmluve o dielo je vymedzený súpisom navyiac prác, ktoré sú rozpísané a ocenené v prílohe č. 1 k tomuto dodatku – „Špecifikácia ceny“.

Čl. III. ČAS PLNENIA

Čl. III. – bod 3.1 sa mení a znie nasledovne:

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II tejto ZoD v nasledovných termínoch:
- 3.1.1 Začiatok doby plnenia: dňom podpísania ZoD
3.1.2 Koniec doby plnenia: 30. 06. 2009

Čl. V. CENA ZA DIELO

Čl. V. – bod 5.1 sa mení a dopĺňa a znie nasledovne:

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu čl. II tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

316 666,21 EUR (9 539 886,38 Sk)
slovom: tristošesťnásťtisícšesťstošesťdesiatšesť 21/100 EUR
(deväťmiliónovpäťstotridsaťdeväťtisícosemstoosemdesiatšesť 38/100 Sk)

Cena za realizáciu diela podľa ZoD predstavuje:

cena bez DPH	218 475,35 €	6 581 788,61 Sk
DPH 19%	41 510,32 €	1 250 539,84 Sk
cena celkom vrátane DPH	259 985,67 €	7 832 328,45 Sk

Cena za realizáciu diela podľa dodatku č. 2 k ZoD predstavuje:

cena bez DPH	47 630,72 €	1 434 922,56 Sk
DPH 19%	9 049,82 €	272 635,37 Sk
cena celkom vrátane DPH	56 680,54 €	1 707 557,93 Sk

Handwritten signature

Cena za realizáciu diela celkom predstavuje:

cena bez DPH	266 106,07 €	8 016 711,17 Sk
DPH 19%	50.560,14 €	1 523 175,21 Sk
cena celkom vrátane DPH	316 666,21 €	9 539 886,38 Sk

Čl. XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. XIII. – dopĺňa sa o bod 13.14, ktorý znie nasledovne:

13.14 Dodatok č. 2 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Príloha č.1 – „Špecifikácia ceny“ k tomuto dodatku je vyhotovená v dvoch výtlačkoch. Každá zmluvná strana obdrží po jednom výtlačku.

Ostatné ujednania zmluvy o dielo č. SE-190-25/OVO-2008 zo dňa 22. 8. 2008 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s dodatkom č. 2 boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných, jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 24. 3. 2009

V Bojniciach dňa 25. 3. 2009

za objednávateľa

za zhotoviteľa



Marek Vladár

Ing. Marek Vladár
riaditeľ
odboru verejného obstarávania
SE MV SR

Igor Pastierik
konateľ spoločnosti

L.I.R.
s.r.o.
Rázusa 36, 972 01 BOJNICE
IČO: 36296414,