

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo číslo **22/2007-ROEP** zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 až 3, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Remeniny**, okres Vranov nad Topľou.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

a

Zhotoviteľ: **Marta Sotáková – GEODESA, Porubská 677/50, 093 03 Vranov nad Topľou**

sa v zmysle Čl. XI. ods. 11.4. citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. I., Čl. III. ods. 3.1., Čl. IV. ods. 4.1 a 4.2 a Čl. V. ods. 5.1 zmluvy o dielo takto:

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212
Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Moyzes
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné vzťahy
JUDr. Mária Berdisová , prednosta Katastrálneho úradu v Prešove
č. tel. 051/2818500
- technické otázky
Ing. Alena Tomková , vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Prešove
č. tel. 051/2818510

Ing. Marián Onderko, riaditeľ Správy katastra Vranov nad Topľou
č. tel. 051/2818862

IČO: 00166260

Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Článok III. VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

- I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie

grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), **v termíne do: etapa ukončená**

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP — vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, **v termíne do: etapa ukončená**

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa 7 ods. I zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, **v termíne do: 30.6.2009**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správneho orgánu, schválenie registra **v termíne do: 15.12.2009**

Článok IV.

CENA ZA DIELO

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Celková cena za dielo je **5 311,03 € (160 000,- Sk)**,
slovom **päťtisícristojedenásť 03/100 €**.
Cena za dielo bola stanovená na základe výberového konania vo verejnom obstarávaní.
Cena za dielo je konečná.
- 4.2. V prípade platcu DPH sú uvedené ceny vrátane DPH a ak v priebehu prác dôjde k zmene DPH, bude nefakturovaná cena za dielo o túto čiastku zmluvne upravená. V prípade neplatcu DPH sú uvedené ceny bez DPH. V prípade, že v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH, a naopak, cena za dielo sa z tohto dôvodu nebude meniť.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:
- a) I. etapa spracovania 10% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **531,10 € (16 000,- Sk)**,
 - b) II. etapa spracovania 20% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **1 062,21 € (32 000,- Sk)**,
 - c) III. etapa spracovania 20% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **1 062,21 € (32 000,- Sk)**,

d) po schválení registra správou katastra 50 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **2 655,51 €** (80 000,- Sk).

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **22/2007-ROEP** zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 až 3. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.


Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 4.6.2009

Vo Vranove n. T. dňa 10.6.2009




Za objednávateľa
JUDr. Mária Berdisová
prednostka



Marta SOTÁKOVÁ
GEODESA

093 03 Vranov n. T. Porubská 677/50
IČO: 37 355 889 DIČ: 1022327317



Za zhotoviteľa
Marta Sotáková
konateľka