

D O D A T O K č. 2

k zmluve o dielo

č. KRHZ- 699/2009

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na
vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu odborného autorského dohľadu
generálneho projektanta na akciu:

„Nadstavba a rekonštrukcia hasičskej stanice

Trebišov “

. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

**Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v
Košiciach**
Komenského 52
040 01 Košice

V zastúpení:

plk. Ing. Jozef Fedorčák
riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Košiciach

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

mjr. Ing. Viera Grossová

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

npor. Mgr. Milan Jarošík
por. Ing. Štefan Staško
pplk. Mgr. Štefan Hlebaško

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000169035/8180

IČO:

35 542 543

tel.:

055/6001323

fax:

055/6322942

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

GRIFF s.r.o.

Krivá 17

040 01 Košice

V zastúpení:

Ing. Milan Zvara

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Viktória Mitrová

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Gabriela Rimarčíková

Bankové spojenie:

SLSP, a. s. Košice

Číslo účtu:

109250230/0900

IČO:

31677509

DIC:

2021187949

Tel.:

055/6441419

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu KE I., oddiel: s.r.o., vložka číslo 3504/V.

Dodatok č.2. k zmluve o dielo č. KRHZ – 699/2009 je vypracovaný v súlade s Čl. V. bod 5.2. a predloženej kalkulácie zmeny a dopracovania projektovej dokumentácie.(Príloha č.1.)

UPRAVUJE SA :

Čl. V.

CENA ZA DIELO

5.1.7 zmena a dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby 2.997,50 €

Čl. VII.

PLATOBNÉ PODMIENKY

6.2.3 Po prevzatí diela podľa čl.II. bod 2.1.2.3 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 15.7.2010 samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.7 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí po pridelení finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2010.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom č.2 k Zmluve o dielo č.KRHZ-699/2009 boli oboznámené, že nebola uzatvorená v časovej tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Košiciach 7.5.2010

V Košiciach 7.5.2010

Za objednávateľa: KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO
Hasičského a záchranného zboru
v Košiciach
Komenského 52
040 01 KOŠICE ①

Za zhotoviteľa:

plk. Ing. Jozef Fedorčák
riaditeľ

Krajského riaditeľstva HaZZ v Košiciach

Ing. Milan Zvara

konateľ spoločnosti



Špecifikácia ceny za poskytnutie služby

výkonová fáza		- vypracovanie projektu stavby		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur.	Počet kalkulovaných hodín	Spolu	
- vysokokvalifikované koncepčné práce				
- veľmi náročné a koncepčné práce				
- náročné práce				
- menej náročné práce				
- pomocné práce				
Cena bez DPH				
výkonová fáza		- zabezpečenie dokladov		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu	
- vysokokvalifikované koncepčné práce				
- veľmi náročné a koncepčné práce				
- náročné práce				
- menej náročné práce				
- pomocné práce				
Cena bez DPH				
výkonová fáza		- dopracovanie projektu pre realizáciu stavby		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu	
- vysokokvalifikované koncepčné práce				
- veľmi náročné a koncepčné práce	25,00	42,50	1062,50 €	
- náročné práce	20,00	85,00	1700,00 €	
- menej náročné práce	10,00	23,50	235,00 €	
- pomocné práce				
Cena bez DPH				2997,50 €

KOŠICE 7.5.2010



[Handwritten signature]