

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Č. SE-251-8/OSNMIV-2008

**uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu odborného
autorského dohľadu projektanta na akciu:**

„Malacky OO PZ, rekonštrukcia objektu“

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Ivan Goča
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných:

Ing. Ivan Goča
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach technických:

Ing. Peter Moravčík
Ing. Peter Kohút

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

tel.:

████████████████████

fax:

████████████████

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

INPREXREAL- Ing. Marián Jedlovský
Karloveská 45
841 04 Bratislava
Projektový ateliér
Námestie Slobody 23
811 06 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Marián Jedlovský
podnikateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných:

████████████████████

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach technických :

████████████████████

████████████████████

████████████████████

Bankové spojenie:

████████████████████

Číslo účtu:

████████████████

IČO:

139 50436

DIČ:

████████████████

tel.:

████████████████

████████████████

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Bratislave pod č. 104-698 a v Registri Slovenskej komory stavebných inžinierov v zozname autorizovaných stavebných inžinierov, pod číslami 0283*A*1, 0283*A*2-4, 0283*A*3-1

Dodatok č.1 upravuje zmluvu o dielo č. p.: SE-251-8/OSNMIV-2008 zo dňa 25. 06. 2008 (ďalej len „ZoD“) v nasledovných článkoch:

Čl. III. ČAS PLNENIA

Čl. III. – bod 3.1.1 sa mení a znie nasledovne:

- 3.1.1 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 : **dňom podpísania ZoD**
- 3.1.1.1 **Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2 : **do 25.09.2008**
- 3.1.1.2 **Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.3 : **do 25.10.2008**

Čl. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. XIII. – dopĺňa sa o bod 13.12., ktorý znie nasledovne:

- 13.12 Dodatok č.1 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Ostatné ujednania Zmluvy o dielo č. p. SE-251-8/OSNMIV-2008 zo dňa 25. 06. 2008, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli riadne oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 21. 08. 2008

V Bratislave dňa 15.08.2008

za objednávateľa

za zhotoviteľa



Imprex s.r.l.
Ing. JEDLOVSKÝ
Karloveská ul. č. 45
841 04 BRATISLAVA

Ing. Ivan Goča
riaditeľ

Ing. Marián Jedlovský

odboru verejného obstarávania
sekcije ekonomiky MV SR