

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. SE-252-8/OSNMIV-2008

**uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu odborného
autorského dohľadu projektanta na akciu:**

**„Bratislava OO PZ – Podunajské Biskupice, Máchova 27 a 29,
rekonštrukcia objektu“**

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Ivan Goča
riaditeľ odboru správy nehnuteľného
majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných:

Ing. Ivan Goča
riaditeľ odboru správy nehnuteľného
majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach technických:

Ing. Peter Moravčík
Ing. Peter Kohút

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

tel.:

██

fax:

████████████████

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

kolomymcm, s.r.o.
Znievska 3
851 06 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Josef Kolomy
konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných:

██
████████████████

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach technických :

██

Bankové spojenie:

████████████████████

Číslo účtu:

██

IČO:

36 838 870

DIČ:

████████████████████

tel.:

████████████████████

Dodatok č.1 upravuje zmluvu o dielo č. SE-252-8/OSNMIV-2008 zo dňa 1.7.2008 (ďalej len „ZoD“) v nasledovných článkoch:

Čl. III. ČAS PLNENIA

Čl. III. – bod 3.1.1 sa mení a znie nasledovne:

- 3.1.1 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 : **21. 07. 2008**
- 3.1.1.1 **Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2 : **do 90 dní**
- 3.1.1.2 **Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.3 : **do 120 dní**

Čl. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. XIII. – dopĺňa sa o bod 13.12., ktorý znie nasledovne:

- 13.12 Dodatok č.1 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Ostatné ujednania Zmluvy o dielo č. p. SE-252-8/OSNMIV-2008 zo dňa 1.7.2008, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli riadne oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 18. 09. 2008

V Bratislave dňa 16. 9. 2008

za objednávateľa

za zhotoviteľa



kolomymcm

kolomymcm s.r.o., Znievska 3, 851 06
Bratislava, IČO: 36054970

Ing. Ivan Goca

riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby SE MV SR

Ing. Josef Kolomy