

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. p: SE-80-14/OSNMIV-2007

**uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu autorského dohľadu
projektanta na akciu:**

„Prievidza OR PZ, správne služby, rekonštrukcia objektu“

**Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Marek Vladár
riaditeľ odboru verejného obstarávania
sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. Ivan Goča
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Ing. Peter Moravčík
Ing. Peter Kohút

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

tel.:

██

fax:

████████████████

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

INPREXREAL- Ing. Marián Jedlovský
Karloveská 45
841 04 Bratislava
Projektový ateliér
Námestie Slobody 23
811 06 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Marián Jedlovský
podnikateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

██

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických :

██
██
██

Bankové spojenie:

██

Číslo účtu:

██

IČO:

139 50436

DIČ:

██

tel.:

██

██

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Bratislave pod č. 104-698 a v Registri Slovenskej komory stavebných inžinierov v zozname autorizovaných stavebných inžinierov, pod číslami 0283*A*1, 0283*A*2-4, 0283*A*3-1

Marián Jedlovský

Dodatok č.1 upravuje zmluvu o dielo č. p.: SE-80-14/OSNMIV-2007 zo dňa 06. 08. 2007 (ďalej len „ZoD“) v nasledovných článkoch:

Čl. III. ČAS PLNENIA

Čl. III. – bod 3.1.1 sa mení a znie nasledovne:

3.1.1 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa
čl. II. bod 2.1.1 a 2.1.2 : **dňom podpísania ZoD**

Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa : **do 10. 12. 2007**
čl. II. bod 2.1.1 a 2.1.2.1

Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa : **do 15. 01. 2008**
čl. II. bod 2.1.2.2 a bod 2.1.2.3

Čl. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. XIII. – dopĺňa sa o bod 13.8., ktorý znie nasledovne:

13.8 Dodatok č.1 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 6-ťich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Ostatné ujednania Zmluvy o dielo č. p. SE-80-14/OSNMIV-2007 zo dňa 06. 08. 2007, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli riadne oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 5. 11. 2007

V Bratislave dňa 22.10.2007

za objednávateľa

za zhotoviteľa



Inprexreal
Ing. JEDLOVSKÝ
Karloveská ul. č. 45
841 04 BRATISLAVA

Marek Vladár

Ing. Marek Vladár
riaditeľ

odboru verejného obstarávania
sekcie ekonomiky MV SR

Ing. Marián Jedlovský