

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade  
so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:

Dňa 22.2.2010

podpis

VRANKOVÁ

**DODATOK č. 1**  
**k zmluve o dielo č. 19/2008**

„Navrhovaná finančná operácia je  
v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:

Dňa 22.2.2010

podpis

JANUŠIKOVÁ

uzatvorenej v zmysle § 536-565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Částkovce**, obec Částkovce, okres Nové Mesto nad Váhom.

**Článok I.**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ :** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Moyzes  
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :  
Ing. Norbert MOLNÁR,  
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne

IČO : 00166260  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

**Zhotoviteľ:** **GEODÉZIA Bratislava a.s.**  
Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava

Zastúpený : Ing. Vladimír Uhlík  
Generálny riaditeľ

Vybavuje : Ing. Vladimír Uhlík

IČO : 31321704

Bankové spojenie : VOLKSBANK Slovensko, a.s.  
Č.účtu 4001003105/3100

Kontaktné údaje : Ing. Beata Uhlíková

Zapísaný v obchodnom registri SR OS Bratislava I., Sa – 360/B

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

**Mení sa článok :**

**Článok III.**

**VYKONANIE DIELA**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného

určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **ukončená**

- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **28.2.2011**
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **30.5.2011**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do : **30.9.2011**

### Zdôvodnenie :

- Zdlhavé a problematické došetrovanie údajov o vlastníckych právach k nehnuteľnostiam z dôvodu chýbajúcich prídelových listín a prídelových plánov (získavanie podkladov z Okresného archívu v Trenčíne a Národného archívu v Bratislave)
- zdlhavá lustrácia LV, v ktorých sa nachádza poznámka o existencii zvyškov neprečíslovaných parciel po mapovaní ZMVM, pretože nemajú totožné vlastnícke vzťahy so vzťahmi vedenými v súčasnosti na LV
- každé takto založené a zapísané vlastníctvo na LV treba riešiť individuálne, najskôr spracovať graficky zapracovaním všetkých geometrických plánov a vykreslením všetkých parciel bývalej EN (pred mapovaním ZMVM) s ohľadom na čas vzniku vlastníckych vzťahov na LV, s prípadným doplnením zvyškov parciel pred ZMVM do LV, ktoré nemali byť celé prečíslované po ZMVM

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené..

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Trenčíne, dňa 26.2. 2010

Za objednávateľa :

Ing. Norbert MOLNÁR

prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne



V Bratislave, dňa 27.1.2010

Za zhotoviteľa :

Ing. Vladimír UHLÍK

generálny riaditeľ

**GEODÉZIA Bratislava a.s.**

Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava

tel.: +421 2 4487 3814, fax: +421 2 4488 5142

IČO: 31821704, IČ DPH: SK2020335515