

„Navrhovaná finančná operácia je  
v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: OSLEJOVA

Dňa 26.3.2009 podpis Oslejova

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade  
so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: Kučerová

Dňa 26.3.2009 podpis Kučerová

### Dodatok č.1

k zmluve o dielo číslo 3/2007 zo dňa 30.11.2007 predmetom ktorej je zostavenie  
a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom  
území Lysá pod Makytou, okres Púchov.

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R.Štefánika 20, 911 50 Trenčín,  
zastúpený Ing. Norbert Molnár, prednostom katastrálneho úradu ako objednávateľom

a

GEOMETROU Trenčín s.r.o. Trenčín, Nám. sv. Anny 21, 911 01 Trenčín  
zastúpenou Ing. Natašou Hermanovou ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 mení termín II. etapy takto:  
II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP- vyhotovenie formátu údajov na výmenu  
informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo  
výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej  
časti registra, v termíne do : **15.06.2009**  
  
Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si  
ponechá jedno vyhotovenie.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 26.3.2009

V Trenčíne dňa 26.3.2009

  
.....  
objednávateľ



GEOMETRA s.r.o.  
súkr. geodetická kancelária  
Nám. sv. Anny 21, 911 01 TRENČÍN  
IČO: 36 298 387, IČ DPH: SK2020174816  
tel.: 032 / 8587 875  
  
.....  
zhotoviteľ