

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 070/06 zo dňa 12.5.2006 v znení dodatku č.1 zo dňa 17.6.2008 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Bohatá, okres Komárno, obvod Komárno, kraj Nitra.

I.

Mení sa štatutárna zástupca objednávateľa takto:

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan – minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

II.

Mení sa ods.3 v Článku III, od etapy 3 takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov projektu pozemkových úprav	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav				
3/1	31.05.2010	Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia				
3/1/1		Plán prechodu na nové usporiadanie	1 717	50	85.850,-	102.162,-
3/2		Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	1288	550	708.400,-	842.996,-
3/3	31.1.2011	Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	1267	2800	3.547.600,-	4.221.644,-
3/1/2	31.1.2011	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu	1 717	60	103.020,-	122.594,-
3/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	1 717	1200	2.060.400,-	2.451.876,-
3/6		Atlas projektu pozemkových úprav	1 717	100	171.700,-	204.323,-
Celkom					6.676.970,-	7.945.595,-

III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 070/06 zo dňa 12.5.2006 v znení dodatku č.1 zo dňa 17.6.2008.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

V Komárne, dňa 29. 10. 2009



za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)

V Bratislave, dňa 30. OKT. 2009



za objednávateľa
(pečiatka a podpis)