

DODATOK č.4

k zmluve o dielo č. 11/96 zo dňa 30.12. 1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Hrabové okr. Bytča**

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy a bodom 5 článku V. a dodatku č. 2 mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ** : Krajský úrad v Žiline

Ul. Janka Kráľa č. 4, 010 40 Žilina

Číslo telefónu: 089/5117 442

Číslo faxu: 089/5117 453

Zastúpený: Mgr. Anton Straka, prednosta krajského úradu

Bankové spojenie: Národná banka SR, Žilina

Číslo účtu: 526432/0720

IČO: 31777350

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Ivan Gaža, vedúci katastrálneho odboru Krajského úradu v Žiline
a vedúci katastrálneho odboru okresného úradu, na území ktorého sa register zostavuje

v článku III. **Vykonanie diela:**

Zmena termínu : III. etapa : **31.3.2000**

IV. etapa : **30.6.2000**

Zdôvodnenie:


- zmena v I. článku v ods. č. 1 súvisí s personálnymi zmenami na vedúcich postoch u objednávateľa
- na zmene termínu ukončenia diela a jednotlivých etáp sa zmluvné strany dohodli v súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov na strane objednávateľa (viď záznam z jednania o ďalšom postupe prác pri zabezpečovaní ROEP medzi objednávateľom a zhotoviteľom zo dňa 27.5.1999).


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.


Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 15.4.99


objednávateľ



V Žiline dňa 22.4.99


zhotoviteľ

 **GEOKANCELÁRIA**
geodetické a kartografické práce
Dom kultúry č.dv.62
024 01 Kysucké Nové Mesto
☎0826/4213 879