

Číslo zmluvy objednávateľa : 01 06 SUB 6

Číslo zmluvy zhotoviteľa : 01/2008

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Zmluvné strany podľa Čl. I. schválenej zmluvy o dielo a tohto dodatku sa na rok 2009 -2010 - v súlade s Čl. X. bodom 4. dohodli nasledovne :

Článok I. Zmluvné strany

Zhotoviteľ	Štefan Hudec – GEOVRTY
Sídlo	U Čepelov 567 013 05 Belá
Štatutárny zástupca	Štefan Hudec - majiteľ
Oprávnený jednat'	- vo veciach odborných : RNDr. Ružena Rybáriková - vo veciach zmluvných: Štefan Hudec
Bankové spojenie	VÚB a.s. Žilina
IČO	17888522
DIČ	1020532524
IČ DPH	SK1020532524
Právna forma	Geologické oprávnenie vydané MŽP SR č. 729/142/2001-3
Objednávateľ	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ďalej ŠGÚDŠ)
Sídlo	Mlynská dolina 1 817 04 Bratislava
Štatutárny zástupca	RNDr. Ľubomír Hraško, PhD. - riaditeľ ŠGÚDŠ
Oprávnení jednat'	- vo veciach odborných : RNDr. Klement Fordinál , PhD. - vo veciach zmluvných : Anna Moravská
IČO	31753604
DIČ	20 207 196 46
IČ DPH	SK 2020719646
Bankové spojenie	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu	7000076680/8180
Právna forma	Príspevková organizácia zriadená MŽP SR

Článok II. Predmet zmluvy

V znení tohto článku sa menia a upravujú body 1.1. a 1.2. nasledovne :

Predmetom tejto zmluvy o dielo je *vykonanie a dodanie diela* - na geologickej úlohe č. 01 06 „ Geologická mapa regiónu Záhorská nížina v M 1 : 50 000 „, v súlade so schváleným Technickým projektom geologickej úlohy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo - v r o z s a h u :

1. Odvrtanie 550 bm plytkých jadrových mapovacích vrto v priemere 156 mm v regióne Záhorskej nížiny – hĺbka vrto je závislá od geologických pomerov na danom mieste a je v rozmedzí 5 až 30 m(určí objednávateľ).

Realizácia vrtných prác - v dvoch etapách:

1.1. I. Etapa - rok 2008 (I. a II. kvartál) : - ukončená

- vyriešenie stretov záujmov,
- odvrtné 303 bm vrto,
- likvidácia záhozom,
- uvedenie pozemkov do pôvodného stavu,
- protokolárne odovzdanie pozemkov majiteľom, resp. správcom,
- dodanie technickej správy za vrty odvrtné v I. etape.

1.2. II. Etapa - rok 2010 (I. a II. kvartál) :

- vyriešenie stretov záujmov,
- odvrtné 247 bm vrto,
- likvidácia záhozom,
- uvedenie pozemkov do pôvodného stavu,
- protokolárne odovzdanie pozemkov majiteľom, resp. správcom,
- dodanie technickej správy za vrty odvrtné v II. etape.

Článok III.

Lehoty plnenia a zmluvná pokuta

V znení tohto článku sa dopĺňajú body 1.1. a 2.1. pre II. Etapu v roku 2010 a bod 3.2.2. sa mení takto :

- | | |
|---|---|
| 1.1. Začiatok realizácie II. Etapy | : dňom písomného oznámenia |
| 2.1. Vyriešenie stretov záujmov pre II. Etapu | : do jedného mesiaca od vytýčenia vrto objednávateľom |

3. Ukončenie a dodanie diela:

3.2. Termíny ukončenia a dodania diela :

3.2.2. II. etapa – dielo podľa Čl. II. bodu 1.2. tejto zmluvy : **do 31.08.2010**

Článok VI.

Cena diela

V znení tohto článku sa menia a upravujú body 1.1. a 1.2. nasledovne :

1.1. Cena diela v I. etape - 303 bm - ukončená v roku 2008 :

- Cena bez DPH : 416 625,00 Sk
- DPH 19%: 79 159,00 Sk

Cena I. etapy – vrátane DPH: 495 784,00 Sk

1.2. Cena diela – II. Etapy – za odvrávanie 247 bm plytkých mapovacích vrto v priemere 156 mm v regióne Záhorskej nížiny, ktoré budú realizované v roku 2010 je prepočítaná konverzným kurzom 1 €/30,126 SK - stanoveným Radou EÚ - v súlade s platnou legislatívou upravujúcou zavedenie meny € v SR takto :

- Cena bez DPH : 11 273,48 €
- DPH 19% : 2 141,96 €

Cena II. etapy - vrátane DPH : 13 415,44 €

Dodatok č.1 - v rozsahu dvoch strán nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo – č. objednávateľa 01 06 SUB 6 - číslo zhotoviteľa 01/2008.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dva exempláre.

Znenie ostatných ustanovení Zmluvy o dielo č. objednávateľa 01 06 SUB 6 - číslo zhotoviteľa 01/2008 zo dňa 14.02.2008 týmto dodatkom nedotknutých zostáva v platnosti bez zmeny.

Bratislava, 07.04.2009

Za objednávateľa




RNDr. Lubomír Hraško, PhD.
riaditeľ ŠGÚDŠ

Státny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1 6
817 04 BRATISLAVA 11

Belá, 20. 4. 2009

Za zhotoviteľa



Štefan Hudec
majiteľ

Štefan HUDEC
GEOVRTY
U Čepelov 567, 013 05 BELÁ
IČO: 17888522, IČ DPH: SK1020532524

Handwritten signature at the bottom left of the page.