

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. **15/2008**, zo dňa 07.02.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Veľká Čierna**, obec Veľká Čierna, okres Žilina.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

- I. etapa** - v termíne do: **31.01.2010**,
- II. etapa** - v termíne do: **31.03.2010**,
- III. etapa** - v termíne do: **30.06.2010**,
- IV. etapa** - v termíne do: **31.10.2010**.

V článku VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

- 6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred.

V článku VII. PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE:

7.3. V prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať alebo odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy, je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. O predĺžení lehoty na plnenie uzavru účastníci zmluvy dodatok k zmluve. Termín ukončenia I. etapy diela stanovený v článku III. tohto dodatku je konečný.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 15/2008:

Zhotoviteľ diela ROEP požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínov zostavenia a odovzdania I. až IV. etapy diela z kapacitných dôvodov.

Katastrálny úrad v Žiline po dohode so Správou katastra v Žiline súhlasil so zmenou termínov s tým, že termín ukončenia I. etapy je záväzný a nebude sa meniť.

V Žiline, dňa 28.08.2009

V Žiline, dňa 28.08.2009



Uder
objednávateľ

AGROPROJEKT spol.s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982

[Signature]
zhotoviteľ