



32336/2010

Dodatok č. 2 ZMLUVY O DIELO
(podľa par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

312-3/05

č. objednávateľa

6565-09

č. zhotoviteľa

na zhotovenie projektovej dokumentácie na akciu
„D1 Mengusovce - Jánovce, Stredisko správy a údržby diaľnic Mengusovce – Objekt 311- 47
Prevádzková budova Hasičského a záchranného zboru“

V súlade s čl. 8.1. zmluvy o dielo, v nadväznosti na zmenu koncepcie riešenia operátorských pracovísk v strediskách správy a údržby diaľnic v súvislosti s požiadavkou hasičského a záchranného zboru na koordináciu činností správy a prevádzky diaľnice, hasičského a záchranného zboru a policajného zboru v operátorských pracoviskách, rešpektujúc dohody z pracovných rokovaní konaných v dňoch 2. 2. 2005, 28. 2. 2005, 7. 4. 2005 a 13. 4. 2005 je potrebné prepracovať rozpracovanú dokumentáciu pre stavebné povolenie podľa tejto zmluvy ako aj príslušnú dokumentáciu dotknutých objektov strediska správy a údržby diaľnic Mengusovce vyšpecifikovaných v prílohe č.1. Nakoľko pre rozhodnutie o ďalšom postupe projektových prác bolo potrebné poznať závery z citovaných rokovaní, nebolo možné dodržať pôvodné termíny dodávky PD v zmysle zmluvy.
Na základe uvedeného sa zmluvné strany súhlasne dohodli na tomto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 6565-09.

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **OBJEDNÁVATEL:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. 3518/B

Sídlo: Miletičova 19
826 19 Bratislava

Štatutárny orgán: Predstavenstvo a.s.
V zastúpení: **Ing. Dušan Faktor, CSc.**
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD.
podpredseda predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 35 919 001
IČO: 2021937775
DIČ: SK2021937775
IČ DPH:
Telefón:

ďalej len „objednávateľ“ na strane jednej
- a -

1.2 **ZHOTOVITEĽ:** **DOPRAVOPROJEKT, a. s.**
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo 378/B

Sídlo: Kominárska 2,4
832 03 Bratislava

Zastúpený: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš,**
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

číslo účtu: 31 322 000
IČO: 2020524770
DIČ: SK2020524770
IČ DPH:
Telefón:

ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej, uzatvárajú tento Dodatok č.2 Zmluvy o dielo (ďalej len „dodatok“)

čl. 2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade so závermi rokovacieho konania bez zverejnenia, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je pre stavbu

„Diaľnica D1 Mengusovce Jánovce, Stredisko správy a údržby diaľnic Mengusovce- Objekt 311- 47 Prevádzková budova Hasičského a záchranného zboru“

- 2.1.1. Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) spracovaná v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

čl. 5. TERMÍNY PLNENIA

Nové znenie odseku 5.1.1:

- 5.1.1. Dokumentácia pre stavebné povolenie:
- | | |
|---|-------------|
| a) DSP (bez výkazov výmer) v termíne do | 30. 6. 2005 |
| b) Výkazy výmer v termíne do | 31. 7. 2005 |

čl. 6. CENA ZA DIELO, PLATOBNÉ PODMIENKY A ZMLUVNÉ POKUTY

Nové znenie odseku 6.1:

6.1. Cena za dielo podľa čl. 2. v rozsahu a obsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení zmien a doplnkov a predstavuje:

a) za vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie

Pôvodná cena diela bez DPH	1 493 600,00 Sk
Cena prác podľa Dodatku č. 2	2 475 040,00 Sk
Nová cena diela bez DPH	3 968 640,00 Sk
DPH 19%	754 041,60 Sk
Nová cena celkom s daňou	4 722 681,60 Sk

Špecifikácia ceny prác je v prílohe č.1 tohto dodatku a tvorí jeho nedeliteľnú časť.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

čl. 9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Dopĺňuje sa článok 9.7:

9.7. Dodatok č. 2 zmluvy má tri strany, príloha č.1 dodatku má dve strany. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Ďalšie nekomentované časti Zmluvy o dielo č. 6565-09 zostávajú v platnosti bez zmeny.

V Bratislave, dňa 24. 06. 2005
Za objednávateľa:

Národná diaľnič
Mly
821 09 " J.A.V.A

V Bratislave, dňa
Za zhotoviteľa: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
21

Ing. Dušan Faktor, CSc.
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.

Ing. arch. Yvonne Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálna riaditeľka a.s.

Doc. Ing. arch. Peter Gandl, CSc.
podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Barolomej Šechný
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ a.s.

6565-09 D2

Príloha č.1

Zák.č.6565-09, Dodatok č. 2 Prevádzková budova HaZZ
Špecifická práca

„urovňá dietičná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
-13-

6565-09 D2

Technická služba s.r.o.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
-13-