

351600/2070

Dodatok č. 3**k Zmluve o dielo**

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa

315-8/05

č. zhotoviteľa

7556-00**na zhotovenie Technickej štúdie
pre stavbu:****„R7 Bratislava – Lučenec“**

Tento Dodatok č. 3 je spracovaný na základe požiadaviek dotknutých organizácií a po predchádzajúcej dohode zmluvných strán. Dodatkom č. 3 sa menia a dopĺňajú ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej Dodatkov č. 1 a 2 nasledovne:

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **OBJEDNÁVATEĽ:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
- Štatutárny orgán: **Predstavenstvo a.s.**
V zastúpení: **Ing. Dušan Faktor, CSc.,**
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD,
podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku investícií a.s.
- 1.2 **ZHOTOVITEĽ:** **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č.: 378/B
- Štatutárny orgán: **Predstavenstvo a.s.**
V zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš,**
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.

čl.3 ROZSAH A OBSAH

Vkladá sa nový pododsek 3.2.20 tohto znenia:

Zhotoviteľ ďalej:

3.2.20 Vypracuje Doplnok č. 1 k TŠ, predmetom ktorého budú ďalšie variantné riešenia rýchlostnej cesty R7 v lokalite severne od obce Nesvady a pri meste Dunajská Streda.

Vkladá sa nový odsek 3.5 tohto znenia:

3.5 Počty vyhotovení, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny:

- Doplnok č. 1 podľa podods. 3.2:20 - 20x v reprografickom vyhotovení
- 2x v digitálnej forme

- digitálna forma bude zhodná s reprografickým vyhotovením, bude chránená proti prepisovaniu, ale s možnosťou vytvorenia tlačovej kópie.

čl. 5 TERMÍNY PLNENIA

Vkladá sa nový pododsek 5.1.4 tohto znenia:

5.1.4 Doplnok č. 1 podľa podods. 3.2.20 v čistopise do: **30. 06. 2006.**

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 1 -

čl. 6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Nové znenie odseku 6.1:

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená rozpočtom v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších úprav, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších úprav a predstavuje:

Cena diela za 1. časť, podľa ods. 3.3.1.1	5 988 800,00 Sk
Cena diela za 2. časť, podľa ods. 3.3.1.2	6 299 650,00 Sk
Cena za Doplnok č. 1 k TŠ, podľa ods. 3.2.20 tohto Dodatku č. 3	795 800,00 Sk
Cena diela spolu bez DPH:	13 084 250,00 Sk
DPH 19 %:	2 486 007,50 Sk
Cena diela spolu s daňou:	15 570 257,50 Sk

Slovom: pätnásťmiliónov päťstosedemdesiatšesť tisíc dvestopäťdesiatšesť a 50/100 Sk

Vkladajú sa nové odseky 6.7 a 6.8 tohto znenia:

- 6.7 Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 3, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
- 6.8 Podkladom pre úhradu ceny za dokončené a odovzdané dielo podľa Dodatku č. 3 (Doplnok č. 1 TŠ) budú zhotoviteľom vystavené faktúry takto:
- 6.8.1 - prvá, dielčia faktúra vystavená v termíne podľa ods. 5.1.5, na sumu max 95% z ceny podľa Dodatku č. 3 (Doplnok č. 1 TŠ) bude splatná v lehote do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi,
- 6.8.2 - zučtovacia faktúra bude vystavená na sumu min. 5% z ceny (cena diela podľa Dodatku č. 3 znížená o platbu podľa ods. 6.8.1) a bude splatná v lehote do 30 dní po odstránení prípadných oprávnených vád dokumentácie, reklamovaných objednávateľom v lehote na reklamáciu do troch mesiacov po odovzdaní dokumentácie. Odstránenie prípadných oprávnených vád dokumentácie objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi písomne. Pre prípad bez reklamácie v lehote troch mesiacov, je doba splatnosti faktúry do 30 dní po uplynutí tejto lehoty.


čl. 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vkladá sa nový odsek 9.9 tohto znenia:

- 9.9 Dodatok č. 3 s Prílohou č. 1 má 3 strany. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej Dodatkov č. 1 a 2 zostávajú v platnosti bez zmeny.

V Bratislave, dňa 01.08.2006
Objednávateľ:V Bratislave, dňa
Zhotoviteľ:


 Bratislava
 Bratislava

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Kominárska 2, 4
 832 03 Bratislava
 1

Ing. Dušan Faktor, CSc.
 predseda predstavenstva a
 generálny riaditeľ a.s.

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
 predseda predstavenstva a
 generálny riaditeľ a.s.

Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD.
 podpredseda predstavenstva a
 riaditeľ úseku inžinierstva a.s.

Ing. Bartolomej Šechný
 podpredseda predstavenstva a
 obchodno-technický riaditeľ a.s.

Príloha č. 1

Špecifikácia ceny za Doplnok č. 1 podľa ods. 3.2.20