

ZMLUVA O DIELO

Dodatok č. 3



(podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov)
 č. objednávateľa č. zhotoviteľa

312-16/05-

7 5 6 3 - 0 0

na zhotovenie Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),
 Dokumentácie na ponuku (DP) a
 na výkon autorského dozoru (AD)
 pre stavbu diaľnice:

„D3 Svrčinovec – Skalité, 0. etapa“

Predmetom dodatku č. 3 sú navyše práce, ktoré bolo potrebné vykonať v súlade s požiadavkami objednávateľa. Zhotoviteľ so svojim podzhotoviteľom projektovej dokumentácie uskutočnil v Skalitom verejné prerokovanie s jednotlivými užívateľmi pozemkov PPF dotknutých pripravovanou stavbou s cieľom splnenia dopĺňujúcich požiadaviek Obvodného pozemkového úradu Čadca. V súvislosti s rozčlenením dokumentácie na ponuku (DP) na dve samostatné časti tendrovej dokumentácie je potrebné samostatne podľa špecifikácie zadávacích podmienok spracovať zväzok „A. Pokyny“ a zväzok „B. Zmluvné podmienky“ pre časť geotechnický monitoring stavby. Zo zvýšeného rozsahu prác vyplývala zmena termínu dodania DP H. časti.

čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1	OBJEDNÁVATEL: Sídlo: Právna forma: Štatutárny orgán:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské nivy 45 821 09 Bratislava akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vl.č.3518/B predstavenstvo a.s. zastúpené Ing. Dušan Faktor, CSc., - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD., - podpredseda predstavenstva a.s.
	Osoby oprávnené na rokovanie: - vo veciach právnych: - vo veciach technických: - vo veciach cenových: Bankové spojenie: Číslo účtu: IČO: DIČ: IČ DPH: Tel. – Fax:	– každý samostatne v rozsahu svojich právomocí 35 919 001 202 193 7775 SK2021937775

d'alej len "objednávateľ"

– a –

1.2	ZHOTOVITEĽ: Sídlo: Štatutárny orgán:	DOPRAVOPROJEKT, a.s. Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B Kominárska 2,4 832 03 Bratislava Predstavenstvo a.s.
-----	--	--

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 Mlynské Nivy 45
 821 09 BRATISLAVA
 - 13 -*

Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Tel. – Fax:

31 322 000

SK2020524770

d'alej len "zhotoviteľ"

čl. 2 PREDMET ZMLUVY

Článok 2 sa dopĺňa o bod 2.1.6. s nasledovným znením:

2.1.6 Predmet zmluvy sa rozširuje o navyac práce, ktoré sú predmetom dodatku č. 3.

čl. 3 ROZSAH A OBSAH

Článok 3 sa dopĺňa o bod 3.1.6. s nasledovným znením

3.1.6 Rozsah a obsah ZoD č. 7563-00 sa dopĺňa o dodatok č. 3 s prílohou č. 1 –špecifikácia prác a ceny prác, ktorá príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 3.

čl. 5 TERMÍNY PLNENIA

Článok 5, odsek 5.1. sa v bode 5.1.4.2 nahrádza novým znením:

5.1.4.2 Kompletná DP II časť (geotech.monitoring) najneskoršie do: **30.03.2006**

čl. 6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Článok 6, ods. 6.1. sa dopĺňa bodmi 6.1.5a 6.1.6 s nasledovným znením:

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu definovanom v Súťažných podkladoch, časť A.1 Pokyny pre uchádzačov, bod 2 je stanovená rozpočtom v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., v znení neskorších predpisov a predstavuje:

Podľa ZoD a dodatku č.2

Časť dokumentácie	Cena bez DPH v Sk	DPH 19 % v Sk	Cena s daňou v Sk
Dokumentácia na stavebné povolenie	2 346 940,00	445 918,60	2 792 858,60
Dokumentácia na ponuku	1 795 580,00	341 160,20	2 136 740,20
Autorský dozor	334 080,00	63 475,20	397 555,20
Reprografické práce	387 117,70	73 552,40	460 670,10
Spolu:	4 863 717,70	924 106,40	5 787 824,10

6.1.5 Cena prác podľa dodatku č. 3:

Časť dokumentácie	Cena bez DPH v Sk	DPH 19 % v Sk	Cena s daňou v Sk
Dokumentácia na ponuku	40 600,00	7 714,00	48 314,00
Spolu:	40 600,00	7 714,00	48 314,00

6.1.6 Cena prác celkom, vrátane dodatku č. 3:

Časť dokumentácie	Cena bez DPH v Sk	DPH 19 % v Sk	Cena s daňou v Sk
Dokumentácia na stavebné povolenie	2 346 940,00	445 918,60	2 792 858,60
Dokumentácia na ponuku	1 836 180,00	348 874,20	2 185 054,20
Autorský dozor	334 080,00	63 475,20	397 555,20
Reprografické práce	387 117,70	73 552,40	460 670,10
Spolu:	4 904 317,70	931 820,40	5 836 138,10

Slovom: päťmiliónovosemstotridsaťšesťtisícjednototridsaťosem Sk 10/100

Čl. 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 10 sa dopĺňa o bod 10.11 s nasledovným znením:

- 10.11 Dodatok č.3 k ZoD č. 7563-00 zhotoviteľa a č. 312-16/05 objednávateľa má 3 strany a prílohu č. 1 o jednej strane. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave, dňa 24.03.2006
Objednávateľ:

Stavoprojekt, a.s.
Mlynské Nivy 45
BRATISLAVA
- 13 -

Vo Zvolene, dňa
Zhotoviteľ: 16.1.2006

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava ©
Divízia Zvolen
Štefánika 4724, 96001 Zvolen

Ing. Dusan Faktor, CSc.
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Stanislav Čubrys
riaditeľ divízie Zvolen
podľa poverenia 7092/04-10/12
zo dňa 2.11.2004

Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD.
podpredseda predstavenstva

ZoD č. 7563-00, dodatok č. 3
Stavba: „D3 Svrčinovec – Skalité, 0. etapa“, DSP, DP, AD
Špecifikácia prác a ceny prác

V súvislosti s rozčlenením dokumentácie na ponuku (DP) na dve samostatné časti tendrovej dokumentácie bolo potrebné samostatne podľa špecifických zadávacích podmienok spracovať zväzok „A. Pokyny“ a „B. Zmluvné podmienky“ pre časť geotechnický monitoring stavby, s čím súvisí zvýšený rozsah projektových prác.

V súlade s požiadavkami objednávateľa zhotoviteľ so svojim podzhotoviteľom projektovej dokumentácie uskutočnil v Skalitom verejné prerokovanie s jednotlivými užívateľmi pozemkov PPF dotknutých pripravovanou stavbou s cieľom splnenia doplňujúcich požiadaviek Obvodného pozemkového úradu Čadca.

Cena projektových prác:

Špecifikácia ceny prác je stanovená na základe hodinovej sadzby DOPRAVOPROJEKT-u platnej na rok 2005