

3923/2015

**ZMLUVA O DIELO**  
(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)  
**dodatok č. 4**



312-16/05  
číslo objednávateľa

7563-00  
číslo zhotoviteľa

na zhotovenie  
dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)  
dokumentácie na ponuku (DP)  
výkon autorského dozoru (AD) stavby  
pre stavbu diaľnice  
**„D3 Svrčinovec – Skalité, 0. etapa“**

Predmetom dodatku č. 4 k ZoD objednávateľa č. 312-16/05 a zhotoviteľa č.:7563-00 je

1. Zmena termínu dodania dokumentácie na ponuku (DP).
2. Zmluvné stanovenie termínov výkonu autorského dozoru (AD) na stavbe
3. Časť „G“ - vytýčenie obvodu staveniska
4. Pasport technického stavu stavebných objektov pred začiatkom výstavby prístupových komunikácií a prieskumnej štólne tunela „Poľana“

**čl.1 ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 OBJEDNÁVATEL: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
 Sídlo: Mlynské nivy 45  
 821 09 Bratislava  
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
 Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. 3518/B  
 Štatutárny orgán: **Predstavenstvo a.s.**  
 V zastúpení: **Ing. Dušan Faktor, CSc.,**  
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
**Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD.,**  
 podpredseda predstavenstva a.s.  
 Osoby oprávnené na rokovanie:  
 - vo veciach zmluvných:  
 - vo veciach technických:  
 každý samostatne v rozsahu svojich právomocí  
 - vo veciach cenových:  
 Bankové spojenie:  
 Číslo účtu:  
 IČO: 35 919 001  
 DIČ: 2021937775  
 IČ DPH: SK2021937775  
**d'alej len „objednávateľ“**  
 - a -
- 1.2 ZHOTOVITEĽ : **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
 Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava  
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
 oddiel: Sa, vložka: 378/B.  
 Štatutárny orgán: **Predstavenstvo a.s.**  
**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**  
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

*Národná diaľničná spoločnosť, a.s.*  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -

**Ing. Bartolomej Šechný** - podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných:  
- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

číslo účtu: 31 322 000  
IČO: 2020524770  
DIČ: SK2020524770  
IČ DPH:  
Telefón:  
Fax:  
e-mail:

**d'alej len „zhotoviteľ“**

## čl. 2 PREDMET ZMLUVY

**Článok 2 sa dopĺňa novými ods. 2.1.7 a 2.1.8 s nasledovným znením:**

2.1.7 Zhotoviteľ pre objednávateľa vytýči obvod staveniska v teréne a odovzdá objednávateľovi pre realizáciu stavebných prác

2.1.8 Zhotoviteľ pre objednávateľa vypracuje a s majiteľmi nehnuteľností prerokuje pasport technického stavu stavebných objektov (18 rodinných domov a 1 vysielač) pred začatím stavebných prác na prístupových komunikáciách a prieskumnej štôlni

## čl. 3 Rozsah a obsah

**Článok 3 sa dopĺňa novými ods. 3.1.7 a 3.1.8 s nasledovným znením:**

3.1.7 Vytýčenie obvodu staveniska počet vyhotovení: 1 x vytyčovací protokol

3.1.8 Pasport objektov počet vyhotovení: 3 x scanerové kópie, 1 x digitálne,

## čl. 5 TERMÍNY PLNENIA

**Článok 5 sa dopĺňa v bode 5.1. novým ods. 5.1.4.3 a novými bodmi 5.3, 5.4 a 5.5 s nasledovným znením:**

5.1.4.3	Kompletná DP II. Časť (geotechnický monitoring) so zapracovaním pripomienok objednávateľa v termíne do :	<b>30.6.2006</b>
5.3	Vytýčenie obvodu staveniska	<b>28.4.2006</b>
5.4	Pasportizácia objektov	<b>30.7.2006</b>
5.5	Výkon autorského dozoru podľa ods. 3.7 a 3.8 ZoD (576 hod)	<b>od 1.6.2006 do 5.7.2007</b>

## čl. 6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

**Článok 6 sa dopĺňa novými ods 6.1.7, 6.1.8 a 6.1.9 s nasledovným znením**

6.1.7 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu podľa čl. 2.1.7 a 2.1.8 tohto dodatku č. 4 je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zák. 18/1996 Z.z. o cenách. Špecifikácia ceny prác je stanovená hodinovou sadzbou samostatnú prílohu č. 1 tohto dodatku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

**Cena prác v rozsahu dodatku č. 4**

Cena prác bez DPH	492 805,00 Sk
DPH 19 %	93 633,00 Sk
<b>Cena prác s DPH</b>	<b>586 438,00 Sk</b>

Slovom: PäťstoosemdesiatšesťtisícštyristotridsaťosemSk

**6.1.8 Cena prác v rozsahu podľa ZoD a dodatkov celkom**

Cena prác	Dokumentácia na stavebné povolenie	Dokumentácia na ponuku	Autorský dozor	Reprografické práce
Cena prác podľa ZoD	1 606 550,00 Sk	1 005 800,00 Sk	334 080,00 Sk	387 117,70 Sk
Dodatok č. 1	740 390,00 Sk	683 060,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
Dodatok č. 2	0,00 Sk	106 720,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
Dodatok č. 3	0,00 Sk	40 600,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
Dodatok č. 4	0,00 Sk	0,00 Sk	492 805,00 Sk	0,00 Sk
Spolu bez DPH	2 346 940,00 Sk	1 836 180,00 Sk	826 885,00 Sk	387 117,70 Sk
DPH 19 %	445 918,60 Sk	348 874,20 Sk	157 108,20 Sk	73 552,40 Sk
Cena prác s DPH	2 792 858,60 Sk	2 185 054,20 Sk	983 993,20 Sk	460 670,10 Sk

6.1.9 Podkladom pre úhradu ceny podľa ods. 6.1.7 bude zhotoviteľom vystavená faktúra v termíne podľa ods. 5.4. Faktúra bude splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi

**Čl. 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

**Čl. 10 sa dopĺňa novými ods. 10.12 a 10.13 s nasledovným znením:**

10.12 Všetky čl. ZoD č. 7563-00 v dodatku č. 4 neuvedené sa nemenia a zostávajú v platnosti

10.13 Dodatok č.4 k ZoDč. 7563-00 má 3 strany, prílohu č. 1 o jednej strane. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po dva rovnopisy

Objednávateľ :

V Bratislave, dňa 16. 08. 2006

.....  
*obchodno-technická spoločnosť, a. s.*  
*Smilovské Nivy 45*  
*BRATISLAVA*

Zhotoviteľ

V Bratislave, dňa 28.3.2006

.....  
**Ing. Dušan Faktor, CSc.**  
 predseda predstavenstva  
 a generálny riaditeľ a.s.

.....  
**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**  
 predseda predstavenstva a  
 generálny riaditeľ a.s.

.....  
**Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD.**  
 podpredseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Bartolomej Šechný**  
 podpredseda predstavenstva a  
 obchodno-technický riaditeľ a.s.

ZoD 7563-00 D3 Svrčinovec - Skalité, "0" etapa, dodatok č. 4

I/1

**Príloha č. 1 k dodatku č. 4 k ZoD 7563-00**

**Špecifikácia ceny prác**

Cena prác je stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried, platných v DOPRAVOPROJEKT-e, a.s. k 1.1. 2006.

Narodná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -