



Zmluva o dielo

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa
320-24/5

č. zhotoviteľa
6 5 6 5 - 9 9

34639/
12020

na obstaranie výkonu autorského dozoru (AD) na stavbe:

"Dial'nica D1 Mengusovce - Jánovce" dodatok č. 2

Predmetom dodatku č. 2 je zmena rozsahu výkonu autorského dozoru (AD) v rozsahu troch stavebných úsekov, ktoré sú v súčasnosti rozostavané a vyžadujú operatívne riešenie potrieb stavby, zabezpečujúce plynulý postup stavebných prác.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene znenia ZoD:

čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEL: **Národná diaľničná spoločnosť a.s.**
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo a.s., zastúpené
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775

d'alej len „objednávateľ“

- a -

1.2 ZHOTOVITEĽ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo: Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
Štatutárny orgán: **Predstavenstvo a.s.**
V zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 31 322 000

DIČ: 2020524770

IČ DPH: SK2020524770

Spojenie: tel.:

fax:

e-mail:

d'alej len „zhotoviteľ“

čl. 2 PREDMET ZMLUVY

Čl. 2 text ods. 2.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa zabezpečí výkon autorského dozoru (AD) na stavbe

„Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce“ v rozsahu stavebných úsekov:

I. úsek km 0,000 – 8,000

II. úsek km 8,000 – 14,230

III. úsek km 14,230 – 25, 850

čl. 3 ROZSAH A OBSAH

Čl. 3 v ods. 3.2 sa mení prvá veta a jej nové znenie je nasledovné:

3.2 Vychádzajúc z potrieb a rozsahu stavby 3. samostatných stavebných úsekov a pre operatívne plnenie úloh AD si zmluvné strany vzájomne dohodli podmienky vykonávania AD na stavbe v predpokladanom rozsahu **64 hodín** mesačne pre každý stavebný úsek. Predpokladaný počet hodín zahŕňa aj výkon AD samostatného pracovníka na stavbe, ktorého na tento účel zhotoviteľ vyčlenil (Ing. Palgut)

Čl. 3 sa dopĺňa novým ods. 3.3 s nasledovným znením:

3.3 Dochádzka pracovníkov zhotoviteľa, vykonávajúcich AD, bude evidovaná na formulári, ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku č. 2 k ZoD. Súpis vykonaných prác bude odsúhlasený s objednávateľom 1 x mesačne.

čl. 6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Čl. 6 sa dopĺňa novými ods. 6.1.2 a 6.1.3 s nasledovným znením:

6.1.2 Cena za výkon AD stavby „Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce“ podľa čl. 2 čl. 3 dodatku č. 2 k ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších zmien, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších úprav a predstavuje: 3. stavebné úseky, výkon AD od 1.8.2006 - 31.8.2008, t.j. 25 mesiacov

Cena prác bez DPH	2 784 000,00 Sk
DPH 19 %	528 960,00 Sk
Cena prác s DPH	3 312 960,00 Sk

Špecifikácia ceny prác je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 2 k ZoD.

6.1.3 Cena prác podľa ZoD a dodatkov k nej:

Cena prác podľa ZoD bez DPH	1 141 440,00 Sk
Dodatok č. 1 – zmena oprávnených osôb zhotoviteľa	0
Dodatok č. 2	2 784 000,00 Sk
Cena za AD vrátane dodatku č. 2 bez DPH	3 925 440,00 Sk
DPH 19 %	745 833,60 Sk
Cena prác s DPH	4 671 273,60 Sk

Slovom: Štyrímiliónyšesťstosedemdesiatjedtisícdevstosedemdesiattri Sk 60/100

ČL 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**Čl. 9 sa dopĺňa o ods. 9.8 s nasledovným znením:**

9.8 Dodatok č. 2 má 3 strany, prílohu č. 1 o jednej strane a prílohu č. 2 o jednej strane. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch z čoho sú dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Objednávateľ :
Bratislava, dňa 31. 07. 2007

Zhotoviteľ :
Bratislava, dňa

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
32

.....
Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

.....
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

.....
Ing. Juraj Čermák, CSc.,
člen predstavenstva
a investičný riaditeľ a.s.

.....
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Príloha č. 1: Špecifikácia ceny



Meno pracovníka vykonávajúceho činnosť AD:

Dátum výkonu AD	Predmet činnosti AD	Odpracovaný čas	Poznámky
		spolu:	

Overenie výkonu AD:

za autorský dozor:

za objednávateľa: