

39924/2010



DODATOK Č.2 K ZMLUVE O DIELO
 uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : 315-28/05 č. zhotoviteľa : 7147-03

na vypracovanie a dodanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
 a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR)

pre stavbu:
R4 Košice - Milhošť

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Mlynské nivy 45 821 09 Bratislava
Právna forma :	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
a	
ZHOTOVITEĽ:	DOPRAVOPROJEKT a.s.
Sídlo:	Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava;
Právna forma:	Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : SA , vložka: 378/B

podľa čl. 8, odst. 8.1 a čl. 9 odst. 9.3 Zmluvy o dielo (ďalej len ZoD) na základe výsledkov verejného prerokovania dňa 25.8.2005 v Košiciach uvedených v zázname č.j. 8/2005-26/7147-03 zhotoviteľa a rokovaniach medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácii SR a Ministerstvom hospodárstva a dopravy MR , výsledkov pracovného rokovania dňa 22.6.2006 a nasledujúceho usmernenia objednávateľom podľa listu č.j: 3630/264/4/2006 zo dňa 26.6.2006 sa zmluvné strany po vzájomnom súhlasnom prerokovaní dohodli na zmenách a úpravách jednotlivých článkov zmluvy o dielo. Jedná sa o nasledujúce zmeny a úpravy:

čl.3 ROZSAH A OBSAH

odst. 3.1 má nové znenie :

3.1 Rozsah a obsah dokumentácie podľa čl. 2 je definovaný v súťažných podkladoch a ich prílohách č.j: 6302/9815/04 zo dňa 14.12.2004. Zároveň bude zodpovedať „Smernici o dokumentácii stavieb cestných komunikácií“ SSC Bratislava október 2002,(TP 08/2002), podkladom a požiadavkám objednávateľa a súťažnej ponuke zhotoviteľa – január 2005. Ďalej bude zodpovedať výsledkom rokovaní medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácii SR a Ministerstvom hospodárstva a dopravy MR a výsledkom verejného prerokovania dokumentácie dňa 25.8.2005 v Košiciach uvedených v zázname č.j: 8/2005-26/7147-03 zhotoviteľa, záznamu z rokovania dňa 22.6.2006 na úrade Košického

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Mlynské Nivy 45
 821 09 BRATISLAVA
 - 13 -

samosprávneho kraja v Košiciach a listu objednávateľa č.j. 3630/264/4/2006 zo dňa 26.6.2006, 3630/20780/2006 zo dňa 26.05.2006.

Zmeny oproti súťažným podkladom a dodatku č.1 sú nasledujúce:

- a/ V katastrálnom území obce Kechnec bude trasa situovaná podľa podkladového materiálu spracovaného Dopravoprojektom, a.s. (modrý variant) na rokovaní dňa 22.6.2006 vrátane križovatky s komunikáciou Kechnec -Perín. Úprava končí v priestore cca 150 m západne od jestvujúceho hraničného priechodu SR/MR.
- b/ V katastrálnom území trasa R4 bude situovaná medzi žel. traťami širokého rozchodu a normálneho rozchodu trate Košice - Zvolen.
- c/ Zmeny vyvolajú dopracovanie a skompletizovanie účelovej mapy a inžiniersko-geologického prieskumu, ako aj dokumentácie DSZ, DÚR a ostatných prác a činnosti časti „E“ DSZ a DÚR.

čl.4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA:

odst. 4.1 má nové znenie:

- 4.1 Závazným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy sú „Súťažné podklady“ SSC IVSC Košice, december 2004 a „Ponuka“ zhotoviteľa január 2005 a údaje uvedené v čl. 3, odst. 3.1 dodatku č.1, podkladový materiál na pracovné rokovanie dňa 22.6.2006 spracované Dopravoprojektom, a.s. a jeho výsledky formulované v liste objednávateľa č.j: 3630/264/4/2006 zo dňa 26.6.2006, 3630/20780/2006 zo dňa 26.05.2006

čl.5 TERMÍNY PLNENIA

odst. 5.1 má nové znenie :

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v termíne :
- 5.1.1 do 15.12.2006 dokumentáciu stavebného zámeru (DSZ) – podľa tabuľky č. 1a a prílohy k dodatku č. 2 ZoD
 - 5.1.2 do 25.02.2007 dokumentáciu na územné rozhodnutie (DÚR) podľa tabuľky č. 3a prílohy k dodatku č. 2 ZoD

čl.6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

odst. 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.3.2, 6.3.3 má nové znenie,

- 6.1.4 Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) pre termín plnenia k 25.02.2007
Dopracovanie - tab.č. 3a – dodatku č.2

Zmluvná cena bez DPH v Sk	584 120,00
DPH 19% v Sk	110 982,80
Zmluvná cena s DPH v Sk	695 102,80

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

6.1.5 Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) pre termín plnenia k **15.12.2006**
Dopracovanie - tab.č. 1a – dodatku č.2

Zmluvná cena bez DPH v Sk	2 209 354,00
DPH 19% v Sk	419 777,26
Zmluvná cena s DPH v Sk	2 629 131,26

6.1.6 Dokumentácia celkom DÚR + DSZ
Dopracovanie - tab.č. 4a – dodatku č.2 – cena celkom

Zmluvná cena bez DPH v Sk	2 793 474,00
DPH 19% v Sk	530 760,06
Zmluvná cena s DPH v Sk	3 324 234,06

Slovom :

Základná cena slovom : dva milióny sedemstodevät'desiat'tritisíc štyristosedemdesiatštyri , Sk

Daň z pridanej hodnoty slovom :päťstotridsaťtisíc sedemstošesťdesiat , Sk

celkom cena s daňou: tri milióny trisťdvadsaťštyritisíc dvestotridsaťštyri , Sk

6.3.2 95% ceny diela po jeho dodaní podľa 6.1.4, 6.1.5

s termínom plnenia 25.02.2007

a

s termínom plnenia 15.12.2006

6.3.3 5% ceny diela podľa 6.1.4, 6.1.5

s termínom plnenia 25.02.2007

a

s termínom plnenia 15.12.2006 do troch mesiacov po vykonaní kontroly diela v prípade neuplatnenia reklamácie objednávateľom, resp. po zapracovaní pripomienok objednávateľa zhotoviteľom po dodaní dokumentácie.

čl.9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

dopíňa sa odst. 9.10 a 9.11

9.10 Tabuľky č. 1a, 2a, 3a, 4a prílohy k dodatku č.2 nahrádzajú tab. č. 1a, 2a, 3a, 4a prílohy k dodatku č.1.

Ostatné náležitosti v ZoD a dodatku č.1 k ZoD ostávajú nezmenené.

9.11 Dodatok č. 2 k ZoD má 4 strany a prílohu a piatich stranách, je vyhotovený v štyroch
prvopisoch, z toho po dva pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave dňa : 19. 09. 2006

V Prešove dňa : 24.8.2006

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava

.....
Ing. Dušan Faktó Sc.
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

8211

Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

.....
Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD.
podpredseda predstavenstva

v zastúpení

.....
Ing. Jozef Kundrát, člen predstavenstva
a riaditeľ divízie Prešov
poverený podpísaním ZoD

Stavba : R4 Košice - Milhosť

tabuľka č. 1a
dopracovanie

Špecifikácia ceny dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) - DODATOK č.2 pre termín plnenia 15.12.2006
klasifikácia produkcie : 74 20 34

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

Stavba : R4 Košice - Milhosť

Špecifikácia ceny dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR)- DODATOK č.2 pre termín plnenia 25.02.2007
Klasifikácia produkcia : 74.20.34

PRÍLOHA K DODATKU Č.2 K ZMLUVE O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : 315-28/05

č. zhotoviteľa : 7147-03

na vypracovanie a dodanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR)

pre stavbu:

R4 Košice - Milhost'

OBSAH PRÍLOHY

1. ŠPECIFIKÁCIA CENY A PRÁČ DSZ
TABUĽKA Č. 1a – DOPRACOVANIE
2. ŠPECIFIKÁCIA CENY INŽINIERSKOGEOLOGICKÉHO
A HYDROGEOLOGICKÉHO PRIESKUMU
TABUĽKA Č. 2a. - DOPRACOVANIE
3. ŠPECIFIKÁCIA CENY A PRÁČ DÚR
TABUĽKA Č.3a – DOPRACOVANIE
4. ŠPECIFIKÁCIA CENY A PRÁČ DSZ + DÚR
TABUĽKA Č. 4a - DOPRACOVANIE

*Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -*

Stavba : R4 Košice - Milhost'

tabuľka č.2a
dopracovanie

11. Špecifikácia ceny inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu- DODATOK č.1 pre termín plnenia 15.06.2006
k špecifikácii národnej technickej normy STN S 74 20 34

POZNÁMKA:

Doplnujúci inž. geologický prieskum v úseku trasy R4 (zmena polohy hraničného prieskumu)
celkom 12 vrtov dĺžky 8-18 m vrátane geofyzikálneho prieskumu (zosuv), dĺžka profilu 400 m.

Geografická spoločnosť, a. s.

Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

- 13 -

Stavba : R4 Košice - Milhosť

tabuľka č.4a
dopracovanie

Špecifikácia celkovej ceny obstarávanej služby- DODATOK č.2

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -