

39926/2010

DODATOK Č.1 ZMLUVY O DIELO

(podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa
311-29/05

č. zhotoviteľa
7558-00

na vypracovanie
Správy o hodnotení vplyvov
preložky cesty I/61 v úseku diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer
na životné prostredie



V nadväznosti na pracovné rokovanie konané dňa 21. 6. 2005, na ktorom boli prerokované spoločné pripomienky občanov a občianskych združení z Považskej Bystrice k technickej štúdii, a ktoré majú byť uplatnené v Správe o hodnotení, po posúdení z toho titulu vyplývajúceho zväčšeného rozsahu prác, vychádzajúc z ustanovenia čl. 8.1. zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č. 1 zmluvy o dielo č. 7558-00:

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEL: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Dušan Faktor, CSc., predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.
Doc. Ing. arch. Peter Gandl PhD., podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČDPH: SK2021937775
Tel./Fax:

ďalej len "objednávateľ" na strane jednej

- a -

1.2 ZHOTOVITEĽ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo a.s. zastúpené:
Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.
Ing. Ildikó Domsitzová
člen predstavenstva a.s.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 31 322 000

IČ DPH: SK2020524770

Tel./Fax:

d'alej len "zhotoviteľ" na strane druhej.

Mení sa znenie čl. 5.1. a čl. 5.2. takto:

ČL. 5 TERMÍNY PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy v termíne do

31. augusta 2005.

5.2 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi koncept diela podľa ods. 2.1 na kontrolu a pripomienkovanie na dobu 7 kalendárnych dní v termíne do

11. augusta 2005.

Doplňuje sa čl. 9.8. tohto znenia:

ČL. 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.8 Tento Dodatok č. 1 zmluvy o dielo č. 7558-00 má 2 strany. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Ďalšie nekomentované časti zmluvy o dielo č. 7558-00 zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa: **15.07.2005**

V Bratislave, dňa *Národná diaľničná spoločnosť, a.s.*
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

Ing. Dušan Faktor, CSc.
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

Doc. Ing. arch. Peter Gandl PhD
podpredseda predstavenstva a.s.

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa *08.07.2005*
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
- 21 -

Ing. Barolomej Sechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Ing. Ildikó Domsitzová
člen predstavenstva a.s.