

34927/2010

DODATOK Č.2 ZMLUVY O DIELO

(podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa
311-29/05

č. zhotoviteľa
7558-00

**na vypracovanie
Správy o hodnotení vplyvov
preložky cesty I/61 v úseku diaľnice D1 Sverepec – Vrťižer
na životné prostredie**



Tento Dodatok č.2 je spracovaný v nadväznosti na opätovné prerokovania s občianskymi združeniami s následným zapracovaním nových pripomienok do Správy o hodnotení vplyvov vychádzajúc z ustanovenia čl. 8.1. zmluvy a po predchádzajúcej dohode zmluvných strán. Dodatkom č. 2 sa menia ustanovenia Zmluvy o dielo č. 7558-00 a jej Dodatku č.1 nasledovne:

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEL: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa. Vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Dušan Faktor, CSc., predseda predstavenstva a.s.
a generálny riaditeľ a.s.
Doc. Ing. arch. Peter Gandl PhD., podpredseda predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

d'alej len "objednávateľ" na strane jednej

- a -

1.2 ZHOTOVITEĽ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa. Vložka číslo: 378/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo a.s. zastúpené:
Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

d'alej len "zhotoviteľ" na strane druhej.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

čl. 5 TERMÍNY PLNENIA

Menia sa znenia čl. 5.1 a čl. 5.2 takto:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy v termíne do
31. októbra 2005.
- 5.2 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi koncept diela podľa ods. 2.1 na kontrolu a pripomienkovanie na dobu 7 kalendárnych dní v termíne do
17. októbra 2005.

Čl. 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Doplnuje sa čl. 9.9 tohto znenia:

- 9.9 Tento Dodatok č. 2 zmluvy o dielo č. 7558-00 má 2 strany. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 7558-00 zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa **24. 10. 2005**

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 5
821 09 BRATISLAVA*

Ing. Dušan Faktor, CSc.
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

Doc. Ing. arch. Petr Gandl PhD.
podpredseda predstavenstva a.s.

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
21

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Ľuboslav Seenný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.