

**DODATOK č. 1****k zmluve o dielo**

(podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov)

č. objednávateľa  
**311-31/05**

č. zhotoviteľa

**7567-00****na vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR)  
stavby diaľnice D1  
protihluková stena Liptovský Michal a Podtureň**

V nadväznosti na viacnásobné prehodnotenie hlukovej štúdie, vyvolané zmenou situovania protihlukovej steny Liptovský Michal v priečnom reze diaľnice D1 vo vzťahu k náročným geologickým podmienkam a jestvujúcej vzrastlej zeleni na príľahlom území diaľnice, sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 1 zmluvy o dielo č. 7567-00:

**čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY**

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.1 | OBJEDNÁVATEL:<br>Sídlo:<br>Právna forma:<br><br>Štatutárny orgán: | <b>Národná diaľničná spoločnosť, a.s.</b><br>Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava<br>akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č.3518/B<br>predstavenstvo a.s. zastúpené:<br>Ing. Dušan Faktor, CSc.,<br>- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ<br>Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD.,<br>- podpredseda predstavenstva<br><b>ďalej len "objednávateľ"</b>                 |
| 1.2 | ZHOTOVITEĽ:<br>Sídlo:<br>Právna forma:<br><br>Štatutárny orgán:   | <b>DOPRAVOPROJEKT, a.s.</b><br>Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava<br>akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B<br>Predstavenstvo a.s. zastúpené:<br>Ing. arch. Gabriel Koczkáš,<br>- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.<br>Ing. Bartolomej Šechný,<br>- podpredseda predstavenstva a obchodno-tech. riaditeľ a.s.<br><b>ďalej len "zhotoviteľ"</b> |

**čl. 5 TERMÍNY PLNENIA**

nové znenie odseku 5.1:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo – DÚR v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

5.1.1 Koncept kompletnej DÚR na kontrolu a pripomienkovanie:

**1 mesiac pred termínom plnenia podľa ods. 5.1.2 na dobu 5 kalendárnych dní**5.1.2 Kompletnú DÚR do: ..... **30. 11. 2005.**

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti bez zmeny.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7567-00 má dve strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana po potvrdení obdrží dva rovnopisy.

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 22. 11. 2005

Várodna útvarnična  
Mlynské  
821 09 BR

**Ing. Dušan Faktor, CSc.**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Doc. Ing. Peter Gandl, PhD.**  
podpredseda predstavenstva

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

24. 11. 2005  
**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
21

**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

**Ing. Bartolomej Sechný**  
podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.