

ZMLUVA O DIELO

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)



315-104/05

7245-00

Číslo ZoD objednávateľa

Číslo ZoD zhotoviteľa

„Rýchlostná cesta R2 Zvolen – obchvat“ Dodatok č. 1

Predmetom dodatku č. 1 je zmena termínu dodania projektovej dokumentácie na stupni Technická štúdia a Zámer. Zmena vyplýva z potreby koordinácie s SÚP VÚC, návaznosti na zábery a vypracovanú projektovú dokumentáciu siete rýchlostných ciest v riešenom území, závery a stanoviská z rokovaní. Pre vypracovanie „Zámeru“ podľa zák. č. 127/1994 Z.z. je nutné skúmať prírodné podmienky, čo nie je možné počas zimného obdobia. Všetky vyššie uvedené činnosti sú pre vypracovanie TŠ s ôsmimi variantami a zámeru časovo náročnejšie, než bolo uvažované.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene znenia ZoD:

čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

- | | | |
|-----|------------------------------|---|
| 1.1 | Objednávateľ: | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
| | Právna forma: | Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava |
| | Štatutárny orgán: | akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I.
predstavenstvo zastúpené:
Ing. Dušan Faktor, CSc. , predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD. ,
podpredseda predstavenstva |
| | Osoby oprávnené na rokovanie | |
| | - vo veciach zmluvných: | |
| | - vo veciach technických: | |
| | Bankové spojenie: | |
| | číslo účtu: | |
| | IČO: | 35 919 001 |
| | DIČ: | 2021937775 |
| | IČ DPH: | SK2021937775 |
| | | (ďalej len objednávateľ“) |
| 1.2 | Zhotoviteľ: | DOPRAVOPROJEKT a.s. |
| | | Kominárska 2, 4; 832 03 Bratislava |
| | | zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka 378/B |
| | Štatutárny orgán: | Predstavenstvo a.s. |
| | V zastúpení: | Ing. arch. Gabriel Koczkáš , predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný , podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s. |
| | Osoby oprávnené na rokovanie | |
| | - vo veciach zmluvných: | |
| | - vo veciach technických: | |

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

- 13 -

Bankové spojenie:

číslo účtu:
 IČO: 31 322 000
 DIČ: 2020524770
 IČ DPH: SK2020524770
 Telefón:
 Fax:
 e-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

čl. 5 ČAS PLNENIA

Článok 5, body 5.1.2 a 5.1.3 sa menia s nasledovne:

5.1.2. Kompletnú Technickú štúdiu do: **31.03.2006**
 5.1.3. Zámer v zmysle zák. č. 127/1994 Z.z. do: **18.04.2006**

čl. 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 10 sa dopĺňa o nový bod 10.3 s nasledovným znením:

10.3 Dodatok č. 1 má dve strany. Je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho po dva exempláre pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné ustanovenia ZoD č. 7245-00=315-104/05 sú nezmenené a ostávajú v platnosti.

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa 10. 01. 2006

Národná atómová spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 43
921 09 BRATISLAVA
- 13 -

.....
Ing. Dušan Faktor, ČSc
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ

Za zhotoviteľa:

Vo Zvolene, dňa 22.11.2005

.....
Ing. Stanislav Gabrys
 riaditeľ divízie Z. Jlen
 podľa poverenia č. 7092/04-10/12
 zo dňa 2.11.2004

.....
Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD.
 podpredseda predstavenstva

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Bratislava
 Divízia Zvolen ①
 M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen