

ZMLUVA O DIELO

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)



315-104/05

7245-00

Číslo ZoD objednávateľa

Číslo ZoD zhotoviteľa

„Rýchlostná cesta R2 Zvolen – obchvat“ Dodatok č. 2

Predmetom dodatku č. 2 je zmena termínu dodania projektovej dokumentácie na stupni Technická štúdia a Zámer a navyše práce na základe objednávky objednávateľa: alternatívny návrh umiestnenia SSÚR Zvolen a jeho dopravné napojenie. Na pracovnom rokovaní dňa 1.2.2006 boli prijaté závery k ďalšiemu rozpracovaniu subvariant C2, C3 a C4 v TŠ. Vzhľadom na dlhodobu pretrvávajúcu nepriaznivé klimatické podmienky nie je možné v súčasnej dobe vykonať potrebné terénne prehliadky, terénne prieskumy (dendrologický, pedologický) preskúmať prírodné podmienky, vykonať miestne zisťovania a doplňujúce merania nevyhnutné pre vypracovanie TŠ s ôsmimi variantami a zámeru. Vzhľadom na dané objektívne príčiny je potrebné zmeniť termín plnenia ZoD a cenu diela.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene znenia ZoD:

čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

- | | | |
|-----|------------------------------|--|
| 1.1 | Objedávateľ: | Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava |
| | Právna forma: | akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odiel:Sa, vložka č. 3518/B |
| | Štatutárny orgán: | predstavenstvo zastúpené:
Ing. Dušan Faktor, CSc. , predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD. ,
podpredseda predstavenstva |
| | Osoby oprávnené na rokovanie | |
| | - vo veciach zmluvných: | |
| | - vo veciach technických: | |
| | Bankové spojenie: | |
| | číslo účtu: | |
| | IČO: | 35 919 001 |
| | DIČ: | 2021937775 |
| | IČ DPH: | SK2021937775 |
| | | (ďalej len objednávateľ“) |
| 1.2 | Zhotoviteľ: | DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4; 832 03 Bratislava |
| | | zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 378/B |
| | Štatutárny orgán: | Predstavenstvo a.s. |
| | V zastúpení: | Ing. arch. Gabriel Koczkáš , predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný , podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s. |
| | Osoby oprávnené na rokovanie | |
| | - vo veciach zmluvných: | |

- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

číslo účtu: 31 322 000
 IČO: 2020524770
 DIČ: SK2020524770
 IČ DPH:
 Telefón:
 Fax:
 e-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

čl. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

Článok 3 sa dopĺňa novým bodom 3.3. nasledovným znením:

- 3.3. Zhotoviteľ v súlade s objednávkou objednávateľa č.j. 3610/15386/2006/Gn zapracuje do technickej štúdie a zámeru stavby alternatívnych návrhov na umiestnenie SSÚR Zvolen a jeho dopravné napojenie na trasy R1 a R2

čl. 5 ČAS PLNENIA

Článok 5, body 5.1.2 a 5.1.3 sa menia s nasledovne:

- 5.1.2. Kompletnú Technickú štúdiu do: **30.05.2006**
 5.1.3. Zámer v zmysle zák. č. 127/1994 Z.z. do: **30.06.2006**

čl. 6 CENA DIELA

Článok 6 sa dopĺňa novými ods. 6.1.1, 6.1.2 a 6.2.1 s nasledovným znením:

- 6.1.1 Cena za práce v zmysle dodatku č. 2 podľa špecifikácie v prílohe č. 1 k dodatku č. 2:

Cena prác bez DPH	46 400,00 Sk
DPH 19 %	8 816,00 Sk
Cena prác vrátane DPH	55 216,00 Sk

- 6.1.2 Cena za práce podľa ZoD a dodatkov k nej:

ZoD	1 747 690,00 Sk
Dodatok č. 2	46 400,00 Sk
Cena prác bez DPH	1 794 090,00 Sk
DPH 19 %	340 877,10 Sk
Cena prác vrátane DPH	2 134 967,10 Sk

Slovom: Dvamiľiónyjednototridsaťštyritisícdeväťstošesťdesiatsedem Sk 10/100

- 6.2.1 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru za vyhotovenie TŠ vo výške 1 486 250,00 Sk v termíne podľa ods. 5.1.2.
 Objednávateľ vykoná úhradu podľa bodu 6.2. ZoD

čl. 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 10 sa dopĺňa o nový bod 10.4 s nasledovným znením:

- 10.4 Dodatok č. 2 má dve strany, prílohu č. 1 o jednej strane. Je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho po dva exempláre pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné ustanovenia ZoD č. 7245-00-315-104/05 sú nezmenené a ostávajú v platnosti.

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa 12. 05. 2006

Národná ústredná organizácia
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

Za zhotoviteľa:

Vo Zvolene, dňa 16.3.2006

.....
Ing. Dušan Raktor, CSc.
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Stanislav Gabryš
riaditeľ divízie Zvolen
podľa poverenia č. 7092/04-10/12
zo dňa 2.11.2004

.....
Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD.
podpredseda predstavenstva

.....

**Príloha č. 1 k dodatku č 2 k ZoD č. 7245-00 Rýchlostná cesta R2 Zvolen - obchvat
Špecifikácia ceny prác**

Práce sú ocenené v jednotkových cenách hodinovými sadzbami podľa tarifných tried,
odsúhlasených objednávateľom (príloha č. 5 k ZoD)