

10974/2016

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa

312-106/05

č. zhotoviteľa

6565-10

na zhotovenie aktualizovanej DSP v podrobnostiach DRS pre
obj. č. 151-35 Oplotenie približovacej sústavy, stavby:

Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce



Tento Dodatok č. 2 je spracovaný po predchádzajúcej dohode zmluvných strán a menia sa ním ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej Dodatku č. 1 nasledovne:

ČI.1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. 3518/B
- V zastúpení: **Ing. Dušan Faktor, CSc.,**
- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD.,
- podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku investícií a.s.
- 1.2 ZHOTOVITEĽ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. 378/B
- V zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš,**
- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
- podpredseda predstavenstva a obchodnotechnický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

ČI. 2 PREDMET ZMLUVY

Nové znenie odseku 2.1:

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre stavbu
Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce
vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a
objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:
- 2.1.1 - aktualizovaná Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach Do-
kumentácie na realizáciu stavby (DRS) pre obj. č. 151-35 „Oplotenie približovacej
sústavy“ na letisku Poprad – Tatry,
- 2.1.2 - posúdenie objektov súvisiacich s letiskom Poprad na kolíziu s ochrannými pás-
mami letiska Poprad v úseku km 9,25 – 10,60 D1,
- 2.1.3 - skúška (premeranie) leteckého koridoru. Potrebu tejto skúšky zhotoviteľ súhlasne
prerokuje s objednávateľom a vykoná ju len v tom prípade, že jej opodstatnenosť preu-
káže posúdenie podľa ods. 2.1.2.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

ČI. 3 ROZSAH A OBSAH

Nové znenie odseku 3.5:

- 3.5 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dokumentáciu podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 v rámci dohodnutej ceny
- 3.5.1 podľa ods. 2.1.1 takto:
- dokumentácia na stavebné povolenie 10 x
 - preukázanie nedeštruktívneho pôsobenia oplatenia ... 10 x
 - geometrický plán na vyznačenie vecného bremena (inž. siete) - časť G.4
 - prvopis stav KN a PKN (6 overených a 4 neoverené) 10 x
 - menný zoznam vlastníkov dotknutých nehnuteľností (podľa objektov) 5 x
 - CD - digitálne spracovanie (.dgn, .xls) 1 x
- 3.5.2 podľa ods. 2.1.2 a 2.1.3: 6 x

ČI. 5 TERMÍNY PLNENIA

Vkladá sa nový odsek 5.3 tohto znenia:

- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo podľa ods. 2.1.2 a 2.1.3 v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy v termíne do: **31. 10. 2006.**

ČI. 6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Nové znenie odsekov 6.1 a 6.2:

- 6.1 Cena za dielo podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších úprav, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších úprav a predstavuje:

Cena diela podľa ods. 2.1.1:	155 575,00 Sk
Cena diela podľa ods. 2.1.2:	42 450,00 Sk
Cena diela podľa ods. 2.1.3:	79 900,00 Sk
Cena diela bez DPH spolu:	277 925,00 Sk
DPH 19 %:	52 805,75 Sk
Cena diela s daňou spolu:	330 730,75 Sk

Slovom: tristotridsaťtisíc sedemstotridsať a 75/100 Sk

- 6.2 Špecifikácia ceny podľa ods. 2.1.1 je uvedená v Prílohe č. 1 Zmluvy o dielo, Špecifikácia ceny podľa ods. 2.1.2 a 2.1.3 je uvedená v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2. Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, resp. tohto Dodatku č. 2.

Nové znenie ods. 6.4:

- 6.4 Podkladom pre úhradu ceny za dokončené a odovzdané dielo podľa ods. 6.1 a ods. 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 budú zhotoviteľom vystavené faktúry v termínoch podľa ods. 5.1 a 5.3, ktoré budú splatné takto:
- 6.4.1 Prvá, dielčia faktúra na sumu max. 95% z ceny v lehote do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 6.4.2 Zúčtovacia faktúra na sumu min. 5% z ceny (cena podľa ods. 6.1 znížená o platbu podľa ods. 6.4.1) v lehote do 30 dní po odstránení prípadných oprávnených a reklamovaných väd diela objednávateľom v lehote na reklamáciu do 45 dní po odovzdaní diela. Pre prípad bez reklamácie v lehote 45 dní, je doba splatnosti faktúry do 30 dní po uplynutí tejto lehoty.
- 6.4.3 Cena diela podľa ods. 2.1.3 bude fakturovaná ak zhotoviteľ skúšku vykoná. V tom prípade bude fakturovaná suma vypočítaná a s objednávateľom súhlasne prerokovaná podľa skutočne a preukázateľne vynaložených nákladov.

ČI. 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vkladajú sa nové odseky 9.8 a 9.9 tohto znenia:

- 9.8 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
- 9.9 Dodatok č. 2 má 3 strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej Dodatku č. 1 zostávajú v platnosť bez zmeny.

Za objednávateľa:
V Bratislave, dňa 15. 08. 2008

stavovná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

Ing. Dušan Faktor, CSc.
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.

Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD.
podpredseda predstavenstva a
riaditeľ úseku inžinierstva a.s.

Za zhotoviteľa:
V Bratislave, dňa
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
21

Ing. arch. Gašper Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Sechný
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ a.s.

Špecifikácia ceny

Príloha č. 1