

HC 923/2006

Dodatok č. 3

k ZMLUVE O DIELO

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa

312-106/05

č. zhotoviteľa

6565-10

na zhotovenie aktualizovanej DSP v podrobnostiach DRS pre
obj. č. 151-35 Oplotenie približovacej sústavy, stavby:

Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce



Tento Dodatok č. 3 je spracovaný po predchádzajúcej dohode zmluvných strán a menia sa nim ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej Dodatkov č. 1 a 2 nasledovne:

ČI.1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **OBJEDNÁVATEĽ:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. 3518/B
V zastúpení: **Ing. Igor Choma,**
- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Juraj Čermák, CSc.,
- člen predstavenstva a riaditeľ úseku investícií a.s.
- 1.2 **ZHOTOVITEĽ:** **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. 378/B
V zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš,**
- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
- podpredseda predstavenstva a obchodnotechnický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

ČI. 5 TERMÍNY PLNENIA

Nové znenie odseku 5.1:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo podľa čl. 2 v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy v termíne do: **15. 12. 2006.**

Odsek 5.3 sa z tejto zmluvy (Dodatku č. 2) vypúšťa.

ČI. 6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Nové znenie ods. 6.4:

- 6.4 Podkladom pre úhradu ceny za dokončené a odovzdané dielo podľa ods. 6.1 bude zhotoviteľom vystavená faktúra v termíne podľa ods. 5.1, ktorá bude splatná takto:
- 6.4.1 95% z ceny v lehote do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

- 6.4.2 5% z ceny v lehote do 30 dní po odstránení prípadných oprávnených a reklamovaných väd diela objednávateľom v lehote na reklamáciu do 45 dní po odovzdaní diela. Pre prípad bez reklamácie v lehote 45 dní, je doba splatnosti faktúry do 30 dní po uplynutí tejto lehoty.
- 6.4.3 Cena diela podľa ods. 2.1.3 bude fakturovaná ak zhotoviteľ skúšku vykoná. V tom prípade bude fakturovaná suma vypočítaná a s objednávateľom súhlasne prerokovaná podľa skutočne a preukázateľne vynaložených nákladov.

ČI. 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vkladajú sa nové odseky 9.8 a 9.9 tohto znenia:

- 9.8 Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
- 9.9 Dodatok č. 3 má 2 strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej Dodatkov č. 1 a 2 zostávajú v platnosti bez zmeny.

Za objednávateľa:
V Bratislave, dňa 29. 11. 2006

*národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
831 00 BRATISLAVA*

Za zhotoviteľa:
V Bratislave, dňa

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava

Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.

Ing. Juraj Čermák, CSc.,
člen predstavenstva a
riaditeľ úseku investícií a.s.

Ing. Baťolomej Šechný
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ a.s.