



## DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536-565 a nasledujúcich častí Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov na akciu

**Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, km 0,000 – 4,850**

- Dokumentácia na ponuku (ďalej len DP)

Číslo zhotoviteľa: **Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 69700** Číslo objednávateľa: **320-114/05**

### ČL.1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava  
Štatutárny orgán: Predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva  
(ďalej len „objednávateľ“).

1.2 ZHOTOVITEĽ: **Geoconsult, s.r.o.,**  
Sídlo: Miletičova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Ostatné identifikačné údaje zmluvných strán sa nemenia.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“) z dôvodu:

1. Zmeny technického riešenia: Konštrukcia protihlukových stien, konštrukcia stredného deliaceho pásu, zmena trasy kanalizácie a zmena trasy káblov ISD. Tieto zmeny sú viac práce vrátane zmeny ceny a vyplynuli z požiadaviek objednávateľa v zmysle záznamu z porady konanej dňa 13.9.2006 u objednávateľa. Záznam je v prílohe č. 2 dodatku.
2. Zmena prílohy č. 1 pôvodnej zmluvy podľa klasifikácie stavieb. Zmeny vyplynuli z aktualizácie dokumentácie na stavebné povolenie. Zmena klasifikácie nemá vplyv na cenu podľa pôvodnej zmluvy o dielo.

### ČL. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

Dopĺňa sa odsek 3.1.4

3.1.4 Rozsah a obsah je v článku č. 1 a v prílohe č.1 dodatku.

### ČL. 5 ČAS PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet plnenia dojednaný v čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa článku 3 dodatku v termíne do **30.11.2006**.





Príloha č. 2

GEOCONSULT, spol. s r.o., INŽINIERSKO - PROJEKTOVÁ SPOLOČNOSŤ  
Miletičova 21, P.O. BOX 34, 820 05 Bratislava 25  
tel.: fax: 0



1592/GC-VÚ/31/2006

### Záznam

z výrobnjej porady pre projekt „Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina“ v stupni Dokumentácia na ponuku, konanej dňa 13. 9. 2006 v budove NDS Bratislava.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Projektant predložil výkresy rozpracovaných častí projektovej dokumentácie. Po prezretí a prediskutovaní riešenia objednávateľ a prevádzkovateľ požadujú:

1. Stredný deliaci pás štvorpruhovej časti privádzača bude spevnený s betónovým zvodidlom výšky 1,20 m, odvodnenie prejazdov cez stredný deliaci pás bude riešené betónovými štrbinovými žlabmi. Na mostoch zostanú oceľové zvodidlá.
2. Do protihlukových stien bude použitý materiál vyžadujúci minimálnu údržbu, napríklad durisol, recyklovaný plast alebo hliník. Systém bude zasúvateľný do oceľových H profilov, farebnosť bude odsúhlasená s prevádzkou NDS.
3. Šachty dažďovej kanalizácie v strednom deliacom páse navrhnúť tak, aby neboli umiestnené pod betónovým zvodidlom, najmä v miestach „slz“ okolo stĺpov portálov a mostných opôr.
4. Káble TZD je potrebné preložiť do krajnice aby nemusel byť budovaný kábelovod pod spevneným stredným deliacim pásom.
5. Vodiace pružky dopravného značenia budú štrukturované.
6. Výjazd z SSÚD Lietavská Lúčka bude rozšírený o zaraďovací pruh a bude zväčšený polomer oblúka, aby vozidlá údržby pri výjazde nezachádzali do protismeru.
7. Na mostoch budú navrhnuté „tiché mostné závery“.
8. Všeobecné zmluvné podmienky budú vypracované na základe podkladov z FIDIC-u.
9. Všeobecné TKP budú prevzaté od SSC Bratislava, .
10. Zvláštne TKP budú vypracované na štrbinové žľaby a oceľové konštrukcie Viacon.
11. Špeciálne zmluvné podmienku dodá NDS, Ing. Pospíšil.
12. Pokyny pre uchádzačov budú vypracované podľa vzoru DP na Figú.

K uvedeným požiadavkám projektant konštatuje, že zapracovanie bodov 1,2,3,4,6, do projektovej dokumentácie, bude mať za následok prepracovanie dotknutých objektov a tým aj dopad na termín dodávky. Na uvedené navyše práce predloží projektant

dodatok k platnej ZOD s návrhom zmeny termínu z 10/2006 na 11/2006 a špecifikáciou ceny na zapracovanie uvedených požiadaviek prevádzky objednávateľa.

Ostatné požiadavky sú buď riešené v návrhu PD, alebo budú akceptované v plnom rozsahu.

K bodu 7 – použitiu „tichých“ mostných uzáverov projektant poznamenáva, že v PD sú použité pogumované mostné uzávery typu „Gumokov“.

***Tento záznam je považovaný za platný, ak do piatich pracovných dní po jeho doručení zhotoviteľ záznamu nedostane písomné pripomienky k jeho obsahu.***



Príloha č. 3 k dodatku č. 1 zmluvy o dielo 69700  
Stavba: Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žižna  
Upravená príloha č. 1 pôvodnej zmluvy: Zmena klasifikácie stavieb

27.9.2006

Zväzok	Časť	Popis	Hodinové sadzby				Medzisúččet	Celkom
			930 Sk	700 Sk	470 Sk	310 Sk		
			Kalkulované hodiny					
<b>1</b>	<b>Pokyny pre uchádzačov</b>						<b>89 280 Sk</b>	
1	Pokyny	24			16	27 280 Sk		
2	Formulár ponuky	8			16	12 400 Sk		
	Príloha k ponuke	8			16	12 400 Sk		
3	Zábezpeka k ponuke	16			8	17 360 Sk		
4	Dotazník	16			16	19 840 Sk		
<b>2</b>	<b>Zmluva</b>						<b>210 400 Sk</b>	
1	Formulár zmluvy o dielo	16	8		8	22 960 Sk		
2	Zmluvné podmienky všeobecné	32	32		32	62 080 Sk		
3	Zmluvné podmienky zvláštne	56	24		24	76 320 Sk		
4	Formulár zábezpeky na vykonanie prác	8	8		16	18 000 Sk		
5	Formulár zábezpeky na zálohovú platbu	8	8		8	15 520 Sk		
6	Formulár zábezpeky na zadržanie platby	8	8		8	15 520 Sk		
<b>3</b>	<b>Technicko-kvalitatívne podmienky</b>						<b>371 840 Sk</b>	
1	Technicko-kvalitatívne podmienky všeobecné	40	160	40	16	172 960 Sk		
2	Technicko-kvalitatívne podmienky zvláštne	80	160	16	16	198 880 Sk		
<b>4</b>	<b>Cenová časť</b>						<b>766 800 Sk</b>	
1	Preambula	16	24		8	34 160 Sk		
2	Popis položiek	72	152	80	40	223 360 Sk		
3	Súpis položiek	40	152	40	40	174 800 Sk		
4	Ocenený súpis položiek	40	112	80	40	165 600 Sk		
	Výkaz výmer (časť 5, všetky objekty)	72	24	160	32	168 880 Sk		
<b>5</b>	<b>Dokumentácia na realizáciu stavby</b>						<b>24 066 120 Sk</b>	
<b>5.A</b>	<b>Sprievodná správa</b>	88	168	120	40	268 240 Sk		
<b>5.B1</b>	<b>Celková situácia stavby</b>	24	152	120	64	204 960 Sk		
<b>5.B2</b>	<b>Pozdĺžny profil privádzača</b>	24	72	72	16	111 520 Sk		
<b>5.C</b>	<b>Koordináčný výkres stavby</b>	160	240	168	40	408 160 Sk		
<b>5.D</b>	<b>Objekty stavby</b>							
<b>5.D.1</b>	<b>Príprava územia a pozemné komunikácie</b>							
010-00	Jednobytové budovy - demolácia	24	80	40	24	104 560 Sk		
022-00	Zobratie ornice z DZ a následná rekultivácia DZ	40	160	80	24	194 240 Sk		
031-00	Vegetačné úpravy pre preložku cesty I/64	16	80	64	40	113 360 Sk		
032-00	Vegetačné úpravy pre diaľničný privádzač	40	120	80	40	171 200 Sk		
052-00	Úprava meliorácií k.ú. Bytča	40	120	80	24	166 240 Sk		
101-00	Preložka cesty I/64	360	480	480	240	970 800 Sk		
102-00	Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žižna	800	800	640	160	1 654 400 Sk		
112-00	Križovatka Solinky	240	320	160	120	559 600 Sk		
120-00	Obslužná komunikácia v km 4.6 - 4.7	40	80	40	12	115 720 Sk		
132-00	Preložka lesnej cesty km 0.977	40	40	16	16	77 680 Sk		
133-00	Preložka poľnej cesty km 1.300	40	32	16	16	72 080 Sk		
134-00	Preložka poľnej cesty km 1.750	40	40	32	16	85 200 Sk		
136-00	Preložka poľnej cesty km 2.535	40	80	40	40	124 400 Sk		
137-00	Preložka poľnej cesty km 3,0 - 3,250	24	64	40	16	90 880 Sk		
138-00	Preložka poľnej cesty km 3,250	24	40	32	40	77 760 Sk		
139-00	Preložka poľnej cesty km 3.920	40	80	56	40	131 920 Sk		
140-00	Úprava cesty do Rosiny km 3.55	64	120	80	40	193 520 Sk		
143-00	Obchádzka poľnej cesty km 2.150	24	40	16	16	62 800 Sk		
145-00	Obchádzka poľnej cesty km 3.010	24	32	16	16	57 200 Sk		
146-00	Obchádzka cesty do Rosiny km 3.360	40	40	24	16	81 440 Sk		
801-00	Pristupová cesta na stavenisko v km 0,100	8	40	16	8	45 440 Sk		
806-00	Pristupová cesta na stavenisko v km 2.000	8	32	24	8	43 600 Sk		
<b>5.D.2</b>	<b>Mosty, múry a protiľukové steny</b>							
200-00	Most nad Rajčankou na ceste I/64 v km 0,650	276	464	340	212	807 000 Sk		
201-00	Most nad údolím v km 0,250	660	900	480	160	1 519 000 Sk		
202-00	Most nad údolím v km 0,950	640	1300	752	264	1 940 480 Sk		
203-00	Most nad poľnou cestou km 1.500	240	320	160	80	547 200 Sk		
204-00	Most na poľnej ceste nad privádzačom km 1,750	480	560	460	80	1 079 400 Sk		
205-00	Most nad diaľnicou D1 km 2,100	720	1340	600	320	1 988 800 Sk		
210-00	Most na poľnej ceste nad privádzačom km 2.550	280	360	160	144	632 240 Sk		
212-00	Most nad poľnou cestou km 3.250	296	360	240	120	677 280 Sk		
213-00	Most nad potokom km 3.350	360	240	160	80	602 800 Sk		
214-00	Most na ceste do Rosiny km 3.550	240	480	240	80	696 800 Sk		
215-00	Most na poľnej ceste nad privádzačom km 3.920	480	320	160	80	770 400 Sk		
217-00	Most nad IV. Okružnou km 4,900	440	760	500	160	1 225 800 Sk		

úrodná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -

Zväzok	Časť	Popis	Hodinové sadzby				Medzisúččet	Celkom
			930 Sk	700 Sk	470 Sk	310 Sk		
			Kalkulované hodiny					
802-00		Dočasné premostenie Rajčanky na obj. 801-00	40	80	80	16	135 760 Sk	
221-00		Zárubný múr - vpravo km 0.350-0.550	80	80	40	16	154 160 Sk	
223-00		Zárubný múr - vpravo km 1,100 - 1,450	116	160	80	16	262 440 Sk	
224-00		Zárubný múr - vľavo km 1,110 - 1,425	64	184	116	16	247 800 Sk	
225-00		Oporný múr pri obj. 132-00	64	160	56	32	207 760 Sk	
226-00		Zárubný múr na preložke poľnej cesty km 1.0 - 1.6	80	320	80	16	340 960 Sk	
241-00		Protihluková stena - vľavo km 1.460-1.578	40	48	32	16	90 800 Sk	
243-00		Protihluková stena - vľavo km 2.575-2.775	40	80	32	16	113 200 Sk	
244-00		Protihluková stena - vľavo km 2.950-3.450	40	120	16	16	133 680 Sk	
245-00		Protihluková stena - vľavo km 3.995-4.577	40	160	80	16	191 760 Sk	
246-00		Protihluková stena - vľavo km 4.822-4.818	40	160	48	16	176 720 Sk	
247-00		Protihluková stena - vpravo km 4.667099 -4,818	80	196	80	16	254 160 Sk	
248-00		Protihluková stena - vľavo km 4.099 -4.819	40	136	80	32	179 920 Sk	
<b>5.D.3 Vodohospodárske objekty</b>								
302-00		Odlučovač ropných látok km 3.200	40	80	64	40	135 680 Sk	
303-00		Odlučovač ropných látok km 3.300	24	64	56	40	105 840 Sk	
305-00		Odlučovač ropných látok km 4.825	24	120	40	16	130 080 Sk	
331-00		Preložka potoka km 0,250	16	80	40	16	94 640 Sk	
332-00		Preložka potoka km 3.350	40	80	48	24	123 200 Sk	
501-02		Dažďová kanalizácia objektu 102-00	240	480	340	160	768 600 Sk	
503-00		Dažďová kanalizácia objektu 112-00	56	192	96	32	241 520 Sk	
521-00		Preložka vodovodu DN 600 v km 0.010	40	80	40	16	116 960 Sk	
522-00		Preložka vodovodu DN 600+300 v km 0.460- 1.200	40	120	40	16	144 960 Sk	
523-00		Preložka vodovodu DN 700+200 v km 1.500	72	146	156	36	253 640 Sk	
524-00		Preložka vodovodu DN 50 v km 3.245	24	32	16	16	57 200 Sk	
<b>5.D.4 Inžinierske siete</b>								
601-00		Prekládka 22kV vzdušného vedenia VN v km 0,200 obj. 101-00	8	40	16	16	47 920 Sk	
603-00		Prekládka 22kV vzdušného vedenia VN v km 2,400 - 2,600	8	40	16	16	47 920 Sk	
604-00		Prekládka 22kV vzdušného vedenia VN v km 3,250 - 3,400	16	40	16	16	55 360 Sk	
605-00		Prekládka 22kV vzdušného vedenia VN v km 4,100	8	40	16	16	47 920 Sk	
606-00		Prekládka 22kV vzdušného vedenia VN v km 0.750 obj. 139-00	24	40	16	16	62 800 Sk	
613-00		Úprava 110 kV vedenia v km 0.400 obj. 139-00	40	80	80	8	133 280 Sk	
625-00		Verejnú osvetlenie križovatky Solinky	24	40	16	8	60 320 Sk	
671-00		Informačný systém diaľnice - technolog. časť	40	40	40	16	88 960 Sk	
671-11		Informačný systém diaľnice - stav. časť	40	80	40	24	119 440 Sk	
701-00		Úpravy na VTL plynovode pri Obvodovej ul.	16	40	40	16	66 640 Sk	
<b>Postup stavebných prác</b>			80	160	80	0	224 000 Sk	
<b>Zoznam budúcich správčov</b>			40	80	40	16	116 960 Sk	
<b>Rozbor cien (stanovenie predbežnej ceny stavby)</b>			280	480	480	160	871 600 Sk	
<b>Cena bez DPH</b>							<b>26 717 000 Sk</b>	
<b>DPH 19%</b>							<b>5 076 230 Sk</b>	
<b>Cena s DPH</b>							<b>31 793 230 Sk</b>	

**GEOCONS**  
Miletičova 21, P  
820 05 Bratislava  
tel. 021 60974103, 16  
- 2

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynske Nivy 45  
820 09 BRATISLAVA  
- 13 -