



888042118

DODATOK K ZMLUVE O DIELO

uzatvorený podľa § 536-565 a nasledujúcich častí Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov na akciu

Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, km 0,000 – 4,850

- Dokumentácia na ponuku (ďalej len DP)

Číslo zhotoviteľa: **Dodatok č.2 k zmluve o dielo 69700** Číslo objednávateľa: **320-114/05**

ČL.1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Štatutárny orgán: Predstavenstvo zastúpené:
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva

(ďalej len „objednávateľ“).

1.2 ZHOTOVITEĽ: **Geoconsult, s.r.o.,**
Sídlo: Miletičova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Ostané identifikačné údaje zmluvných strán sa nemenia.

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 2 k zmluve o dielo 69700 (ďalej len „dodatok“) z dôvodu nevydania stavebného povolenia.

ČL. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

Dopĺňa sa odsek 3.1.4:

3.1.4 Zhotoviteľ zapracuje zmeny DP po vydaní stavebného povolenia hlavnej časti stavby *privádzača* podľa samostatného dodatku k zmluve o dielo 69700.

ČL. 5 ČAS PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet plnenia dojednaný v čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa článku 3 tejto zmluvy o dielo v termíne do **15.02.2007**.

Dielčie termíny plnenia:
DP bez prílohy *Rozbor cien (stanovenie predbežnej ceny stavby)*: **30.11.2006**

ČL. 7 CENA PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Fakturačné termíny:

Časť predmetu zmluvy	Termín:	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
Rozpracovanosť 40% z predmetu zmluvy	31.7.2006	10 686 800,00 Sk	2 030 492,00 Sk	12 717 292,00 Sk
Čiastková faktúra podľa základnej zmluvy	30.11.2006	15 158 600,00 Sk	2 880 134,00 Sk	18 038 734,00 Sk
Konečná faktúra podľa dodatku č. 1	30.11.2006	1 225 360,00 Sk	232 818,40 Sk	1 458 178,40 Sk
Konečná faktúra podľa základnej zmluvy	15.2.2007	871 600,00 Sk	165 604,00 Sk	1 037 204,00 Sk
Celkom		27 942 360,00 Sk	5 309 048,40 Sk	33 251 408,40 Sk

ČL. 10 VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

10.6 Ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli zmenené dodatkom, zostávajú v platnosti.

10.7 Dodatok je neoddeliteľnou časťou základnej zmluvy o dielo 69700.

V Bratislave dňa 11. 01. 2007

V Bratislave dňa 29.11.2006

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

Ing. Igor CHOMA
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ

Ing. Igor JAKUBÍK, CSc.
 riaditeľ

Ing. Juraj ČERMÁK, CSc.
 člen predstavenstva