



14/140/2010

## ZMLUVA O DIELO

(uzatvorená podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov)  
pre stavbu: **Výstavba cesty Skalité - hr. SR/PR**

### DODATOK Č.1

Číslo objednávateľa:.....

Číslo zhotoviteľa: 444 - 2 - 9; dod.č.1

#### ČL. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ : **SR - Slovenská správa ciest**  
Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán : Ing. Dušan Matonok, generálny riaditeľ
- Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: Doc. Ing. Štefan Belošovič, CSc., riaditeľ IÚ Žilina  
Kragujevská 11, 010 01 Žilina
- Zástupcovia objednávateľa*
- vo veciach zmluvných : -
  - vo veciach technických : -
  - vo veciach ekonomických : -
- technický námestník  
- výrobný námestník  
- vedúci odd. prípravy  
- ekonomický námestník
- Bankové spojenie :  
Číslo účtu :  
IČO : 003328  
DIČ : 0069400057  
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou  
číslo 5854/M - 95 zo dňa 07. 12. 1995 v znení jej  
neskorších predpisov.
- 1.2. Zhotoviteľ : **Geoconsult, s. r. o.**  
Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
- Zastúpený : Ing. Igor Jakubik, CSc., riaditeľ
- Zástupcovia zhotoviteľa*
- vo veciach zmluvných : -
  - vo veciach technických : -
- ved. ekonomického úseku  
- ved. strediska ciest  
a vodohospod. stavieb  
- hlavný inžinier projektu
- Bankové spojenie :  
Číslo účtu :  
IČO : 31 422 969  
DRČ : 31 422 969/601

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku horeuvedenej ZoD:

#### ČI.2 PREDMET PLNENIA

*Doplňa sa:*

- Bod. 2.1 Rozširuje sa o výkon geologického dozoru pre roky 2001. 2002. až do doby ukončenia stavby.

**Čl. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA**

*Doplňa sa:* V zmysle bodu 2.1 bude zhotoviteľ vykonávať občasný geologický dozor podľa požiadaviek objednávateľa, resp. realizátora stavby po odsúhlasení objednávateľom. Predbežný rozsah prác je zrejmy z prílohy č. 1 k tejto ZoD.

**Čl. 4 ČAS PLNENIA**

*Mení sa nasledovne:*

Do doby ukončenia stavby (predpokladaný termín ukončenia rok 2004 - polovičný profil).

**Čl. 5 SPOLUPŔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA**

*Nemení sa.*

**Čl. 6 CENA PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

*Doplňa sa:*

*Bod 6.2 sa rozširuje* o cenu výkonu občasného geologického dozoru v zmysle prílohy č. 1 k tejto ZoD.

*Bod 6.3 sa upravuje nasledovne:*

Fakturácia za výkon autorského dozoru ukončených objektov sa bude vykonávať v termínoch 30. 06. a 30. 11. príslušného roku. Ostatné práce a činnosti súvisiace s výkonom autorského dozoru vzhľadom na útlm výstavby a s tým súvisiace navyše práce sa budú fakturovať v termíne 30. 11. príslušného roku na základe súpisu vykonaných prác a činnosti odsúhlasených objednávateľom v hodinových sadzbách zhotoviteľa platných v príslušnom roku.

Ostatné náležitosti ZoD sa nemenia.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 444-2-9. Je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní, každá strana obdrží dve vyhotovenia.

V Žilina dňa ..... **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR**

Za objednávateľa:

Doc. Ing. Štefan Belošovič, CSc.,  
riaditeľ SSC IU Žilina

V Bratislave dňa: 26.11.2001

Za zhotoviteľa:

Ing. Igor Jakubík, CSc.  
riaditeľ Geoconsultu s.r.o. Bratislava

Príloha č.1:Špecifikácia ceny

**GC** GEOCONSULT  
s.r.o.  
826 56 Bratislava  
ICO/DK  
Tel:07/43351711

Projekt

### Stavba: Výstavba cesty Skalité - hranica SR/PR

#### Špecifikácia ceny doplňujúceho inžinierskogeologického prieskumu, v rámci AD

Príloha č.1 k ZoD 444-2-9, dod.č.1

Klasifikácia produkcie: 74.20.71

Časť	Druh prác	m.j.	cena za m.j.		poč. m.j.		cena .		cena celkom v Sk
			Sk	rok2001	rok2001	rok2002	rok2001	rok2002	
D	Práce geologickej služby								
	Objekt D 101, zárez v km 1,8 - 2,2	hod	580	39440	68	24	13920	53 360	
	Objekt D 101, zárez v km 2,5 - 2,7	hod	580	13920	24	56	32480	46 400	
	Objekt D 204 , opora	hod	580	13920	24	0			
	Objekt D 204 , pilier č.1-9	hod	580	4640	8	64	37120	41 760	
	<b>Navrhovaná cena bez DPH (A-D)</b>			<b>71 920</b>			<b>83 520</b>	<b>141 520</b>	
	<b>DPH 10%</b>			<b>7 192</b>			<b>8 352</b>	<b>14 152</b>	
	<b>Navrhovaná cena celkom</b>			<b>79 112</b>			<b>91 872</b>	<b>155 672</b>	




2006 27