



44/44/2010

Dotatok č. 5 k zmluve o dielo

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s nižšie uvedenými údajmi:

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (ďalej len „DSP“), dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej len „DRS“), výkon autorského dozoru (ďalej len „AD“) a vytyčenie obvodu staveniska pre stavbu D3 Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR, SO 103 Križovatková vetva Skalité.

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle dodatku č. 4 k zmluve o dielo 444-2-9, článku 10, odseku 10.4 dohodli na tomto dodatku č. 5 k zmluve o dielo 444-2-9 (ďalej dodatok), ktorým sa menia články 5, 6 a 10 dodatku č. 4.

Číslo objednávateľa:

Číslo zhotoviteľa: **444-2-9**

I.

Čl. 1 Zmluvné strany

Mení sa článok 1, odsek 1.1, Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných a má nové znenie:

- 1.1 Objednávateľ : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Igor Choma, CSc., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : 35 919 001
IČ DPH : SK2021937775

ďalej len „objednávateľ“

a

- 1.2 Zhotoviteľ : **GEOCONSULT, s.r.o.**
Sídlo : Miletičova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel s.r.o., vložka č. 15 188/B
Štatutárny orgán : Ing. Peter Dinga, konateľ
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : 31 422 969

IČ DPH : SK2020357009
ďalej len „zhotoviteľ“

II.

Čl. 5 Čas plnenia

Mení sa článok 5, odsek 5.1, ktorý má nové znenie:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 dodatku takto:
- | | |
|---|-------------|
| 5.1.1 DSP bez častí G a H | 15.12.2007 |
| 5.1.2 DSP, časti G a H a DRS | 31.01.2008 |
| 5.1.3 AD (predpoklad, zmluvné strany spresnia v ďalšom dodatku) | 2008 - 2011 |

III.

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

Mení sa článok 6, odsek 6.2, ktorý má nové znenie:

- 6.2 Zhotoviteľ vystaví faktúry podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu prevzatia prác podľa článku 5, bod 5.1.2 v čiastke podľa článku 6, odsek 6.1.
- 6.2.1 Objednávateľ uhradí zo sumy vystavenej faktúry:
- 6.2.1.1 90% po dodaní časti dokumentácie
- 6.2.1.2 10% ceny po podrobnom preskúmaní časti dokumentácie, ktoré vykonaná objednávateľ do troch mesiacov od dodania časti dokumentácie v prípade, ak nebudú zistené nedostatky (vady, nedorobky). V prípade zistenia nedostatkov bude táto cena uhradená po ich odstránení.

IV.

Čl. 10 Záverečné ustanovenia

Do článku 10 sa vkladá nový odsek 10.8, ktorý nové znenie:

- 10.8 Záverečné ustanovenia dodatku č. 5:
- 10.8.1 Články a ustanovenia zmluvy o dielo číslo zhotoviteľa 444-2-9 v znení jej dodatku č. 4 nezmenené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
- 10.8.2 Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ako vyjadrenia svojej slobodnej vôle ho podpisujú.


10.8.3 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

V Bratislave: 20. 11. 2007

Objednávateľ:

V Bratislave: 22.10.2007

Zhotoviteľ:

 **GEOCONSULT** s.p.a.
Miletičova 21, P.O. BOX 34
820 65 Bratislava 25
tel.: fax:
- 2 -

Ing. Igor CHOMA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Peter DINGA
konateľ

Ing. Juraj ČERMÁK, CSc.
člen predstavenstva