



Dodatok č. 7 k zmluve o dielo (ďalej dodatok č. 7)

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
s nižšie uvedenými údajmi:

44446 | 2010

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (ďalej len „DSP“), dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej len „DRS“), výkon autorského dozoru (ďalej len „AD“) a vytýčenie obvodu staveniska pre stavbu D3 Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR

Preambula

Zmluvné strany sa na základe záznamu z kontrolného dňa stavby č. 6/2008, úloha č. 5/08/1, ktorý sa konal dňa 26.6.2008, dohodli na dodatku č. 7 k zmluve o dielo číslo zhotoviteľa 444-2-9 (ďalej zmluva), podľa ktorého zhotoviteľ pre objednávateľa zhotoví DSP, časť G dokumentáciu pre majetkoprávne usporiadanie a časť H dokumentáciu pre trvalé a dočasné vyňatie z LPF a PPF pre sanáciu zosuvu zárezu cesty v km 1,975 časti stavby D101 Cesta Skalité – hranica SR/PR.

Číslo zhotoviteľa: **444-2-9**

Číslo objednávateľa:

I.

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č.
3518/B
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Igor Choma, CSc., predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : 35 919 001
IČ DPH : SK2021937775
ďalej len „objednávateľ“

a

- 1.2 Zhotoviteľ : **GEOCONSULT, spol. s r.o.**
Sídlo : Miletičova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel s.r.o., vložka č.
15 188/B
Štatutárny orgán : Ing. Igor Jakubík CSc., konateľ a riaditeľ
Ing. Peter Dinga, konateľ
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : 31 422 969
IČ DPH : SK2020357009
ďalej len „zhotoviteľ“

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
. 13 .

II.

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

Do článku 3 sa vkladá nový bod 3.14, ktorý znie:

- 3.14 Rozsah a obsah je daný TP03/2006 *Dokumentácia stavieb ciest*, ktorý vydala Slovenská správa ciest s účinnosťou od 15.1.2007.
Zhotoviteľ dodá dielo **10x** v tlačenej a **1x** v elektronickej forme.

III.

Čl. 5 Čas plnenia

Dopĺňa sa do článku 5, odseku 5.1:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v odseku 3.14 do **30.09.2008**.

IV.

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

Mení sa článok 6, odsek 6.1 dopĺňa sa o bod 6.9, ktorý má nasledovné znenie:

- 6.9 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v bode 3.14 je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena predstavuje:

P.č. Zmluva/dodatok	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Zmluva a dodatky č. 1 až 6	4 412 590,00 Sk	821 895,50 Sk	5 234 485,50 Sk
Dodatok č. 7	124 250,00 Sk	23 607,50 Sk	147 857,50 Sk
Zmluva a dodatky č. 1 až 7	4 536 840,00 Sk	845 503,00 Sk	5 382 343,00 Sk

Slovom: Päť miliónov tristoosemdesiatdvatisíc tristoštyridsaťtri Sk.

Dopĺňa sa do článku 6, bod 6.10:

- 6.10 Zhotoviteľ vystaví faktúru podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu prevzatia prác podľa článku 5, bod 5.1 v čiastke podľa článku 6, bod 6.9.

6.10.1 Objednávateľ uhradí zo sumy vystavenej faktúry:

- 6.10.1.1 90% po dodaní diela podľa bodu 5.1.
6.10.1.2 10% ceny po podrobnom preskúmaní diela podľa preambule, ktorú vykoná objednávateľ do troch mesiacov od dodania časti dokumentácie v prípade, ak nebudú zistené nedostatky (vady, nedorobky). V prípade zistenia nedostatkov bude táto cena uhradená po ich odstránení.

V.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Články a ustanovenia zmluvy číslo zhotoviteľa 444-2-9 a jej dodatkov nezmenené dodatkom č. 7 zostávajú v platnosti.

2. Zhotoviteľ je viazaný dodatkom č.7 po dobu 14 dní odo dňa jeho doručenia objednávateľovi. Ak v tejto lehote dodatok č.7 nenadobudne platnosť a účinnosť, zhotoviteľ má právo predložiť nový návrh dodatku č.7.
3. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.7 je príloha č.1 *Špecifikácia ceny plnenia dodatku č.7.*

VI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany si dodatok č. 7 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ako vyjadrenia svojej slobodnej vôle ho podpisujú.
2. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

V Bratislave: 10. 09. 2008

V Bratislave: 08.08.2008

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

vojvodinská spoločnosť, a.s.
Mlynské Np
BRATISLAVA
13

GC GEOCONSULT
Mlynská
BRATISLAVA
tel: 02 5054 5054

Ing. Igor CHOMA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Igor JAKŮBIK, CSc.
konateľ a riaditeľ

Ing. Juraj ČERMÁK, CSc.
člen predstavenstva

Príloha č. 1 k dodatku č. 7

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby/činnosti	Hodinové sadzby				Celkom
			930 Sk	700 Sk	470 Sk	310 Sk	
			Kalkulované hodiny				
1	G	Dokumentácia na majetkové usporiadanie					
2	G1	Geometrické plány	30	50		20	69 100,00 Sk
3	G2	Výkupné elaboráty	5	25		10	25 250,00 Sk
4	H	Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie z PPF a LPF					
5	H1	Grafická časť, tabuľky	5	15		5	16 700,00 Sk
6	H2	Bilancia skrývky kultúrnej vrstvy pôdy	5	10		5	13 200,00 Sk
Cena bez DPH						124 250,00 Sk	
DPH 19%						23 607,50 Sk	
Cena s DPH						147 857,50 Sk	

GC GEOCONSULT
 Mladá 21
 830 05
 tel: 02 5257 470

zároveň autorizovaná spoločnosť, a.
 Štýrské Nivy 45
 821 09 BRATISLAVA
 -13-