

34974/
2010



ZoD 36/2005/09

DODATOK č. 1
ku Zmluve o dielo č.objedn.: 320-46/05, č.zhotov.: ZoD 36/2005/09
na realizáciu diela „Diaľnica D2 Bratislava, Lamačská cesta – Staré grunty,
II. etapa - Rázsochy“

Zmluvné strany

Zhotoviteľ: **Inžinierske stavby, a.s.**
Sídlo: Priemyselná č.7
042 45 Košice
Zastúpený: Ing. Jaroslav Jarábek, MBA - predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Mlynské nivy 45
821 09 Bratislava
Zastúpený: Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák CSc., člen predstavenstva

Obsah Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

III. Čas plnenia

Zhotoviteľ je v meškani s ukončením diela z dôvodu sťažených podmienok pri montáži mostnej nosnej konštrukcie na objekte SO 205 – Most nad železničnou traťou Bratislava – Kúty. Práce sa realizovali v nočných hodinách a v intervaloch povolenia výluky zo strany ŽSR, čo neumožňovalo plynulému postupu prác na tomto objekte.

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa čl. III. Čas plnenia mení:
„Dokončenie realizácie diela : **do 30.6.2007**“

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.zhotov.: ZoD 36/2005/09, č.objedn.: 320-46/05, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú nezmenené.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo, a po jeho podpísaní obdrží každá zmluvná strana 2 výtlačky.

v Košiciach, dňa

v Bratislave, dňa 10. 01. 2007

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45

Ing. Jaroslav MBA
predseda pr tva
a generálny

Ing. Igor Choma,
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti
Priemyslná 7, 042 45 Košice
051 - 111 - 111

Ing. Igor Černák, CSc,
člen predstavenstva