



ZMLUVA O DIELO, dodatok č.1

č. 315-137/05 objednávateľa,

č. 1695-2/2005 zhotoviteľa

40984/2005

uzavretá podľa ustanovení §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe rokovacieho konania na vypracovanie aktualizácie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou je DRS pre stavbu:

„Privádzac POPRAD – KEŽMAROK, I. etapa, 2. časť km 2,100 – 3,050“

čl. 1

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť a.s.**
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

ďalej objednávateľ

Zhotoviteľ: **ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby**
Slovenská 86, 080 01 Prešov

ďalej zhotoviteľ

po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. 315-137/05 objednávateľa, č. 1695-2/2005 zhotoviteľa takto :

čl. 2

Predmet zmluvy

Vzhľadom na výsledok pracovného prerokovania aktualizovanej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie pre ponuku (DP) na Obvodnom úrade životného prostredia v Poprade je nutné riešiť zachytenie dažďových vôd z vozovky s primeraným prečistením.

Aktualizovaná dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácia pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude realizačná dokumentácia stavby (RDS) pre stavbu: „**Privádzac POPRAD – KEŽMAROK, I. etapa, 2. časť km 2,100 – 3,050**“ doplní sa o objekt 501-00 Cestná kanalizácia.

Aktualizovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude dodaná ako pre samostatnú stavbu (DSP) a samostatne pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS).

Zmena projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) vzhľadom na neprechodnosť s majetkoprávnym vysporiadaním určitých pozemkov, vid' priložený záznam.

čl. 4

Termín plnenia zmluvy

4.1 Termín vypracovania a predloženia diela bude nasledovný :

- V rozsahu DSP **do 15.03.2006**
- V rozsahu DP(DRS) **do 31.05.2006**

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

**čl. 5
Cena diela**

5.1 Zmluvná cena diela ponúknutá zhotoviteľom a prijatá objednávateľom vzhľadom na rozsah doplnenia základnej zmluvy o dielo je prepracovaná :

Základná zmluvná cena :	Cena bez DPH :	DPH 19% :	Cena s DPH :
DSP(DP) spolu :	849 900,00	161 481,00	1 011 381,00
Nová zmluvná cena včítane dodatku č.1 :	Cena bez DPH :	DPH 19% :	Cena s DPH :
Dokumentácia pre stavebné povolenie DSP	887 005,00	168 530,95	1 055 535,95
<u>Dokumentácia pre ponuku DP</u>	<u>681 765,00</u>	<u>129 535,35</u>	<u>811 300,35</u>
DSP(DP) spolu :	1 568 770,00	298 066,30	1 866 836,30

Slovom : jeden miliónosemstošesťdesiatšesťtisícosemstotridsaťšesť 30/100 Slovenských korún

5.2 Špecifikácia ceny diela, stanovisko ObÚŽP Poprad a zápisy zdvoch pracovných rokovaní tvoria prílohu dodatku č.1 zmluvy o dielo.

**čl. 8
Osobitné ujednania**

8.7 Ostatné články zmluvy č. 315-137/05 objednávateľa a č. 1695-2/2005 zhotoviteľa nedotknuté týmto dodatkom sa nemenia a zostávajú v pôvodnom znení.

8.8 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v 4 prvopisoch, z ktorých každá strana po podpise obdrží 2 vyhotovenia.

Dátum: **15. 05. 2006**
*Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA*

Dátum: 21.04.2006

Za objednávateľa :

Ing. Dušan FAKTOR, CSc.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Za zhotoviteľa :

Ing. Michal DÚBRAVSKÝ
konateľ spoločnosti

Doc. Ing. arch. Peter GANDL, PhD.
Podpredseda predstavenstva

Prívádzac POPRAD - KEŽMAROK, Letapa (Rekonštrukcia s preložkou cesty I/67 Poprad - Matejovce, km 88,565 - 94,200)

2. Úsek km 1,920 - 3,050 úprava pred križovatkou Spišská Sobotka - prípojka jestvujúcej cesty I/67

Špecifikácia ceny aktualizácie DSP

(Po doplnení obj. 501-00 Cestná kanalizácia a nasl. a dodanie PD samostatne DSP a samostatne DP a zohľadnení nasledovných zmien vyplývajúcich z rokovani 29.3.2006 a 4.4.2006)

Klasifikácia produkcie 74.20.34

Činnosť	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	aktualiz. DSP	Cena celkom v SK	
	430	340	225	180			
Všeobecné projektové činnosti						56125,00	
A	Správná úprava	15,00	32,00	21,00	4,00	22 775,00	prepracovanie
B	Celková situácia stavby a pozdĺžny profil	8,00	14,00	12,00	4,00	11 620,00	prepracovanie
C	Koordinátny výkres stavby + ortofotomapa tlač	29,00	22,00	12,00	6,00	23 730,00	prepracovanie
D	KS					765 620,00	preberá sa
1	010-00 Príprava územia a demolicie	3,00	5,00	3,00	1,00	3 845,00	preberá sa
2	030-00 Rekonštrukcia dočasných zberných písk	7,00	12,00	3,00	2,00	8 125,00	prepracovanie
3	040-00 Terénne úpravy pre ZS	12,00	8,00	4,00	4,00	9 500,00	prepracovanie
4	050-00 Vegetačná úprava	9,00	10,00	8,00	2,00	9 430,00	úprava
5	101-00 Rekonštrukcia a preložka cesty I/67 km 2,031-3,075	100,00	290,00	150,00	60,00	186 150,00	rozdelenie, zmena odv
6	111-00 Prípojka jestvujúcej cesty I/67 na preložku v km 3,040	18,00	18,00	8,00	8,00	17 080,00	prebrať s malou úpravou
7	119-00 Miestna komunikácia Spišská Sobotka	12,00	7,00	3,00	3,00	9 665,00	prepracovanie
8	120-00 Úprava cesty I/67	3,00	9,00	5,00	4,00	6 195,00	prezodieť
9	121-00 Prístupová komunikácia k ČOV a výrobným areálom	3,00	4,00	5,00	4,00	4 495,00	preberá sa
10	123-00 Rozšírenie účelovej komunikácie v areáli SOUĽ Matejovce	7,00	10,00	5,00	4,00	8 240,00	prepracovanie
11	124-00 Komunikačné napojenie ČS Oktan	4,00	4,00	5,00	4,00	4 925,00	preberá sa
12	208-00 Most cez potok Fújara v km 2,928-180	4,00	4,00	5,00	5,00	5 165,00	preberá sa
13	223-00 Oporný múr pri SOUĽ Matejovce	4,00	4,00	5,00	5,00	5 165,00	preberá sa
14	233-00 Úprava potoka Fújara	4,00	4,00	5,00	5,00	5 165,00	preberá sa
15	300-00 Preložka potrubia Tatravagónika	9,00	17,00	19,00	5,00	14 825,00	úprava
16	350-00 Príslužkové opatrenia pri SOU elektrotechnikom	4,00	4,00	5,00	5,00	5 165,00	preberá sa
17	501-00 Cestná kanalizácia	95,00	210,00	180,00	70,00	165 350,00	
18	502-00 Cestná kanalizácia v Spišskej Sobotke	4,00	4,00	5,00	5,00	5 165,00	preberá sa
19	506-00 Preložka vodovodu pre ČOV v km 1,892	4,00	4,00	5,00	5,00	5 165,00	prepracovanie
20	508-00 Preložka vodovodného potrubia Emu Whirlpool	4,00	4,00	5,00	5,00	5 165,00	preberá sa
21	509-00 Preložka tlakovej kanalizácie - Tatravagónika	4,00	4,00	5,00	5,00	5 165,00	preberá sa
22	510-00 Kanalizačná prípojka ČS Oktan	4,00	4,00	5,00	5,00	5 165,00	preberá sa
23	511-00 Daľšová kanalizácia - napojenie Matejovce v km 3,040	4,00	4,00	5,00	5,00	5 165,00	preberá sa
24	512-00 Preložka kanalizácie pri SOU elektrotechnikom	4,00	4,00	5,00	5,00	5 165,00	preberá sa
25	602-00 Rekonštrukcia VN 22kV vedenia v km 1,800 - 2,430	9,00	14,00	15,00	5,00	12 905,00	preberá sa
26	608-00 Kábelové NN prípojka pre CSS	25,00	35,00	45,00	9,00	41 195,00	prepracovanie
27	614-00 Rekonštrukcia NN káblov Whirlpool	4,00	4,00	5,00	5,00	5 165,00	preberá sa
28	615-00 Rekonštrukcia VN káblov pre Passel a AZD	4,00	4,00	5,00	5,00	5 165,00	preberá sa
29	616-00 Rekonštrukcia VN káblov Whirlpool	4,00	4,00	5,00	5,00	5 165,00	preberá sa
30	617-00 Ochrana VN káblov pre Tatramat a s.	4,00	4,00	5,00	5,00	5 165,00	preberá sa
31	618-00 Rekonštrukcia NN káblov k ČOV Tatramat a s.	4,00	4,00	5,00	5,00	5 165,00	preberá sa
32	620-00 Rekonštrukcia VO v km 0,600 - 3,164	9,00	14,00	15,00	5,00	12 905,00	preberá sa
33	624-00 Rekonštrukcia VO v Spišskej Sobotke	8,00	18,00	12,00	7,00	13 520,00	prepracovanie
34	631-00 Preložka NN vzdušného vedenia v Spišskej Sobotke	4,00	4,00	5,00	5,00	5 165,00	preberá sa
35	632-00 Rekonštrukcia podzemného NN vedenia pre ČS Oktan	4,00	4,00	5,00	5,00	5 165,00	preberá sa
36	633-00 Prípojka NN k ČS	8,00	18,00	12,00	5,00	12 480,00	
37	641-00 CSS na križovatke na Spišskej Sobotke v km 2,053	4,00	4,00	5,00	5,00	5 165,00	preberá sa
38	642-00 CSS na križovatke na Spišskej Sobotke v km 3,040	4,00	4,00	5,00	5,00	5 165,00	úprava
39	650-00 Rekonštrukcia vedení ST-PO Poprad	14,00	26,00	12,00	7,00	18 820,00	prepracovanie
40	660-00 Rekonštrukcia vedení ST-DK	9,00	27,00	22,00	7,00	19 260,00	prepracovanie
41	661-00 Ochrana OOK v Spišskej Sobotke	4,00	4,00	5,00	5,00	5 165,00	preberá sa
42	662-00 Kábelové podchody ST-PO	9,00	14,00	15,00	5,00	12 905,00	preberá sa
43	663-00 Kábelové podchody ST-RCSII Prešov	9,00	14,00	15,00	5,00	12 905,00	preberá sa
	Výškovacia dokumentácia	20,00	16,00	10,00	4,00	17 010,00	preberá sa
	Slavenisko a realizácia stavby	18,00	16,00	10,00	3,00	15 970,00	prepracovanie
	Dokumentácia hodnotenia odpadov	10,00	12,00	10,00	6,00	11 710,00	prepracovanie
	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	10,00	4,00	10,00	6,00	8 990,00	prepracovanie
	Doklady	40,00	68,00	80,00	28,00	63 360,00	prepracovanie
Navrhovaná cena bez DPH						887 005,00	
DPH 19%						168 536,95	
Navrhovaná cena						1 055 541,95	

V Prešove, 21.04.2006, vypracoval: Ing. Michal Dúbravský

Privádzač POPRAD - KEŽMAROK, I.etapa (Rekonštrukcia s preložkou cesty I/67 Poprad - Matejovce, km 88,565 - 94,

2. Úsek km 1,920 - 3,050 úprava pred križovatkou Spišská Sobota - prípojka jestvujúcej cesty I/67

Špecifikácia ceny aktualizácie DRS

(Po doplnení obj. 501-00 Cestná kanalizácia a nasl. a dodanie PD samostatne DSP a samostatne DP a zohľadnení nasledovných zmien vyplývajúcich z rokovani 29.3.2006 a 4.4.2006)

Klasifikácia produkcie 74.20.34

Cinnost	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	aktualiz. DSP				
					430	340	225	180	Gena celkom
					Potrebný počet hodin				v Sk
I Všeobecná projektová činnosť					22890,00				
A Správna správa (DSP)	4,00	8,00	7,00	4,00	6 735,00				
B Celková situácia stavby a pozdĺžny profil (DSP)	5,00	7,00	7,00	4,00	6 825,00				
C Koorinačný výkres stavby + ortofotomapa tlač (DSP)	5,00	10,00	12,00	6,00	9 330,00				
II D KS					567 905,00				
1 010-00 Priprava územia a demoliácie	2,00	4,00	2,00	1,00	2 850,00				
2 030-00 Rekulivácia dočasne zabratých plôch	5,00	10,00	2,00	2,00	6 360,00				
3 040-00 Terénne úpravy pre ZS	11,00	8,00	3,00	4,00	8 845,00				
4 050-00 Vegetačné úpravy	8,00	10,00	7,00	2,00	8 775,00				
5 101-00 Rekonštrukcia a preložka cesty I/67 km 0,567 - 6,165	90,00	280,00	140,00	60,00	176 200,00				
6 111-00 Prípojka jestvujúcej cesty I/67 na preložku v km 3,040	15,00	16,00	7,00	6,00	14 545,00				
7 119-00 Miestna komunikácia Spišská Sobota	10,00	5,00	4,00	5,00	7 800,00				
8 120-00 Úprava cesty I/67	2,00	7,00	4,00	4,00	4 860,00				
9 121-00 Prístupová komunikácia k ČOV a výrobným areálom	2,00	3,00	4,00	4,00	3 500,00				
10 123-00 Rozšírenie účelovej komunikácie v areáli SOUE Matejovce	7,00	8,00	4,00	4,00	7 350,00				
11 124-00 Komunikačné napojenie ČS Oktan	3,00	3,00	4,00	4,00	3 930,00				
12 208-00 Most cez potok Fújara v km 2,928 180	3,00	3,00	4,00	5,00	4 110,00				
13 223-00 Opmový múr pri SOUE Matejovce	3,00	3,00	4,00	5,00	4 110,00				
14 233-00 Úprava potoka Fújara	3,00	3,00	4,00	5,00	4 110,00				
15 305-00 Preložka optotenia Tatragoňky	7,00	17,00	17,00	5,00	13 515,00				
16 350-00 Protihlukové opatrenia pri SOU elektrotechnickom	3,00	3,00	4,00	5,00	4 110,00				
17 501-00 Cestná kanalizácia	45,00	105,00	95,00	32,00	82 185,00				
18 502-00 Cestná kanalizácia v Spišskej Sobote	3,00	3,00	5,00	5,00	4 335,00				
19 508-00 Preložka vodovodu pre ČOV v km 1,992	3,00	3,00	4,00	5,00	4 110,00				
20 508-00 Preložka vodovodného potrubia firmy Whirlpool	3,00	3,00	4,00	5,00	4 110,00				
21 509-00 Preložka tlakovej kanalizácie - Tatragoňka	3,00	3,00	4,00	5,00	4 110,00				
22 510-00 Kanalizačná prípojka ČS Oktan	3,00	3,00	4,00	5,00	4 110,00				
23 511-00 Dažďové kanalizácia - napojenie Matejovce v km 3,040	3,00	3,00	4,00	5,00	4 110,00				
24 512-00 Preložka kanalizácie pri SOU elektrotechnickom	3,00	3,00	4,00	5,00	4 110,00				
25 602-00 Rekonštrukcia VN 22kV vedenia v km 1,800 - 2,430	7,00	13,00	13,00	5,00	11 255,00				
26 613-00 Kábelová NN prípojka pre CSS	22,00	52,00	31,00	9,00	35 735,00				
27 614-00 Rekonštrukcia NN káblov Whirlpool	3,00	3,00	4,00	5,00	4 110,00				
28 615-00 Rekonštrukcia VN káblov pre Passel a AZD	3,00	3,00	4,00	5,00	4 110,00				
29 616-00 Rekonštrukcia VN káblov Whirlpool	3,00	3,00	4,00	5,00	4 110,00				
30 617-00 Ochrana VN kábla pre Tatramat a.s.	3,00	3,00	4,00	5,00	4 110,00				
31 618-00 Rekonštrukcia NN kábla k ČOV Tatramat a.s.	3,00	3,00	4,00	5,00	4 110,00				
32 621-00 Rekonštrukcia VO v km 0,600 - 3,164	7,00	13,00	13,00	5,00	11 255,00				
33 624-00 Rekonštrukcia VO v Spišskej Sobote	7,00	16,00	10,00	7,00	11 960,00				
34 631-00 Preložka NN vzdušného vedenia v Spišskej Sobote	3,00	3,00	4,00	5,00	4 110,00				
35 632-00 Rekonštrukcia podzemného NN vedenia pre ČS Oktan	3,00	3,00	4,00	5,00	4 110,00				
36 633-00 Prípojka NN k ČS	6,00	14,00	10,00	5,00	10 490,00				
37 641-00 CSS na križovatkke na Spišskú Sobotu v km 2,053	3,00	3,00	5,00	5,00	4 335,00				
38 642-00 CSS na križovatkke na Matejovce v km 3,040	4,00	4,00	5,00	5,00	5 105,00				
39 650-00 Rekonštrukcia vedení ST-PO Poprad	12,00	24,00	9,00	7,00	16 605,00				
40 650-00 Rekonštrukcia vedení ST-DK	13,00	25,00	19,00	7,00	19 625,00				
41 661-00 Ochrana OOK v Spišskej Sobote	3,00	3,00	4,00	5,00	4 110,00				
42 690-00 Kábelové podchody ST-PO	7,00	13,00	13,00	5,00	11 255,00				
43 691-00 Kábelové podchody ST-RCSI Prešov	7,00	13,00	13,00	5,00	11 255,00				
	373,00	748,00	537,00	307,00					
Navrhovaná cena bez DPH					590 795,00				
DPH 19%					112 251,05				
Navrhovaná cena					703 046,05				

V Prešove, 21.04.2006, vypracoval : Ing. Michal Dúbravský

Privádzač POPRAD - KEŽMAROK, I.etapa (Rekonštrukcia s preložkou cesty I/67 Poprad - Matejovce, km 88,565 - 94,200)
2. Úsek km 1,920 - 3,050 úprava pred križovatkou Spišská Sobota - prípojka jestvujúcej cesty I/67

Špecifikácia ceny aktualizácie DP

(Po doplnení obj. 501-00 Cestná kanalizácia a nasl. a dodanie PD samostatne DSP a samostatne DP a
zohľadnení nasledovných zmien vyplývajúcich z rokovani 29.3.2006 a 4.4.2006)

Klasifikácia produkcie 74.20.34

Činnosť	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	Medzisúčat v Sk	Cena celkom v Sk
	430	340	225	180		
	Potrebný počet hodín					9 100,00
D						4 980,00
D1	8,00	4,00	0,00	1,00		4 120,00
D2	6,00	4,00	0,00	1,00		619 170,00
E						0,00
E1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E2	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E4	373,00	748,00	537,00	307,00		590 795,00
E5	10,00	18,00	15,00	5,00		14 695,00
E6	15,00	12,00	10,00	5,00		13 680,00
F						53 496,00
F1	2,00	11,00	9,00	3,00		7 165,00
F2	7,00	7,00	0,00	1,00		5 570,00
F3	4,00	9,00	5,00	2,00		6 265,00
F4	28,00	45,00	23,00	11,00		34 495,00
	Celkový počet hodín					681 766,00
						129 636,36
						811 300,36

V Prešove, 21.04.2006, vypracoval : Ing. Michal Dúbravský

Privádzač POPRAD - KEŽMAROK, I.etapa (Rekonštrukcia s preložkou cesty I/67 Poprad - Matejovce, km 88,565 - 94,200)
2. Úsek km 1,920 - 3,050 úprava pred križovatkou Spišská Sobota - prípojka jestvujúcej cesty I/67

Špecifikácia ceny aktualizácie DSP+DP

(Po doplnení obj. 501-00 Cestná kanalizácia a nasl. a dodanie PD samostatne DSP a samostatne DP a
zohľadnení nasledovných zmien vyplývajúcich z rokovani 29.3.2006 a 4.4.2006)

Klasifikácia produkcie 74.20.34

Činnosť	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	Medzisúčat v Sk	Cena celkom v Sk
	430	340	225	180		
	Potrebný počet hodín					887 005,00
	618,00	1 071,00	833,00	392,00		681 765,00
	453,00	858,00	599,00	336,00		1 668 770,00
						296 086,30
						1 966 836,30

V Prešove, 21.04.2006, vypracoval : Ing. Michal Dúbravský

**OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
V POPRADE**

Partizánska 690/87, 058 44 Poprad

ISPO s.r.o.
Slovenská 86
080 01 Prešov

Vaše číslo/ zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Poprad
2633/2005 - 1887 13.12.2005	2005/ 02117-LB		23.12.2005

VEC

„Privádzac Poprad-Kežmarok, I. etapa - vyjadrenie

ISPO s.r.o. Prešov podaním z 13.12.2005 požiadala o vyjadrenie k projektu stavby „Privádzac Poprad-Kežmarok, I. etapa.

Predmetom projektu je privádzac Poprad- Kežmarok v úseku medzi Popradom a Matejovcami. OÚŽP v Poprade sa k predloženému projektu vyjadril dňa 14.4.2005 pod č. j. 2004/ 00449-LB.

Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, ako príslušný orgán štátnej vodnej spravy podľa §3 ods.2, 4 a § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) vyjadrujú sa k predloženému projektu stavby podľa §28 vodného zákona z hľadiska ochrany vodných pomerov vydáva toto vyjadrenie:

Dňa 21.6.2005 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č.296, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu vôd a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limítne hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných vôd (ďalej len „nariadenie“). Požiadavky pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku sú ustanovené v §6 nariadenia. Vzhľadom k tomu, že projektová dokumentácia bola spracovaná pred účinnosťou nariadenia je potrebné z ohľadom na stav investičnej prípravy stavby upraviť projekt stavby podľa požiadaviek stanovených v tomto nariadení.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádzaje povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej spravy vydávané podľa vodného zákona.

690/87
Poprad



inžinierske stavby

Slovenská 86, 080 01 PREŠOV

IČO: 17085501, DIČ: 2020518027, IČ pre DPH: SK 2020518027

OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 262/P zo dňa 13. 12. 1991

☎:

fax:

e-mail:

ZÁZNAM

Č.j. 942/2006-576

z pracovných rokovaní v priebehu prác na PD pre stavebné povolenie a ponuku pre stavbu:
„Privádzacň Poprad – Kežmarok, I. etapa, 2. časť km 2.100-3.050“ (konaného dňa 29. 3. 2006 v zasadačke NDS, a.s., Investičný odbor Košice a 4.4.2006 v ISPO spol. s r.o.

Zúčastnení na rokovaní:

Meno a priezvisko

Organizácia

Telefonický kontakt

NDS a.s.
NDS a.s.
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Prešov
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Prešov

Program rokovania:

Prerokovanie pripomienok obstarávateľa stavby NDS a.s., OÚ ŽP v Poprade a Doprastavu a.s.,

Požiadavky NDS a.s. voči projektantovi ISPO spol. s r.o.:

1. Prehodnotiť priestorovú polohu prekládok inžinierskych sietí v nadväznosti na nesúhlasné stanovisko majiteľov pozemkov na parc. č. 448, ktorí nesúhlasia s navrhovaným umiestnením trás preložiek inž. sietí na tejto parcele. Na rokovaní bolo dohodnuté, že projektant prepracuje projektovú dokumentáciu-DSP tak, aby nové trasy nezasahovali do tejto parcely, príp. aby sa pre umiestnenie trás prekládok v max. miere využili trvalé zábery stavby resp. existujúce vecné bremená na pozemkoch v okolí stavby

Jedná sa o objekty :

- D 305-00 Preložka oplatenia Tatravagónky
- D 602-00 Rekonštrukcia VN - 22kv vedenia v km 1,8 - 2,430
- D 613-00 Kábelová NN prípojka pre CSS a koordinačný kábel
- D 621-00 Rekonštrukcia osvetlenia v km 0,600- 3,164
- D 650-00 Rekonštrukcia telefónnych vedení - PO Poprad
- D 660-00 Rekonštrukcia diaľkových káblov
- D 690-00 Kábelové podchody PO Poprad
- D 691-00 Kábelové podchody - RCSI Prešov

2. Zohľadniť pripomienky OÚ ŽP v Poprade týkajúce sa objektu D 233-00 Úprava potoka Fujara
3. Preveriť dĺžky zaraďovacích, odbočovacích a pripájacích pruhov v priestore diaľničnej križovatky
4. Zohľadniť pripomienky p. Šifru k stavbou zabratým pozemkom v k.ú. Spišská Sobota, parcely č. 1276/9 a 1276/10

Záver:

Požiadavky NDS a.s., boli akceptované a na pracovnom rokovaní 4.4.2006 boli odsúhlasené obstarávateľom NDS a.s.

V Prešove 30.3.2006

Zaznamenal:

Z-01-37/0

str.1 z 1



inžinierske stavby

Slovenská 86, 080 01 PREŠOV

IČO: 17085501, DIČ: 2020518027, IČ pre DPH: SK 2020518027

OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 262/P zo dňa 13. 12. 1991

☎:

fax:

e-mail:

ZÁZNAM

Č.j. 943/2006-577

z pracovných rokovaní v priebehu prác na PD pre stavebné povolenie a ponuku pre stavbu:
„Privádzač Poprad – Kežmarok, I. etapa, 2. časť km 2,100-3.050“ (konaných dňa 4. 4. 2006 a 12.4.2006 v priestoroch ISPO spol. s r.o.)

Zúčastnení na rokovaní:

Meno a priezvisko

Organizácia

Telefonický kontakt

NDS a.s.
NDS a.s.
NDS a.s.
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Prešov
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Prešov

Program rokovania:

Prerokovanie pripomienok obstarávateľa stavby NDS a.s., z pracovného rokovania 29.3.2006

Záver:

1. NDS a.s. odsúhlasila predložené technické riešenie prekládok inžinierskych sietí a súvisiacich objektov
Jedná sa o objekty :
 - D 305-00 Preložka oplotenia Tatravagónky
 - D 602-00 Rekonštrukcia VN - 22kv vedenia v km 1,8 - 2,430
 - D 613-00 Kábelová NN pripojka pre CSS a koordinačný kábel
 - D 621-00 Rekonštrukcia osvetlenia v km 0,600- 3,164
 - D 650-00 Rekonštrukcia telefónnych vedení - PO Poprad
 - D 660-00 Rekonštrukcia diaľkových káblov
 - D 690-00 Kábelové podchody PO Poprad
 - D 691-00 Kábelové podchody - RCSI Prešov
2. NDS a.s. prebrala upravený objekt D 233-00 Úprava potoka Fujara v zmysle pripomienok OÚ životného prostredia Poprad v 15-tich vyhotoveniach
3. NDS a.s. odsúhlasila technické riešenie zmeny objektu D 120-00, v ktorom boli zohľadnené podmienku pripomienky p. Šifru k stavbou zabratým pozemkom v k.ú. Spišská Sobota, parcely č. 1276/9 a 1276/10
4. NDS a.s. prebrala prílohu Inventarizácia porastov a dendrologický prieskum v troch vyhotoveniach
5. ISPO spol. s r.o. prostredníctvom NDS a.s. poslalo podklady so zmenenými objektmi firme Geoplan spol. s r.o. Poprad na zapracovanie.
6. ISPO spol. s r.o. vydodá vyššie uvedené zmenené objekty v stupni DSP a koordinačné a celkové situácie v 5-tich vyhotoveniach

V Prešove 4.4.2006

Zaznamenal: