

Návrh ZoD č. 1783/2003

I/65 Horná Štubňa – obchvat

DSP, DP, výkon AD, vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie osí,
vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov.

strana: I



ZMLUVA O DIELO, dodatok č.1

č. objednávateľa: 6400/01/2004

č. zhotoviteľa: 1783/2003

uzatvorená podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
pre stavbu : „I/65 Horná Štubňa – obchvat“

44212/2010

čl. I

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Štatutárny orgán:
Osoba opr. uzavrieť zmluvu:

Slovenská správa ciest
Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Ing. Dušan Faktor, CSc. – generálny riaditeľ
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu číslo 1000/286/2004 z 07.01.2004

ďalej objednávateľ a

1.2 Zhotoviteľ:

Zastúpený:

ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86
080 01 Prešov
Ing. Dúbravský Michal, konateľ spoločnosti

Ďalej zhotoviteľ

menia a dopĺňajú

Zmluvu o dielo č. 1783/2003 zhotoviteľa a č. 6400/01/2004 objednávateľa zo dňa 23.01.2004, z dôvodu nemožnosti vykonať za súčasných poveternostných podmienok v danom teréne doplňujúci inžiniersko-geologický prieskum s dôrazom na požadovanú presnosť umiestnenia prieskumných diel takto :

čl. IV

Dojednaný čas zhotovenia diela a miesto plnenia

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo:

- DSP dňa: 30. 6. 2004

Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD 1783/2003 zhotoviteľa a 6400/01/2004 objednávateľa .

Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží dve vyhotovenia.

V Žiline dňa: 12.5.2004

V Prešove dňa 23.03.2004

za objednávateľa: Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ

za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-1-

ISPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Slovenská 86
080 01 PREŠOV



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

ISPO spol. s r.o.
Inžinierske stavby
Slovenská 86

080 01 Prešov

Váš list číslo/zo dňa:

Naše číslo:
/6402-124/2004-ÚVO/CE

Vybavuje/linka:

Miesto a dátum odoslania:
Žilina, 11.5.2004

Vec: D. č.1 k ZoD na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby :
„ I/65 Horná Štubňa – obchvat „
– stanovisko -

Listom č. 0348/2004 (Vaša značka) zo dňa 23.3.2004 , doručeného na SSC-IVSC Žilina 31.3.2004 nám predkladáte D.č.1 k ZoD č. obj.: 6400/01/2004 a č. zhot.: 1783/2003 na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby : „ I/65 Horná Štubňa – obchvat „ , v ktorom požadujete predĺženie termínu dodania diela (DSP).

Zdôvodnenie Vašej žiadosti na predĺženie termínu dodania diela (DSP), tak ako je to uvedené v D.č.1 akceptujeme s podmienkou, že predĺženie termínu dodania diela nebude mať za následok žiadne cenové doplnky a z toho vyplývajúce navýšenie ceny diela.

S pozdravom

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
a Rázusa 104/A
01 ŽILINA

Doc. ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riadiťel

Prílohy : 4 x D.č.1 k ZoD (potvrdený)
Co : OIP, a/a

☎ :

fax :

Bankové spojenie

IČO
003328