

**ZMLUVA O DIELO, dodatok č.3**

č. objednávateľa: 6400/01/2004

č. zhotoviteľa: 1783/2003

uzatvorená podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,  
pre stavbu : „I/65 Horná Štubňa – obchvat“

44244 / 2010

## čl. I

**Zmluvné strany**

## 1.1 Objednávateľ:

Štatutárny orgán:  
Osoba opr. uzavrieť zmluvu:Slovenská správa ciest  
Míletičova č. 19, 826 19 Bratislava  
Ing. Dušan Faktor, CSc. – generálny riaditeľ  
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.  
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest  
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina  
podľa listu číslo 1000/469/2004 z 30. januára 2004

ďalej objednávateľ a

## 1.2 Zhotoviteľ:

Zastúpený:

ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby  
Slovenská 86  
080 01 Prešov  
Ing. Dúbravský Michal, konateľ spoločnosti

Ďalej zhotoviteľ

**menia a dopĺňajú**

Zmluvu o dielo č. 1783/2003 zhotoviteľa a č. 6400/01/2004 objednávateľa zo dňa 23.01.2004, vzhľadom na nemožnosť dodania majetkoprávnej časti projektovej dokumentácie k dátumu 30.09.2004 z dôvodov na strane Správy katastra Turčianske Teplice, ktoré možno špecifikovať nasledovne :

Pre k.ú. Horná Štubňa je spracovaný ROEP ktorý podľa posledných upresnení bude zapísaný na Správe katastra Turčianske Teplice v 11/2004.

Súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie je aj majetková časť projektovej dokumentácie. Keďže bude dodaná v inom termíne rozdelená bude aj úhrada za predmetné práce.

## čl. III

**Cena diela**

Zmluvná cena bez DPH:	6,855.980,- Sk	zostáva bez zmeny
DPH: 19 %	1,302.636,20 Sk	
<b>Zmluvná cena spolu:</b>	<b>8,158.616,20 Sk</b>	

Slovom: Osem miliónov dvesto dvadsiatisíc šesťdesiatšesť 20/100 Slovenských korún

**Cena DSP bez majetkoprávnej časti G a H :**

Cena bez DPH :	4 165 700,- Sk
DPH 19% :	791 483,- Sk
<b>Cena spolu s DPH :</b>	<b>4 957 183,- Sk</b>

**Cena majetkoprávnej časti G a H :**

Cena bez DPH :	437 900,- Sk
DPH 19% :	83 201,- Sk
<b>Cena spolu s DPH :</b>	<b>521 101,- Sk</b>

## čl. IV

**Dojednaný čas zhotovenia diela a miesto plnenia**

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať majetkoprávnu časť DSP :

- Časť G, H dňa: 31. 3. 2005
- Propagačné bulletíny : 31. 10. 2004

Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD 1783/2003 zhotoviteľa a 6400/01/2004 objednávateľa .

Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží dve vyhotovenia.

V Žiline dňa: 20.09.2004

V Prešove dňa 20.09.2004

za objednávateľa: Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.  
riaditeľza zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský  
konateľ spoločnosti

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVA A SPRÁVA CIEST  
Martina Rázusa 104/A  
010 01 ŽILINA  
-1-

**ISPO** spol. s r.  
inžiniersko stavby  
Slovenská 86  
080 01 PREŠOV