



# Dodatok č. 1

28478/2010

## K Zmluve o dielo

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a následne Obch. zákonníka č.513/91 Zb.,  
v znení neskorších predpisov

číslo: 70/714/05

na dodávku meteoziariadenia Boschung na úseku R1 Trnava - Nitra

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B  
IČO: 35 919 001  
DIČ: 2021937775  
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Faktor, CSc., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Ľudovít Macháček, člen predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

Tel.: 50255 111

Fax.: 5556 7674

ďalej len „objednávateľ“

**Zhotoviteľ:** **NOPE a.s.**  
Sídlo: Kazanská 48, 821 06 Bratislava  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 2002/B  
IČO: 35758805  
IČ DPH: SK2020253774  
Štatutárny orgán: Peter Novák, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

Daňový úrad: Bratislava VI.

Registrácia : OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2002/B

ďalej len „zhotoviteľ“

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán a v súlade s čl. 10. bodu 10.2 zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa ZoD č. 70/714/05 Dodatkom č. 1 v článku a bode nasledovne:

### 3. ČAS PLNENIA

Na základe bodu 3.2 odst. 1 sa mení bod 3.1 – termín ukončenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch :

Termín ukončenia: do 31.12.2005, R1 Trnava - Nitra

Všetky ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 70/714/05 a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch obdrží každá zmluvná strana.

V Bratislave , dňa 28 OKT 2006

V Bratislave , dňa

ZA OBJEDNÁVATEĽA :

ZA ZHOTOVITEĽA :

Ing. Dušan Faktor, CSc.  
predseda predstavenstva a.s  
a generálny riaditeľ

Peter Novák  
predseda predstavenstva a.s  
a riaditeľ spoločnosti

Ing. Ľudovít Macháček  
člen predstavenstva