

## DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO



číslo objednávateľa: 423-9/05

číslo zhotoviteľa: 64/502/04

uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich  
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Na strane objednávateľa a na strane zhotoviteľa sa menia údaje v čl. 1 nasledovne:

### Článok 1. Zmluvné strany

**Objednávateľ:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
**Sídlo:** Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava  
**Štatutárny orgán:** Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Ľudovít Macháček, podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ  
**Právna forma:** akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B  
**Bankové spojenie:**  
**Číslo účtu:**  
**IČO:** 35 919 001  
**DIČ:** 2021937775  
**Osoby oprávnené konať v mene objednávateľa vo veciach**  
- zmluvných:  
- technických:  
  
- cenových:

(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** **NOPE a.s.**  
**Sídlo:** Kazanská 48, 821 06 Bratislava  
**Štatutárny orgán:** Peter Novák, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti  
**Právna forma:** akciová spoločnosť registrovaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2002/B  
**Bankové spojenie:**  
**Číslo účtu:**  
**IČO:** 35758805  
**DRČ (IČ DPH):** SK2020253774  
**Splnomocnený zástupca vo veciach**  
- zmluvných:  
- technických:  
  
- cenových:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán a v súlade s čl. 13. bod 13.5. zmluvy o dielo sa z dôvodu rozšírenia predmetu plnenia zmluvy o úsek D1 Viedenská cesta – Prístavný most, mení a dopĺňa ZoD č. 423-9/05 na strane objednávateľa a č. 64/502/04 na strane zhotoviteľa  
Dodatkom č. 2 v nižšie uvedených článkoch a bodoch nasledovne:

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.*  
*Mlynské Nivy 45*  
**821 09 BRATISLAVA**  
- 15 -

## Článok 2. Predmet zmluvy

V článku 2. v bode 2.2 sa vypúšťa technické zariadenie – Sčítače dopravy a bod sa mení nasledovne:

2.2 Predmet zmluvy sa vzťahuje na tieto technické zariadenia:

- čerpace stanice
- metalické vedenie
- UPS
- stojany tiesňového volania
- zabezpečovacie zariadenie
- lokálny dispečing
- technologické uzly
- optické vedenia
- premenné dopravné značenie a textové tabule
- kamerový systém
- meteo zariadenia
- elektrický zdrojový agregát
- koordinačná činnosť

## Článok 4. Základné pravidlá vykonávania predmetu zmluvy

V článku 4. sa menia nasledovné body:

Bod 4.2 sa rozširuje o zamestnanca, ktorý je splnomocnený na zastupovanie zhotoviteľa:

4.2 Ďalšie telefónne čísla zamestnancov zhotoviteľa splnomocnených na zastupovanie systémového inžiniera TZD vo veciach predmetu zmluvy sú:

Bod 4.2 sa vypúšťa o zariadenie sčítače dopravy a tabuľka sa upravuje nasledovne:

Poradie	Zariadenie	Zahájenie odstraňovania porúch od nahlásenia v hodinách	
		zimné obdobie 1.novembra do 31.marca	letné obdobie 1.apríla do 31.októbra
1	čerpace stanice	24	24
2	metalické vedenie	24	24
3	UPS	24	24
4	stojany tiesňového volania	24	24
5	zabezpečovacie zariadenie	24	24
6	lokálny dispečing	24	24
7	technologické uzly	24	24
8	optické vedenia	24	24
9	premenné dopravné značenie	24	24
10	kamerový systém	24	24
11	meteo zariadenia	24	24
12	elektrický zdrojový agregát	48	48
13	koordinačná činnosť	24	24

### Článok 13. Závěrečné ustanovenia

Dopĺňa sa bod 13.1 nasledovne:

13.1 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 ZoD č. 423-9/05 na strane objednávateľa a č. 64/502/04 na strane zhotoviteľa sú upravené prílohy. Prílohy č. 2, 2a, 2b a 3 tohto dodatku nahrádzajú v plnom rozsahu prílohy č. 2, 2a, 2b a 3 zo základnej zmluvy o dielo č. 423-9/05 na strane objednávateľa a č. 64/502/04 na strane zhotoviteľa.

Príloha č. 2 - Technická a cenová špecifikácia

Príloha č. 2a – Rekapitulácia ceny podľa jednotlivých častí predmetu obstarávania

Príloha č. 2b – Rekapitulácia ceny za celý predmet obstarávania

Príloha č. 3– Časové plnenie – Harmonogram prác

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 423-9/05 na strane objednávateľa a č. 64/502/04 na strane zhotoviteľa zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 2 k Zmluve č. 423-9/05 na strane objednávateľa a č. 64/502/04 na strane zhotoviteľa je vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Obsah Dodatku č. 2 bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami potvrdený.

Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom neskoršieho podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán..

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 ZoD č. 423-9/05 na strane objednávateľa a č. 64/502/04 na strane zhotoviteľa sú Prílohy č. 2, 2a, 2b a 3.

V Bratislave dňa: 27 FEB. 2007

V Bratislave dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Igor Choma  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 15 -

Peter Novák  
predseda predstavenstva a  
riaditeľ NOPE a.s.

Ing. Ľudovít Macháček  
podpredseda predstavenstva,  
prevádzkový riaditeľ