



Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. ZOD057/AA/2005

uzatvorenej podľa paragrafu 536 a nasledovných ustanovení Obchodného zákonníka
 č.513/1991 Zb. v znení jeho neskorších predpisov :

stavby: Veľkoplošná oprava vozovky diaľnice D1
 v úseku Trnava – Piešťany, objekty č. 1 - 4

ČL 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo : Mlynské Nivy č. 45
 821 09 Bratislava 29

Štatutárny orgán : predstavenstvo, zastúpené
 Ing. Dušan Faktor, CSc.,
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Ľudovít Macháček,
 člen predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky

1.2 Zhotoviteľ: **STRABAG a.s.**
 Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Česká republika
organizačná zložka
 Sídlo: Mlynské Nivy 61/A,
 827 24 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Španner – vedúci organizačnej zložky
 Ing. Vlastislav Šlajs – vedúci organizačnej zložky

Ostatné identifikačné údaje uvedené v zmluve o dielo zostávajú nezmenené.

Na základe skutočne vykonaných prác odsúhlasených objednávateľom v stavebnom denníku list č.
 622901- 922906 sa upravuje predmetná zmluva o dielo v zmysle prílohy č. 1 nasledovne:

ČL 3. ČAS PLNENIA

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne: do 15.11.2005

ČL 4. CENA DIELA

4.1. Cena diela sa upravuje na základe skutočne realizovaných výmer odsúhlasených
 objednávateľom s jednotkovými cenami stanovenými zmluvou o dielo č. ZOD057/AA/2005 vo
 výške:

	Cena prác (Sk)	DPH (Sk)	Cena s DPH (Sk)
pôvodná zmluvná cena	9 728 175,00	1 848 353,00	11 576 528,00
cena dodatku č. 1	72 046,00	13 689,00	85 735,00
nová cena	9 800 221,00	1 862 042,00	11 662 263,00

Slovom: jedenásť miliónov šesťstošesdesiatdva tisíc dvestošesťdesiattri Slovenských korún

V ostatných bodoch ostáva obsah predmetnej zmluvy o dielo bez zmeny v platnosti. Tento dodatok, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou je vyhotovený v 4 vyhotoveniach z ktorých 2 vyhotovenia vráti objednávateľ zhotoviteľovi po potvrdení.

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 20 SEP 2005
Za objednávateľa:

Dátum: 28.9.2005
Za zhotoviteľa:

STRABAG
STRABAG, a.s.
organizačná zložka - SK
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA / SR
(1)

.....
Ing. Dušan Faktor, ČSc.
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Ján Leškovský
riaditeľ oblasti západ

.....
Ing. Ludovít Macháček
člen predstavenstva

.....
Pavol Sabo
vedúci OTÚ oblasti západ

**Oprava vozovky diaľnice D1
v úseku Trnava – Piešťany
objekty č. 1 - 4**

Rekapitulácia za objekty č. 1 - 4


Objekt č. 1	
Objekt č. 2	
Objekt č. 3	--
Objekt č. 4	--
Celková cena vrátane DPH 19%	

Dátum: 28.9.2005

STRABAG
SLOVENSKO
BRATISLAVA
MELNÍČKOVÁ 61A
825 18 BRATISLAVA / SR
(1)

.....
Pavol Sabo
vedúci OTÚ oblasti západ

**Oprava vozovky diaľnice D1
v úseku Trnava - Piešťany
Obj. č. 1 PJP km 58,650 – 58,580**



Dátum: 28.9.2005

.....
Pavol Sabo
vedúci OTÚ oblasti západ

**Oprava vozovky diaľnice D1
v úseku Trnava - Piešťany
Obj. č. 2 PJP km 62,500 – 63,700**

Dátum: 28.9.2005

STRABAG
STRABAG, a.s.
organizácia zložka - SR
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava / SR
(1)

.....
Pavol Šabo
vedúci OTÚ oblasti západ

**Oprava vozovky diaľnice D1
v úseku Trnava - Piešťany
Obj. č. 3 PJP km 64,500 – 66,000**

Dátum: 28.9.2005

STRABAG
STRABAG, a.s.
organizácia práce - SK
Mlynské Nivy 61A
825 18 BRATISLAVA 7 SR
(1)

.....
Pavol Sabo
vedúci OTÚ oblasti západ

**Oprava vozovky diaľnice D1
v úseku Trnava - Piešťany
Obj. č. 4 EJP km 70,600 – 70,065**

Dátum: 28.9.2005

STRABAG
STRABAG, s.r.o.
organizácia zložka - SK
Mlynské Nivy 61/A
825 18 BRATISLAVA 1 SR

.....
Pavol Sabo
vedúci OTÚ oblasti západ