

DODATOK č. 7

k Zmluve o dielo č. **43/1999** zo dňa 24.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Veľké Rovné**, okres Bytča

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline

A. Kmeť'a 17, 011 81 Žilina

Číslo telefónu: 041/5112 176

Číslo faxu: 041/5643 118

Zastúpený: Ing. Anna Štrengerová, prednostka katastrálneho úradu

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000004441/8180

IČO/DIČ: 37808095/2021618137

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Anna Štrengerová, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2007**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 30.11.2006,

II. etapa: v termíne do 31.03.2006,

III. etapa: v termíne do 30.04.2007,

IV. etapa: v termíne do 30.11.2007.

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**


7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2006 a 2007.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 31.03.2005

V Žiline dňa 31-03-2005



GEODÉZIA
ŽILINA a.s.


objednávateľ


zhotoviteľ

Ing. Vladimír STROMČEK
predseda predstavenstva

Ing. Ján LIŠTIAK
člen predstavenstva