

DODATOK č. 8

k Zmluve o dielo č. **43/1999** zo dňa 24.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Veľké Rovné**, okres Bytča

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2009**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 - I. etapa:
 - I.1. Lustrácia údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy v termíne do **31.11.2006**.
 - I.2. Lustrácia údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa listov vlastníctva a zbierky listín v termíne do **31.05.2007**.
 - I.3. Zapracovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a zbierky listín do predpísanej tabuľkovej formy a vyhotovenie FÚVI súboru v termíne do **30.11.2007**.
 - II. etapa:
 - II.1. Tvorba grafickej časti registra (v počítači bez vyhotovenia súťače) KN.VGI a BPEJ.VGI v termíne do **31.05.2008**.
 - II.2. Tvorba grafickej časti registra (v počítači bez vyhotovenia súťače) UO.VGI v termíne do **30.11.2008**.
 - III. etapa: Zostavenie návrhu registra
 - zostavenie písomnej tabuľkovej časti
 - vykonanie 1.- 3. kontroly a odstránenie chýb
 - vyhotovenie min. jedného exemplára grafických častí na papier
 - vyhotovenie výpisov z registra pre účastníkov
 v termíne do **31.05.2009**.
 - IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie
 - tlač zostáv písomnej časti registra
 - súťaž grafických častí registra
 - uverejnenie registra a vybavenie námietok
 - schválenie registra
 v termíne do **30.11.2009**.

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:


Po ukončení I.1. etapy spracovania	10% kalkulovanej ceny
Po ukončení I.2. etapy spracovania	10% kalkulovanej ceny
Po ukončení I.3. etapy spracovania	10% kalkulovanej ceny
Po ukončení II.1. etapy spracovania	8 % kalkulovanej ceny
Po ukončení II.2. etapy spracovania	17% kalkulovanej ceny
Po ukončení III. etapy spracovania	15% kalkulovanej ceny
Po ukončení IV. etapy spracovania	30% kalkulovanej ceny


2. Pri platbe za I.1., I.2., I.3., II.1., II.2., III., a IV. etapu spracovania diela bude cena za dielo uhradená po vypracovaní, odovzdaní a po kontrole prác na základe faktúry, vyhotovenej zhotoviteľom a predloženej objednávateľovi. K faktúre musí byť priložený protokol spísaný podľa článku III. bodu 4. tejto zmluvy.
7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravujú termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2007, 2008 a 2009.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline, dňa 31.03.2006




objednávateľ

V Žiline, dňa 31.03.2006

G E O D É Z I A
ŽILINA a.s.
-1-


zhotoviteľ